ПРОТОКОЛ № 3
          Днес  19.12.2014г. в 8:30 часа  в сградата на Община Велико Търново Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 976/24.06.2014г.  на Кмета на Община Велико Търново, във връзка със Заповед РД 22-2039/11.12.2014г., продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет:  „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции.”, с уникален номер 00073-2014-0020 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 07.05.2014 г.  с  ID 602229  в Регистъра на обществените поръчки   на АОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1.  Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

2.  инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

3.  Теодора Минкова – Началник отдел „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;

4.  инж. Цанко Стоянов Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;

5.  Зорница Кънчева-Миладинова – Началник отдел „Околна среда” в Община Велико Търново;

6.  Русанка Александрова – Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

7.  инж. Ивайло Борисов Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

8.  Ана Димова Тодорова Главен експерт отдел „Бюджет”;

9.  инж. Вяра Георгиева Димитрова Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

10.Йорданка Неделчева – Младши експерт Дирекция „Общинско развитие”.

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев – Директор на дирекция  „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново;

2.  инж. Сергей Стойков  от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” –ЕООД;

3.  Мариана Малчева Иванова  Старши експерт Дирекция „Общинско развитие”;

4.  Радина Петкова Петкова Младши експерт- Дирекция „Общинско развитие;

5.  инж. Христо Дончев Грозев Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

6.  арх. Лора Бъчварова – Старши експерт в отдел УТ в Община Велико Търново;

7.  Даниела Дойнова – Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

8.  Веселин Стойков – Главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново;

9.  инж. Валентина Димитрова Миткова Началник отдел „Териториално развитие”;

10. Мариана Варнева –  Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;

11. Даниела Владимирова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;

12. Николина Михайлова Ангелова – Христова- Старши експерт отдел ОП.

13. Даниела Стефанова Данчева- Началник отдел „Бюджет”;

14.  инж. Свилен Димитров от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” –ЕООД;

15. инж. Иван Иванов – Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико Търново;

Поради отсъствието на инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново, в комисията участва Мариана Малчева Иванова  Старши експерт Дирекция „Общинско развитие”. Поради отсъствието на Йорданка Неделчева – Младши експерт Дирекция „Общинско развитие” в комисията участва Радина Петкова Петкова Младши експерт- Дирекция „Общинско развитие. Поради отсъствието на инж. Вяра Георгиева Димитрова Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”, в комисията участва Веселин Стойков – Главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на  отговорите, постъпили  по повод писма до участниците в процедурата  с приложен протокол от дата  11.12. 2014г. 

 Отговор с вх. № 5300- 7799/13.12.2014г. от „НСК София” ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. Тотлебен №77; телефон: 02/953 08 16; факс: 02/951 68 92; е-mail: office@nsksofia.eu. Предмет на обществена поръчка: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособена позиции: За обособена позиция 3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа  и изграждане на поливна система”, съдържа следното: 

- Списък на допълнителните документи;
- Списък на договори за строителство по образец № 16, подписан и подпечатан от Светлин Владимиров;
- Списък на лицата по образец № 7, подписан и подпечатан от Светлин Владимиров;
- Заверено копие на диплома на Митко Келов ИВ- І № 275766;

- Заверено копие на трудова книжка на Митко Келов;
- Заверено копие на удостоверение  с талон от Камарата на строителите в България;
- Декларация във връзка с  платежно нареждане, подписана и подпечатана от Светлин Владимиров.
Комисията установи,  че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Отговор с вх. № 5300- 7822/15.12.2014г. на „Водстрой ВТ” АД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „България” №25, ет.3, телефон: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, е-mail:manager@vodstroyvt.eu; pto@vodstroyvt.eu, за обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, Обособена позиции 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янкулов” гр. Велико Търново”, съдържа следното: 

- Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП, подписана и подпечатана от Любомир Шербетов;
- Заверени копие на фактури- 3 бр.;
- Списък на договори за строителство по образец № 16, подписан и подпечатан;

- Заверени копия на Договор № ПБ- 25;
- Заверено копие на приемо- предавателен протокол от дата 12.09.2011г.;
- Заверено копие на договор № 38/11.04.2011г.;
- Заверено копие на протокол за установяване  годността за ползване на строеж;

- Заверено копие на договор от дата 20.09.2011г.;
- Заверено копие на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;

- Заверено копие на договор от дата 30.08.2011г.;
- Заверено копие на констативен акт от дата 30.05.2012г.;
- Заверено копие на договор от дата 11.05.2012г.; 

- Заверено копие на констативен акт за установяване годността  за приемане на строежа от дата 19.09.2012г.;
- Заверено копие на договор № 83/22.08.2011г.;
- Заверено копие на констативен акт за установяване годността  за приемане на строежа;

- Заверено копие на договор за учредяване на консорциум;
- Заверено копие на протокол за установяване  на годността  за ползване на строежа; 

- Заверени копия на удостоверение  с талон от Камарата на строителите в България- 6 бр.;
Комисията установи,  че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
 Отговор с вх. № 5300- 7880/17.12.2014г. на ОБЕДИНЕНИЕ „СТАРС ИНВЕСТ”, гр. Велико Търново, бул. „България” №23, тел.: 062/65-20-43; факс:062/65-05-07; е-mail:globus_lv@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, Обособена позиция 4:”Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V, VІ, VІІ.”, съдържа следното: 

- Писмо от обединение „СТАРС  ИНВЕСТ”;

- Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите;

- Заверено копие на диплома за висше образование;

- Заверено копие на трудова книжка
- Препоръка за инж. Иван Гавраилов Йовчев;
- Автобиография, подписана от Иван Йовчев;
- Заповед № 56/17.04.2006г.;

- Заверени копия на удостоверение  с талон от Камарата на строителите в България- 6 бр.;

Комисията установи,  че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Отговор  от „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД не е постъпил. На дата 11.12.2014г. Комисията е изпратила сканиран протокол от работата на комисията от дата 11.12.2014г., заедно с придружително писмо с изх. № 9100- 1639/11.12.2014г.  на  електронен адрес office@infracom.bg в 11:21 часа, като същият електронен адрес е посочен  като адрес за кореспонденция в офертата. На същата дата в 12:30 часа от електронния адрес office@infracom.bg, посочен  за кореспонденция,  участника потвърждава получаването на протокола с писмото. Всички участници   бяха допълнително уведомени на телефоните за контакт за изпращането на протокола от работата на комисията  на дата 11.12.2014г.  от  г-жа Александрова. Участникът „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД на дата 11.12.2014г. е уведомен за изпратения протокол на  телефон 032/965 111, както и на телефон 02/85 000 12.  В указания срок участникът не отстранява констатираните несъответствия и не представя отговор. Горните обстоятелства  мотивират комисията  да предложи  участника за отстраняване, съгласно чл. 69, ал.1, т.1 и т. 3 от ЗОП.
Отговор с вх. № 5300- 7806/15.12.2014г.  на „ВТ Инженеринг” ООД, гр. В. Търново, ул. „Баба Мота” №12, п.к. 5000, тел./факс 062 650 336; e-mail: vtingenering@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, за позиция 1. „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”, съдържа следното:
- Диск;
- Списък на допълнително поискани документи;

- Справка  от  „ВТ Инженеринг” ООД за доказване на опит като технически ръководител на Красимир Любенов Иванов;

- Заверено копие на Трудова книжка;

- Заверено копие на удостоверение  с талон от Камарата на строителите в България.
- Декларация относно платежно нареждане;
- Преводно нареждане, заверено копие;
Комисията установи,  че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
 Отговор с вх. № 5300- 7807/15.12.2014г. на „Инфраинженеринг-ДБ” ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Баба Мота” №12, п.к. 5000, тел./факс 062 650 336; e-mail: infra_db@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, за позиция 2. „Парк „Никола Габровски”-реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”, съдържа следното:
- Диск;

- Списък на допълнително поискани документи;

- Декларация по образец № 8, подписана от Даниел Бъчваров;
- Заверено копие на удостоверение  с талон от Камарата на строителите в България.

- Декларация относно платежно нареждане;

- Преводно нареждане, заверено копие;

Комисията установи,  че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Отговор с вх. № 5300- 7920/18.12.2014г. на „ДЕКОСТРОЙ” ООД, адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Банишора, улица: „Охрид” №20-24, пощенски код:1233; телефон: 0700 11 19; факс: 0700 11 19; GSM: 0896 69 79 79; e-mail: office@decostroy.com; inter_treid_99@abv.bg, за участие в открита процедура с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, обособена позиция №3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа  и изграждане на поливна система”, съдържа следното: 
- Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2011г., 2012г. и 2013г. 

-Граждански договор от 05.01.2011г., заверено копие;

- Удостоверение № 022 от 10.02.2014г. на Емил Чакъров за длъжностно лице по безопасност и здраве.

- Заповед № 18/06.01.2014г., заверено копие; 

- Заповед № 07/14.01.2013г., заверено копие;

- Декларация, оригинал от Емил Чакъров

- Заповед № 27/2011г., заверено копие;

-Списък на договори за строителство, изпълнени през последните пет години по образец № 16;

- Заверено копие на   трудова книжка;

-Заверено копие на  свидетелство за управление на МПС

- Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите.

      - Отчет за проходите и разходите за 2012г. заверено копие;

      - Отчет за приходите и разходите за 2013г. заверено копие;

 - Отчет за приходите и разходите за 2011г., заверено копие;

Комисията установи,  че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Списък на участниците, предложени за отстраняване  от процедурата, при мотиви отразени в протоколите от работата на комисията.

Оферта вх. № 5300-3782/23.06.2014г., 14,01 часа, на „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №159, ет.7, тел.: 02/85 000 12; факс:02/85 000 13; е-mail:office@infracom.bg, „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, Обособена позиция 4:”Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V, VІ, VІІ”

Комисията допуска до по нататъшно участие и оценка в съответствие с предварително обявените условия следните оферти:

-  Оферта вх. № 5300-3759/23.06.2014 г., 8,48 часа, на „НСК София” ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. Тотлебен №77; телефон: 02/953 08 16; факс: 02/951 68 92; е-mail: office@nsksofia.eu. Предмет на обществена поръчка: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособена позиции: За обособена позиция 3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа  и изграждане на поливна система”

   - Оферта вх. № 5300-3776/23.06.2014 г.,11,37 часа, на „Водстрой ВТ” АД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „България” №25, ет.3, телефон: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, е-mail:manager@vodstroyvt.eu; pto@vodstroyvt.eu, за обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, Обособена позиции 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янкулов” гр. Велико Търново”

     - Оферта вх. № 5300-3777/23.06.2014г., 11,54 часа, на ОБЕДИНЕНИЕ „СТАРС ИНВЕСТ”, гр. Велико Търново, бул. „България” №23, тел.: 062/65-20-43; факс:062/65-05-07; е-mail:globus_lv@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, Обособена позиция 4:”Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V, VІ, VІІ.”: „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД  и „СТАРС” ЕООД.

     - Оферта вх. № 5300-3791/23.06.2014г., 16,20 часа, на „ВТ Инженеринг” ООД, гр. В. Търново, ул. „Баба Мота” №12, п.к. 5000, тел./факс 062 650 336; e-mail: vtingenering@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, за позиция 1. „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”.

    - Оферта вх. № 5300-3792/23.06.2014г., 16,21 часа, на „Инфраинженеринг-ДБ” ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Баба Мота” №12, п.к. 5000, тел./факс 062 650 336; e-mail: infra_db@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, за позиция 2. „Парк „Никола Габровски”-реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”.

- Оферта вх. № 5300-3794/23.06.2014г., 16,53 часа, на „ДЕКОСТРОЙ” ООД, адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Банишора, улица: „Охрид” №20-24, пощенски код:1233; телефон: 0700 11 19; факс: 0700 11 19; GSM: 0896 69 79 79; e-mail: office@decostroy.com; inter_treid_99@abv.bg, за участие в открита процедура с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, обособена позиция №3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа  и изграждане на поливна система”.

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 от офертите на допуснатите участници: 

1. Плик № 2 от оферта вх. № 5300-3759/23.06.2014 г., 8,48 часа, на „НСК София” ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. Тотлебен №77; телефон: 02/953 08 16; факс: 02/951 68 92; е-mail: office@nsksofia.eu. Предмет на обществена поръчка: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособена позиции: За обособена позиция 3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа  и изграждане на поливна система”, съдържа: 

- Техническо предложение от стр. 1-  стр.115, в това число  календарен график и диаграма на работната ръка
- Образец на оферта стр. 116

                Срок за изпълнение 2/два/ месеца.

- Диск

2. Плик № 2 от оферта  вх. № 5300-3776/23.06.2014 г.,11,37 часа, на „Водстрой ВТ” АД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „България” №25, ет.3, телефон: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, е-mail:manager@vodstroyvt.eu; pto@vodstroyvt.eu, за обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, Обособена позиции 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янкулов” гр. Велико Търново” , съдържа: 

· електронен носител;

· Техническо предложение – образец №4 – от стр. 1 до стр. 46

· Календарен график и диаграма на работната ръка;

· Оферта – образец с отразен срока на валидност на офертите – 6 (шест) месеца и Срок за изпълнение на поръчката – 2,5 месеца.

3. Плик № 2 от оферта вх. № 5300-3777/23.06.2014г., 11,54 часа, на ОБЕДИНЕНИЕ „СТАРС ИНВЕСТ”, гр. Велико Търново, бул. „България” №23, тел.: 062/65-20-43; факс:062/65-05-07; е-mail:globus_lv@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, Обособена позиция 4:”Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V, VІ, VІІ.”:, съдържа: 

- Техническо предложение от стр. 1-  стр.178, в това число  календарен график и диаграма на работната ръка

- Образец на оферта стр. 179

                Срок за изпълнение 2.5 месеца.

- Диск

5. Плик № 2 от оферта вх. № 5300-3791/23.06.2014г., 16,20 часа, на „ВТ Инженеринг” ООД, гр. В. Търново, ул. „Баба Мота” №12, п.к. 5000, тел./факс 062 650 336; e-mail: vtingenering@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, за позиция 1. „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски” , съдържа: 

· електронен носител;

· Техническо предложение – образец №4 – от стр. 1 до стр. 59;

· Календарен график и диаграма на работната ръка;

· Оферта – образец с отразен срока на валидност на офертите – 6 (шест) месеца и Срок за изпълнение на поръчката – 3,5 месеца.

6. Плик № 2 от оферта вх. № 5300-3792/23.06.2014г., 16,21 часа, на „Инфраинженеринг-ДБ” ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Баба Мота” №12, п.к. 5000, тел./факс 062 650 336; e-mail: infra_db@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, за позиция 2. „Парк „Никола Габровски”-реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК” , съдържа: 

· електронен носител;

· Техническо предложение – образец №4 – от стр. 1 до стр. 106;

· Календарен график и диаграма на работната ръка;

· Оферта – образец с отразен срока на валидност на офертите – шест месеца и Срок за изпълнение на поръчката – 2,5 месеца.

7. Плик № 2 от оферта вх. № 5300-3794/23.06.2014г., 16,53 часа, на „ДЕКОСТРОЙ” ООД, адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Банишора, улица: „Охрид” №20-24, пощенски код:1233; телефон: 0700 11 19; факс: 0700 11 19; GSM: 0896 69 79 79; e-mail: office@decostroy.com; inter_treid_99@abv.bg, за участие в открита процедура с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, обособена позиция №3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа  и изграждане на поливна система” , съдържа: 

- Образец на оферта стр. 83
- Техническо предложение от стр.84-  стр.188, в това число  календарен график и диаграма на работната ръка
                Срок за изпълнение 2.33 месеца.

- Диск

Резултати от оценяването на допуснатата оферта и оценките по показателите

Комисията пристъпи към оценяване и попълни индивидуални оценъчни таблици по показателите, подлежащи на оценка на този етап от работата на комисията и обобщена оценъчна таблица. Индивидуалните оценъчни таблици и обобщената оценъчна таблица се изготвиха в съответствие с одобрената от възложителя методика за избор на икономически най-изгодна оферта и същите са неразделна част от настоящия протокол. Комисията извърши оценката при следните мотиви:
Методика за оценка на офертите

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти „Икономически най-изгодна оферта”.
Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва методиката по- долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица  и класира на първо място   участникът получил най-висок резултат след:   осредняване на резултатите по всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията; 

     
Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на  офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на  участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването. 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия 
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 х 30% + П2 х 10% + П3 х 60%.

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и има максимална стойност 100 точки.

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

	Показател – П

(наименование)
	Максимално възможен бр. точки
	Относителна тежест в КО

	1. Ценови критерий – П1
	100
	30 %

	2. Срок за изпълнение – П2
	100
	10 %

	3. Методология за изпълнение– П3
	100
	60 %


В) Показатели за оценка:

(П2)  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни, съгласно линейния график, в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30 като се следва алгоритъма: общия брой календарни дни, необходими, съгласно линейния график се разделя на 30 и полученото число е съответният срок за изпълнение на поръчката в месеци.

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на дейностите по съответната позиция и/или е предложен срок за изпълнение, който е по- малък от  определения минимален срок  за изпълнение на дейностите по съответната позиция.

 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П2 = (СminА1 / СnА1) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сn A1.. е предложения срок на изпълнение за съответната позиция съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin A1.. е най-краткия предложен срок на изпълнение за съответната позиция съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

*Забележка

Максималните срокове за изпълнение на всяка позиция са, както следва:

За обособена позиция № 1-   4 месеца

За обособена позиция № 2-   3 месеца 

За обособена позиция № 3-   3 месеца

За обособена позиция № 4-   3 месеца

За обособена позиция № 5-   3 месеца

*Забележка

Минимални  срокове за изпълнение на всяка позиция са, както следва:

За обособена позиция № 1-   3,5 месеца

За обособена позиция № 2-   2,5 месеца 

За обособена позиция № 3-   2  месеца

За обособена позиция № 4-   2,5 месеца

За обособена позиция № 5-   2,5  месеца

(П3)  МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 60%. Изчислява се по формулата:

П3 = А + Б,  Където:

	№
	Подпоказател
	Макс. бр. точки

	А.
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
	60

	Б.
	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
	40

	ОБЩО:
	100


Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва: 

	ПОдПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
	Макс. брой точки 60

	
	

	Фактори, влияещи на оценката:

По този подпоказател Комисията оценява: организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обема работи, брой работници за етапа; координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса;

Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и доколко то се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника 


	60т. – се получава, когато *„Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана”. Предложената организация на работа обхваща всички задължителни елементи  на организацията на работа, напълно обезпечена  е от страна на човешки ресурс и технически средства, разпределението на отговорностите е направено така, че да осигури законосъобразността, качественото и срочно изпълнение  на строителството.  Налице е *ясно изразен подход за изпълнение на  поръчката.

„Ясно”:    следва да се разбира,  представяне на конкретния етап, конкретния вид СМР по начин, по който същият да бъде индивидуализиран като характеристики, съдържание, организирани за осъществяването му  ресурси и последователност на извършването му в хода на цялостното изпълнение на поръчката..

„Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана”,  следва да се разбира представяне на  изчерпателна информация  по елементите на Организацията на работа за  ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията, по начин,  по който се създава яснота за неговите характеристики и подхода на участника за осъществяването му, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването му.


	60 точки



	· 
	30т. – се получава, когато Предложената организация на работа обхваща всички задължителни елементи, но  предложената организация на работа в отделни части е *повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана;

„Организацията на работа в отделни части е повърхностна, недостатъчно  ясно изразена и аргументирана”, когато: не е представена изчерпателна  информация по някой от елементите на обяснителната записка за  ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията или  от така представената информация  не се създава яснота за неговите характеристики и подхода на участника за осъществяването му или за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването му.


	30 точки



	· 
	Забележка: Ако участник представи Организация на работа, която не отговаря на изискванията  за съдържание, посочени в документацията, комисията  отстранява офертата от последващо участие. 


	

	Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.
	Макс. брой точки 40

	Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя групи рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск  закъснение началото на започване на работите;

2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

3.  Риск  закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „ОПРР”- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство

6. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

8. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

9. Риск   констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта 

10. Риск проява на дефект в гаранционния срок 

11. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

12. Получен сигнал от финансиращия орган за нередност, свързан с изпълнението на работите от изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии:


	

	Фактори, влияещи на оценката свързана с управление на групите рисковете , дефинирани от възложителя:

- Участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя, като същите са изчерпателно развити, съответстват на възможностите на участника за реализацията им.

- изложението следва да е адекватно на съответната група рискове 

*адекватни на риска са дейности,  съответствуващи на групата рискове, за които се отнасят.


	Максимална оценка 40т.  получава участника,  в чиято методология  са  предложени мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя. Предложените мерки са *адекватни на съответния риск, *изчерпателно развити са и изпълнението им е гарантирано от страна на участника.

„изчерпателно развити“, са когато от така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за    предотвратяване/преодоляване на риск, дефиниран от възложителя и има представена информация  с поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат с ясно разпределение  и характеристики на  техните задачи/организация на екипа по мерките/.

	40 точки.

	· 
	Добра оценка от 20т. получава участника, в чиято методология  са предложени мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя, но част от тях *не са изчерпателно развити и/или не всички са *адекватни на риска, за който се отнасят, и/или изпълнението им не е гарантирано от страна на участника. 

„не са изчерпателно развити”, когато от така представената информация  не се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за  предотвратяване/ преодоляване на риск, дефиниран от възложителя и/или не е ясна организацията на  екипа по мерките /поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще  изпълняват  мерките с ясно разпределение и характеристики на  техните задачи./

	20 точки.



	· 
	Забележка: В случай, че в  Методологията за изпълнение липсва информация, относно 13.1/Изчерпателно развити мерки за предотвратяване на настъпване на дефиниран от Възложителя риск/ и/или 13.2 /Изчерпателно развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване/ на  някой от дефинираните рискове, това е основание за отстраняване от участие в процедурата. 


	


(П1) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

До оценка по показателя (П1) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П1 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената цена за съответната позиция в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

        Където Цmin е най-ниската предложена цена за съответната позиция в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от максималната допустима стойност за позицията или за обектите в нея. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното  с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако  поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

1.Оферта вх. № 5300-3759/23.06.2014 г., 8,48 часа, на „НСК София” ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. Тотлебен №77; телефон: 02/953 08 16; факс: 02/951 68 92; е-mail: office@nsksofia.eu. Предмет на обществена поръчка: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособена позиции: За обособена позиция 3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа  и изграждане на поливна система”

Показател  Срок за изпълнение- П2 100т. и резултат  10
Показател Методология на изпълнение П3

По  подпоказател А. Организация на работа –30т. 

По  подпоказател Б. Управление на риска- 20т.

Резултат по П3: 30
2. Оферта вх. № 5300-3776/23.06.2014 г.,11,37 часа, на „Водстрой ВТ” АД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „България” №25, ет.3, телефон: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, е-mail:manager@vodstroyvt.eu; pto@vodstroyvt.eu, за обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, Обособена позиции 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янкулов” гр. Велико Търново”.
Показател  Срок за изпълнение- П2 100т. и резултат  10

Показател Методология на изпълнение П3

По  подпоказател А. Организация на работа –30т. 

По  подпоказател Б. Управление на риска- 20т.

Резултат по П3: 30
3. Оферта вх. № 5300-3777/23.06.2014г., 11,54 часа, на ОБЕДИНЕНИЕ „СТАРС ИНВЕСТ”, гр. Велико Търново, бул. „България” №23, тел.: 062/65-20-43; факс:062/65-05-07; е-mail:globus_lv@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, Обособена позиция 4:”Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V, VІ, VІІ.”

Показател  Срок за изпълнение- П2 - 100т. и резултат  -10
Показател Методология на изпълнение П3

По  подпоказател А. Организация на работа –60т. 

По  подпоказател Б. Управление на риска- 40т.

Резултат по П3: 60
4. Оферта вх. № 5300-3791/23.06.2014г., 16,20 часа, на „ВТ Инженеринг” ООД, гр. В. Търново, ул. „Баба Мота” №12, п.к. 5000, тел./факс 062 650 336; e-mail: vtingenering@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, за позиция 1. „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”.

Показател  Срок за изпълнение- П2 100т. и резултат  10

Показател Методология на изпълнение П3

По  подпоказател А. Организация на работа –60т. 

По  подпоказател Б. Управление на риска- 40т.

Резултат по П3: 60
5.Оферта вх. № 5300-3792/23.06.2014г., 16,21 часа, на „Инфраинженеринг-ДБ” ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Баба Мота” №12, п.к. 5000, тел./факс 062 650 336; e-mail: infra_db@abv.bg, за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции, за позиция 2. „Парк „Никола Габровски”-реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”.

Показател  Срок за изпълнение- П2 100т. и резултат  10

Показател Методология на изпълнение П3

По  подпоказател А. Организация на работа –60т. 

По  подпоказател Б. Управление на риска- 40т.

Резултат по П3: 60

6. Оферта вх. № 5300-3794/23.06.2014г., 16,53 часа, на „ДЕКОСТРОЙ” ООД, адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Банишора, улица: „Охрид” №20-24, пощенски код:1233; телефон: 0700 11 19; факс: 0700 11 19; GSM: 0896 69 79 79; e-mail: office@decostroy.com; inter_treid_99@abv.bg, за участие в открита процедура с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, обособена позиция №3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа  и изграждане на поливна система”.

Показател  Срок за изпълнение- П2 получава  85,84 т. и резултат 8,58
Показател Методология на изпълнение П3

По  подпоказател А. Организация на работа –60т. 

По  подпоказател Б. Управление на риска- 40т.

Резултат по П3: 60
Мотиви за  класирането са обстоятелствено  отразени в настоящият протокол и се обуславя от информацията,  изложена от участниците в  техническите им предложения.

Мотиви за извършената оценка: 
МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА  ОФЕРТА НА ОБЕДИНЕНИЕ „СТАРС ИНВЕСТ”:

Показател  Срок за изпълнение- П2
По позиция № 4 има една допусната  оферта  на обединение „СТАРС ИНВЕСТ” 

ОБЕДИНЕНИЕ „СТАРС ИНВЕСТ” предлага срок за изпълнение - 2,5  месеца

    Предвид условията на методиката ОБЕДИНЕНИЕ „СТАРС ИНВЕСТ” получава 100т. и резултат 10
А. Организация на работа

Комисията се мотивира да оцени участника с  60т. по А. Организация на работа. Оценката на комисията се предопределя от изложената от участника  информация  от стр. 1 до стр. 102. от техническото предложение. Организацията на работа е ясно изразена и аргументирана, като съдържа всички задължителни елементи по Б.2. Съдържание на „Плик  №2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Разпределението на отговорностите е направено така, че да се осигури законосъобразността, качественото и срочно изпълнение на строителството. Налице е ясно изразен подход за изпълнение на поръчката. Тези изводи на комисията са детерминирани от  изчерпателната информация по елементите на организацията на работа, както следва: 
1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да разполага с необходимият персонал и техника за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък и декларация за техническото оборудване. Разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници. 
Информацията по елемента участника е изложил от стр. 1 до стр. 16 от техническото предложение. Участникът посочва основни свои ангажименти във връзка с изпълнението, включително и специфични такива, произтичащи от финансирането на обекта с европейски средства. 

В организационно отношение при изграждането на обекта ще се приложи поточен метод (подход) на строителство, който съчетава паралелния и последователния метод и при който технологично свързаните процеси се изпълняват последователно, а разнотипните работи – паралелно. По този начин се съкращават необходимите човешки и времеви ресурси за изграждане на обекта. Така ще се осигури непрекъснато и равномерно протичане на технологичния процес, непрекъснато и равномерно доставяне и използване на строителните ресурси /труд, механизация, материали/, ритмично завършване и предаване на обекта, равномерно движение на финансовия ресурс през целия период на строителството. 

Организацията на строителството включва изпълнението на СМР в необходимата технологична последователност, разпределение във времето на всеки етап от обекта на необходимите ресурси за реализацията, стриктен контрол на качеството на влаганите продукти и изпълнени дейности и мерките за спазване на предложения срок. 

Последователността на изпълнение на видовете работи и степента на застъпването им са съобразени със спецификата на обекта, ресурсите на фирмата, необходимата технологична последователност, социалната поносимост в района, изискванията за времетраене на строителството, темповете на доставки, специфични изисквания на Възложителя, комплексни мерки по ЗБУТ и противопожарна охрана, опазването на околната среда и др. Всичко това е изобразено в графична форма в приложения линеен график. В същия за всяка СМР, предвидена в проекта и заложена в количествената сметка, представена от Възложителя, са посочени продължителността й в календарни дни, начало, край, брой работници и вида и броя на механизацията, предвидени за изпълнението й. Работната ръка в хода на изпълнението е изобразена на диаграми на работната ръка. Изчерпателно се посочва и  използваната механизация за изпълнението.
Развалянето на съществуващата бетонова настилка ще премине през следните етапи:

· Разбиване посредством багер с хидравличен чук

· Натоварване строителни отпадъци с багер или мини-челен товарач

· Извозване на строителните отпадъци до предварително съгласувано с Възложителя депо

В участъците, където е невъзможна употребата на едра механизация настилките ще се разбиват ръчно.

Развалянето на тротоарните настилки от бетонови плочи ще се извършва ръчно, като след демонтажа на плочите същите се почистват и сортират. Годните за повторна употреба се предават на Възложителя, а негодните се изхвърлят на специализирано сметище за строителни отпадъци. Изчерпателност е налице и по отношение на изложената организация на работа в част земни работи, в това число и изкопи./ стр. 77-87/, бордюри и др./ стр. 88/
В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация  по елемента, по начин,  по който се създава яснота за характеристиките  на  подхода на участника за осъществяването на изпълнението, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат.
2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на   изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 

Информацията по елемента участника е изложил от стр. 17 до стр. 23 от техническото предложение.

Главните определящи фактори за постигането на срочност и качество на изпълняваното строителство са приетите технологии на изпълнение и статиите на строителната калкулация – човешки и материални ресурси и механизация.
Организацията на материалните ресурси за е разгледана в следните аспекти:

· Контрол на качеството на влагане на строителните материали и съблюдаване на съответствието им съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;

· Срочност /темп/ на доставките на материалните ресурси;

· Транспортиране и съхранение на материалните ресурси;

· Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.

Материалите ще бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, по желание може да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Когато доставката се извършва с камиони, материалите ще се разтоварват така, че да не се нарушава целостта и вида им. / стр.19/

Строителните процеси ще се изпълняват от един или група работници обединени в звена и бригади. Строителния процес представлява технологично свързани и последователно изпълнявани работни операции (съвкупност от организационно неделими и технологично еднородни манипулации, изпълнявани от един и същ работник или група работници, с едни и същи средства, без да се получава завършен вид строителна работа). За всеки вид операция в линейния график са отразени броя на работниците, които ще я извършват. Същите ще се групират в две групи – за алейна мрежа и за поливна система, съставени от звена (група работници, които изпълняват работните операции в определен прост строителен процес). От своя страна различните звена ще се организират в комплексни бригади, които ще изпълняват комплексните строителни процеси (съвкупност от технологично и организационно свързани прости строителни процеси при които се получава завършен вид работа). По този начин се увеличава производителността на труда чрез ликвидиране на вътрешно-сменните престои./ стр.20/

Дейностите, които подлежат на изпълнение на обекта ще се анализират във всеки етап, за да се получава допълнителна информация за всяко събитие, което би спомогнало своевременното изпълнение. Принципната възможност за провеждане на допълнителен и повторен анализ, спомага за по-добро ориентиране в обстановката и максимална координация между отделните процеси, звена и екипи./ стр. 22/

В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация  по елемента, по начин,  по който се създава яснота за характеристиките  на  подхода на участника за осъществяването на изпълнението, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат.

3. Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 

Информацията по елемента участника е изложил от стр.24 до стр.31 от техническото предложение. На стр. 24 в схема е онагледена  структурата на персонала. Поименно са посочени  отговорностите. В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация.
4.Участникът описва  организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка.

Информацията по елемента участника е изложил от стр.31 до стр.32 от техническото предложение, като информация също се излага и в ход на цялостното изложение.

При изготвяне на техническото предложение са взети предвид приложените към тръжната документация технически спецификации и количествени сметки, изготвените проекти, изискванията на Възложителя и действащото в страната законодателство./ стр.2/

По време на изпълнението се поема ангажимент за спазване   на нормативни документи, касаещи строителния процес; техниката на безопасност на труда; Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа; по никакъв начин няма да се  уврежда околната среда и водите.

Документацията на обекта ще отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Количествата на извършената работа ще се установяват на място с подробна количествена ведомост, екзекутивни чертежи и двустранно подписан протокол между упълномощени от Възложителя лица и представител на  участника. Преди започване на строителството  ще се  вземат необходимите мерки за осигуряване на безопасността;  ще се обозначава с подходящи съоръжения строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради и др;   участника ще участва в работни срещи с другите участници в строителния процес: Възложител,  осъществяващия инвеститорски контрол, строителния надзор, както и с други представители на Възложителя, на които е възложено управление или одит или други дейности  във връзка с  изпълнението на поети от Община Велико  Търново задължения по договора за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

 Участника показва добра подготовка на строителната площадка и обекта като цяло, на предварителната организация на дейностите и добрата координация на изпълнителите. 

Всички дейности по координацията и организацията, която ще  се прилага при изпълнение на обекта са включени в изложеното в информацията по останалите елементи на техническото  предложение./ стр. 32/.
В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация.
5.Участникът следва да представи модел на  взаимоотношения с представителите на  възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой  писмени доклади  на изпълнителя до възложителя в календарен месец  за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на доклада.

Информацията по елемента участника е изложил от стр. 32 до стр. 38 от техническото предложение.

В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация. На стр. 35 е представена схема на взаимодействие.
Работните срещи провеждани по време на строителния процес ще имат няколко основни задачи:

1) Видимост на процесите при избора на технологии, инженеринг, доставчици, механизация и подизпълнители;

2) Предварителна дефиниция, оценка и класификация на възможните рискове

3) Организация и отчетност на поведението на всички участници в строителния процес. С този подход Възложителят получава достъп до всички оперативни, счетоводни и други справки за движението на строителството. Чрез създадени предварително условия и правила, Възложителят участва в корекции, промени или други действия, които могат да доведат до промяна на съществуващите линейни строителни графици;

4) Предварителна известност на необходимата инвестиция и прогноза за допълнителни финансови средства и предстоящи събития и строително-монтажни дейности. Постигане на предварителен конкретен и аналитичен план за изграждане на обекта.

На стр. 37 се поема ангажимент за представяне на доклади, като обстоятелствено се посочва и съдържанието на докладите.
6.Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях.  При промяна на определените лица или на  номерата  на телефоните или факса изпълнителят  е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация на стр. 38.
7. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 

Информацията по елемента участника е изложил от стр. 38 до стр. 45 от техническото предложение. 

В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация.  На стр. 38- 41 са  посочени мерките, които ще се приложат за осигуряване на безопасност и здраве при  извършване на строителните и монтажните дейности. Конкретни мерки се посочват с цел превенция на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства/ стр. 41- 42/, както и задълженията на техническия ръководител  относно прилагане на мерките за осигуряване на безопасност и здраве.
8. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката.

Информацията по елемента участника е изложил от стр. 45 до стр. 60 от техническото предложение. 

Водещия член на обединението – фирма „Скорпион инвестстрой” има разработена процедура по ISO 9001:2008, с която се определя:

1) Реда, изискванията и взаимодействията между структурните единици във фирмата при осъществяване на контрол на закупените продукти и материали, гарантиращ че удовлетворяват предварително определени изисквания и могат да изпълнят предназначението си, както и да бъдат влагани в дейността;

2) Вида и обхвата на извършвания контрол, както и реда за управление на констатирани несъответствия по време на контрола, с цел недопускане приемане и влагане в дейността на некачествени продукти и материали.

Изискванията (параметри, качество, материал за изработка, придружаващи документи, методи за изпитване и др.) за закупуваните материали, продукти и стоки се определят за всяка конкретна доставка, в зависимост от нейното предназначение, на основание на:

· предварително одобрени проекти;

· технологична документация;

· технически изисквания съгласно приложими стандарти;

· изискванията на европейското законодателство;

· определени съществени изисквания – съгласно директивите на ЕС от т.нар. „Нов подход”, Закон за техническите изисквания към продуктите и съответните наредби.

Определените и одобрени изисквания към закупуваните продукти се документират еднозначно в спецификации или приложения към договорите за закупуване/доставка./ стр. 54- 55/

Условията, определящи ефективността на контролната функция са: 

· определяне на материалите, които ще се контролират – естествени каменни фракции – трошен камък, сипица, пясък; бетонови изделия – бордюри, павета, тротоарни плочи, паркинг-тела; ВиК материали за поливна система – тръби, фасонни части, спирателна и измервателна арматура, разпръсквачи; Ел материали – проводници, връзки, измервателна апаратура;

· наличие на информация за доставяния продукт, с която да се измерят въведените норми за контрол – съпоставяне на техническите характеристики техническите спецификации по проект;

· коригиращи мерки - в случаите, когато някоя доставка се отклонява от нормата. 

„Старс Инвест“ ще осъществява три типа контрол при изпълнение на обекта: 

1) Предварителен /входящ/ – ще се фокусира върху предотвратяване на количествени и качествени несъответствия в ресурса материали, използвани от организацията. Обхваща периода от пускане на заявка към доставчиците до заприходяване на материалите във фирмения склад.

2) Текущ контрол /наричан още оперативно ръководство/– ще проследява доставките, които се осъществяват в момента, с цел да се осигури тяхното съответствие на преследваните цели. Обхваща периода от момента на излизане на материалите и продуктите от фирмения склад до предаването строежа./ стр. 57/

3) Контрол чрез обратна връзка /последващ контрол/ - ще се фокусира върху крайните резултати. Коригиращата мярка е насочена към подобряване или на процеса на доставяне на ресурсите, или на действителните операции./ стр. 57/

Представена е схема на контрол на стр. 58 В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация.  
9. Основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, които ще се съблюдават. 

Информацията по елемента участника е изложил от стр. 60 до стр.69 от техническото предложение. В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация. Подробно са посочени основните нормативни документи, приложими към предмета на поръчката, които ще се съблюдават.

10. Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на гаранционния срок на обекта.

Информацията по елемента участника е изложил на стр. 69 от техническото предложение.  Срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок на обекта е 1 /един/ работен ден, считан от датата на констатацията.
11. Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.

Линейният график /продължителността на изпълнението в месеци/, участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите . Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка. 

Линейния план-график за последователността на извършване на СМР отразява взаимната връзка, последователността и сроковете за изпълнение на отделните видове работи при изпълнение на строителството.

Съгласно разработения план-график, времетраенето на строителството е 75 календарни дни, равни на 2.50 месеца 

Графикът е разработен при следния работен режим:

· 5 работни дни в седмицата

· 8 часов работен ден

· едносменен режим на работа

В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация.
Съставения линеен график е съобразен с:

· Предвидените за изпълнение задачи /СМР/;

· Продължителността на всяка операция, съгласно технологията и предвидените ресурси /материални, човешки и технически/;

· Паричните потоци и финансовите разчети;

· Технологичната последователност между операциите и зависимостите между тях;

· Работните екипи, които ще бъдат мобилизирани, съгласно заложените нормо времена;

· Техническото оборудване, машините и механизацията, които са предвидени за изпълнението;

· Всички рискове, които биха повлияли на срока на изпълнение.

Към графика е разработена и Диаграмата на работната ръка, напълно обвързана с него. Същата показва движението на работната ръка за периода на изпълнение, максималният и минималният брой работещи в един и същи период, средно списъчния състав./ стр. 70-71/
Предложения линеен график кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка.
12. Участникът  представя описание на основните материали, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното използване, доставчиците, от които ще ги осъществява.

     Информацията по елемента участника е изложил от стр. 71 до стр.96 от техническото предложение. В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация. Участникът представя обстоятелствена информация за производителите /доставчиците  на материалите, описание и технология, съпроводена със снимков материал.
 В тази част „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана, като е  представена е изчерпателна информация.
Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

     Комисията се мотивира да оцени участника  с максимална оценка 40т.,  защото в методологията  са  предложени мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя. Предложените мерки са адекватни на съответния риск, изчерпателно развити са и изпълнението им е гарантирано от страна на участника От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за    предотвратяване/преодоляване на риск, дефиниран от възложителя и има представена информация  с  посочване на лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат с ясно разпределение  и характеристики на  техните задачи/организация на екипа по мерките/.  От стр. 103 до стр.116 участникът е изложил  обща информация по управление на риска,  извършил е класификация на рисковете и е детайлизирал процеса на управление на риска. Посочени са факторите, които влияят на процеса  по управление на риска, етапи на процеса по управление на риска; вероятност на  влияние;видове реакция на риска.
Оценката на комисията се предопределя от  изчерпателната  информация, развита от стр. 103 до стр.175 от техническото предложение по видове рискове и мерки, както следва: 
1. Риск  закъснение началото на започване на работите;

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр. 117- 124. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр. 118-122/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.118-124/.
2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.124- 130. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр. 124-129/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.129-130/.

3.  Риск  закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.130- 135. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр. 130-133/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.134/.

4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.135- 141. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр. 135-140/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.140-141/.

5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „ОПРР”- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр141- 146. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр. 141-145/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.145-146/.

6. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.146- 149. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр. 146-148/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.148-149/.

7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.149- 156. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр. 149-155/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.155-156/.

8. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.156- 159. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр.156-158/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.158-159/.

9. Риск   констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта 

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.159- 162. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр.159-161/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.161-162/.

10. Риск проява на дефект в гаранционния срок 

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.162 -165. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр.162-163/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.164-165/.

11. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.165-169. Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр.165-168/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.168-169/.

12. Получен сигнал от финансиращия орган за нередност, свързан с изпълнението на работите от изпълнителя.

Изчерпателно развити мерки по риска са изложени от стр.170-172 Направена е  оценка на вероятността от възникване на риска.  Изследвани са предпоставките за възникване на риска, посочени са мерките за предотвратяване на настъпването на риска и отговорници / стр.170-171/. Изчерпателно са изложени и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска, като конкретно е изложен подхода на участника  по преодоляване на последиците от възникване на риска, очертани са последиците от  възникване на риска и отговорниците по мерките. От така представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки/стр.172/
„Ръководителите осъществяват в цялата организация, на всички равнища и във всички функции и процеси в организацията контролни дейности. Те представляват действия, регламентирани със фирмени правила и процедури, които се извършват коректно и навременно създават необходимите условия за правилно управление и намаляване на рисковете. Тези дейности са констативни, превантивни и корективни”

В обобщение комисията намира, че има изчерпателно развита  система за управление на риска. Посочени са лицата с отговорности по управление на риска. Изреждат се конкретни задачи на конкретни лица по предотвратяване/преодоляване на риск. Изложената информация показва организация на екипа по мерките и  гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКАТА НА „НСК София” ЕООД

По позиция № 3 има две постъпили оферти:  оферта от „НСК София” ЕООД и оферта от „ДЕКОСТРОЙ” ООД. Участниците са направили следните предложения  по Показател  „Срок за изпълнение- П2”

„НСК София” ЕООД - 2  месеца
„ДЕКОСТРОЙ” ООД - 2,33  месеца
    Предвид условията на методиката „НСК София” ЕООД получава 100т. и резултат 10, поради предложения по- кратък срок за изпълнение, а при спазване на зададената  в методиката формула „ДЕКОСТРОЙ” ООД получава  85,84 т. и резултат 8,58
А. Организация на работа.

При оценката комисията стриктно приложи одобрената от възложителя методика и взе предвид съдържанието на плик № 2 /техническо предложение; график, диаграма  на работната ръка, информацията за материалите и другата съдържаща се информация в плик № 2/организационна схема; организационен план; разпределение на ресурсите за изпълнение на СМР; организационна схема в етапа на доставка на материалите и съоръженията; организационен план по време на доставка на материалите и съоръженията; организационна схема в етапа на строителство и др.  Комисията по този показател, в съответствие с предварително обявените условия  оцени обособените етапи на работа, заедно с разпределението на техническите  ресурси и работната сила в това число обема работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие  с различните участници в процеса. Комисията прецени адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на ресурсите и доколко то се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника.  При оценката комисията взе предвид и поставените изисквания за задължително съдържание на  плик № 2, съгласно раздел 2. Съдържание на „Плик  №2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от документацията за обществената поръчка, изискванията на проекта, който е бил на разположение на участниците в сградата на община Велико Търново. 
     Обосновката на предложената организация на работа е повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана. До тези изводи, комисията стигна като  установи множество  обстоятелства в представената организация на работа, описани обстоятелствено по- долу, както следва: 

1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да разполага с необходимият персонал и техника за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък и декларация за техническото оборудване. 

Разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници. 
 Участникът е представил  информация по елемент 1 от стр. 1 до стр. 2. На стр. 68 в плик № 2 е представено разпределение на ресурсите за изпълнение на СМР /Приложение № 3/.  В същото  участникът посочва човешки ресурси, които в плик № 1 не е посочил в списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите. Комисията установява, че показаното разпределение на ресурсите  не  се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника, което прави организацията на работа неаргументирана и недостатъчно ясно изразена.
2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на   изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 

Участникът е представил информация от стр. 2 до стр. 9, касаеща: 

-    А. Временна организация на действията: граници на обекта; временни съоръжения; временен офис на Изпълнителя; санитарно оборудване; водоснабдяване; електроснабдяване. 

-  Б. Описание, организация и последователност за изпълнение на отделните етапи: подготовката на строителството и на строителната площадка; етапа на доставката на материалите и съоръженията; изпълнение на строителния процес. 

-     В. Методи, похвати и организация на работа по реализиране на предмета на поръчката.
 -    Г. Мерки за намаляване на затрудненията по време на строителството  предвид особеностите на обекта.

Комисията установи, че в част складиране  на материали информацията е неизчерпателна./ стр. 6 от техническото предложение/. Посочва се, че ще се организира подреждането на материалите така, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Не се създава  яснота за  конкретен подход за това. 
      Комисията установи, че  е налице неизчерпателност в част доставка и полагане на  вибропресовани градински бордюри. Не става ясен подхода на участника относно   монтиране на бордюрите. Повърхностно информация  се посочва на стр. 43 „Предварително изготвени изделия доставени на обекта с необходимите качества и положени съобразно всички нормативни изисквания и съобразени с проекта”. В тази част организацията на работа е повърхностна.
3. Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 

Комисията установи, че е налице неизчерпателност по този елемент на организацията на работа.  Организацията на работа в тази част е повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана. На стр. 41 участникът е представил списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите. В същия се посочват само три лица: технически ръководител; координатор по безопасност и здраве в строителството и шофьор. Съгласно предварително обявените условия следва да се изложат отговорностите на всяко едно от лицата. Комисията установи, че  участникът е представил информация по елемента от  стр. 9 до стр. 12. В рамките на изложената информация се посочени отговорностите само на  технически ръководител на обекта и на специалиста по здравословни и безопасни условия на  труд.

     На следващо място участникът  на стр. 68 в плик № 2 е представил разпределение на ресурсите за изпълнение на СМР /Приложение № 3/. В същото посочва човешки ресурси, които в плик № 1 не е посочил в списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите. Комисията установява, че показаното разпределение на ресурсите  не  се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника, което прави организацията на работа необоснована.

Съгласно методиката за икономически най- изгодна оферта, в раздел «Фактори, влияещи на оценката:» е   посочено, че комисията при анализ на организацията на работа „преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и доколко то се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника”, «Комисията оценява: организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обема работи, брой работници за етапа». Видно от представената информация в плик № 1 участникът е показал  разполагане с по- малък брой лица от тези, които организира в плик № 2.

4.Участникът описва  организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка.

Информация по елемента участникът  посочва от стр. 12 до стр. 14. В посочената организационна структура за изпълнение на работата се посочва инженерно- техническо ръководство на обекта,  което  участникът  не е посочил в плик № 1, че разполага.
5.Участникът следва да представи модел на  взаимоотношения с представителите на  възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой  писмени доклади  на изпълнителя до възложителя в календарен месец  за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на доклада.

Участникът посочва информация от стр. 14 до стр. 16  в плик № 2. 

Предлагат се провеждане на срещи, предхождащи строителството; срещи за хода на работата; други срещи. В част доклади участникът предлага  предоставяне на възложителя на доклади/седмични/ за изпълнението на задълженията си по договора и междинни доклади за текущото изпълнение на договора в хода на строителството и окончателен доклад за изпълнението на договора. Участникът не посочва конкретен брой доклади в календарен месец. Така представената информация по елемент 5 е неизчерпателна, като  участника не поема ангажимент за конкретен брой  писмени доклади в календарен месец до възложителя. Ето защо, комисията приема, че организацията на работа в тази част е неизчерпателна. Не се създава яснота за конкретния  брой писмени доклади, които участникът  ще предоставя на възложителя. 
6.Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях.  При промяна на определените лица или на  номерата  на телефоните или факса изпълнителят  е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Информация по елемента участникът представя  на стр. 16 от Техническото предложение.

7. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 

Информация по елемента участникът представя  на стр. 17-26.
„Мерките за осигуряване на максимална сигурност и здравословни и безопасни условия на труд на персонала, ангажиран с изпълнение на строителния процес се определят предварително и тяхното изпълнение се проверява от Специалист ЗБУТ и от Техническият ръководител на обекта.

Преди започване изпълнение на СМР на обекта, въз основа на предоставения от Възложителя технически проект по част „План за безопасност и здраве”, се изготвя  „Оценка на риска” от „НСК София“ ЕООД за всички видове работи, заложени в проекта.

Встъпителните /начални/ инструктажи на всички ръководители, бригадири, членове на бригадите и работниците от механизацията на „НСК София“ ЕООД, се провеждат от оторизирани представители на Възложителя.

Ежедневните, периодични и извънредни инструктажи, както и инструктаж на работното място се провеждат от определения технически ръководител на „НСК София“ ЕООД.
При извършване на работите се използват само изправни и обезопасени ел.инструменти, апарати за рязане и техника, които са минали проверка.

Изготвят се конкретно за обекта инструкции за безопасност при работа и пожарна безопасност.

Със Заповед се определят отговорниците за контрол на качеството, за спазване изискванията и контрол по ТБ, ПБ и ОС.

Всички ръководители и участници в изпълнението на СМР задължително се оборудват с лични предпазни средства, за конкретния вид работа, като каски, ръкавици, ботуши, прахови маски и други специфични за вида работа.”

8. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката.

Информация по елемента участникът представя  на стр.26-40

„НСК София“ ЕООД има изградена система за контрол на доставките на материали, оборудване, съоръжения и др., които ще се влагат в строителството, базирана на създадените и действащи такива системи в дейността на фирмата. Между „НСК София“ ЕООД и доставчиците има изградени традиционни връзки, които се основават на защитено доверие от двете страни. Доставките ще се извършват в съответствие с условията, залегнали в подписани договори с приложени към тях графици, съобразени с предвижданията на Линейния календарен график за изпълнение на проекта. 

На строежа ще се доставят одобрените и съгласувани от Възложителя материали и ще се приемат на работните площадки от Техническия ръководител само при представяне на съответните документи, гарантиращи качеството им и доказващи изпълнението на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. За онагледяване са представени схеми от стр. 31 до стр. 35.  От стр. 36 до стр. 38 се представя технология за качествено изпълнение. От стр. 38 до стр. 40 се представя организация на текущ и последващ контрола на качеството, техническата база за осигуряване на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.
9. Основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, които ще се съблюдават. 

Информация по елемента участникът представя  на стр. 40- 41
10. Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на гаранционния срок на обекта.

Срок за отстраняване на дефекти  - 2 дни, след констатирането им. Информация по елемента участникът представя  на стр.41
11. Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.

Линейният график /продължителността на изпълнението в месеци/, участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите . Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка. 

Участникът е представил  изискуемата информация в  Техническото си предложение.

12. Участникът  представя описание на основните материали, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното използване, доставчиците, от които ще ги осъществява.

Основните материали, които ще се вложат при изпълнение на строителния обект  са описани в Таблица на стр. 42-43. Неизчерпателност е налице по отношение на  описанието на  поливната система / радиус на действие; височина на изкачващото стъбло;  траектория на водната струя и т.н/.

 В обобщение комисията намира, предвид изложената информация  в Техническото предложение, че  организацията на работа  в  отделни свои части е повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана. Предвид изложените по- горе мотиви, комисията оценява офертата по А. Организация на работа с 30 т.
Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Комисията  оценява офертата на участника с 20т.  Участникът е предложил мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляването на последиците от сбъдването на всички групи рискове. Предложените мерки не  са изчерпателни. Оценката на комисията се мотивира от информацията в техническото предложение от стр. 47 до стр. 54.  

Информация по рисковете е изложена, както следва: 

1. Риск  закъснение началото на започване на работите- стр. 48

Участникът  е изложил в три  направления информация: Риск от недостатъчно пред-проектно проучване, Риск относно целесъобразността на спецификациите.

2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите- стр. 48. Участникът  е изложил информация в следните   направления: Риск от прекъсване на електроснабдяването поради евентуални аварии в системата; Риск поради опасност от скъсване на ел. кабели, телефонни кабели и ВиК тръбопроводи и мрежи по време на изкопните работи; Риск от откриване на археологически находки / структури в зоната на извършване на строително – монтажните работи. Риск от технологични аварии.; Риск от недостиг на ресурси – механизация, строителни съоръжения, човешки ресурс; 2.6 Риск от несигурна производителност на техническите ресурси Риск от несигурна производителност на човешкия ресурс; 2.8 Риск от закъснения при доставките на основни материали и др.

3.  Риск  закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта- стр. 48

· Строителят ще представя актуалната си работната програма за проверка и одобрение от НСН. Програмата ще бъде анализирана и при необходимост ще бъдат направени необходимите промени. Одобрената Работна Програма ще служи като база за сравнение при определяне на напредъка на СМР.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:Ще бъдат вземани технически и организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите на СМР – коригиране продължителността за извършване на етапите и видовете СМР.

4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес-стр. 49 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска и дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск:„По време на фазата на мобилизацията ще бъдат установени ефикасни и функционални механизми и правила за комуникация и подпомагане, което ще осигури ефикасност в работата с всички институции имащи отношение към проекта. Това включва провеждане на ранни разговори и съдействие”
5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „ОПРР”- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство- стр. 49
Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска: Сключване на предварителни договори обвързващи с обеми, качество и срокове, както и изискване на гаранции за изпълнението им.Активно участие на партньорите в проекта и свързаните в проекта дейности;
6. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента- стр. 49

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:

Изпълнителят е извършил предварително проучване за потенциални доставчици на основните материали и ще има готовност при стартиране на поръчката да осигури около 50% на склад от необходимите количества в началния етап на работите с цел да се осигури равномерен ритъм на подаване на материалите и доставките да не влияят пряко на междинните срокове на изпълнението;

Дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск:

Изпълнителят ще извърши срочно допълнително проучване за варианти на доставчици и продукти, произведени в страната и ще проведе преговори за осигуряване на алтернативни материали или доставчици, като това ще стане след одобрение от страна на Възложителя и Строителния надзор;

7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя- стр. 50

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

      Изпълнителя ще съдейства на Възложителя пред държавните институции за осигуряване на текущото финансиране на проекта; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:Изпълнителя ще осигури известно собствено финансиране за времето на забавяне на финансирането от страна на Възложителя; Изпълнителя ще съдейства за осигуряване на подкрепата на местния бизнес и голяма част от обществеността.

8. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация- стр. 50

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:Изпълнителят ще предприеме инициативни действия по предварително осигуряване на проектната документация с цел подробно предварително детайлно запознаване; ще се е запознал със съществуващото положение на терена / строителната площадка;Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:При установяване на неточност / непълноти в проектната документация по време на изпълнението на обекта, Изпълнителят ще инициира и ще съдейства активно в процеса по тяхното отстраняване във възможно най – кратък срок. 

9. Риск   констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта – стр. 50

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

За получаване на необходимото съдействие от страна на институциите, свързани с изпълнението на проекта Изпълнителят ще направи предварително проучване на източниците за необходимите материали по изпълнение на Договора, касаещо произход и качествени показатели. Изпълнителят има внедрена Система за Управление на Качеството. За целта ще са дадени указания за всички изпитвания съгласно изискванията на Техническата спецификация, с пояснения за честотата на провеждане на всяко от тях. Някои тестове, ако се изискват ще бъдат ежедневни, други ежеседмични, а за част от тях ще се представят изпитвания и сертификати за качество от производителя. 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

Няма да се допуска влагане на неподходящи или неокачествени материали. Материали и технологично оборудване, които по мнение на Строителен надзор са повредени и не са подходящи за ползване по предназначение или по предписание, незабавно ще бъдат премахвани от обекта, като Изпълнителя няма да претендира за компенсация за повредения материал, нито за неговото отстраняване.

10. Риск проява на дефект в гаранционния срок – стр. 50

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

Изпълнителят е сертифициран по стандарта ISO 9001:2000. Подходът за реализиране на проекта ще следва залегналите в Наръчника на интегрираната система за управление стъпки за гарантиране качество на изпълняваните СМР.

По време на строителството Изпълнителя постоянно ще анализира информацията от контрола на Качеството и Количествата, ще извършва сравнение между действителния и прогнозния напредък на Строително Монтажните Работи;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:

При непостигане на заложените в техническите спецификации качествени показатели по вина на изпълнителския състав ще се вземат мерки за неговата подмяна с квалифицирани кадри;

11. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население- стр. 51

Мерки за предотвратяване и намаляване на риска:

Съвместно с Консултанта и Възложителя бихме могли да организираме среща, на която ще запознаят всички, които имат отношение към настоящия проект с целите на проекта и резултатите които ще бъдат постигнати, а именно: 

Осигуряване на чиста околна среда чрез ограничаване на вредното въздействие върху нея и подобряване на местните екосистеми;

Намаляване на риска за човешкото здраве;

12. Получен сигнал от финансиращия орган за нередност, свързан с изпълнението на работите от изпълнителя- стр. 51

Мерки за предотвратяване и намаляване на риска

Изпълнителят ще се погрижи, дори и при възникване на такава ситуация – да бъде лесно проверима информацията – каеща нередност.

Всички дейности ще са публични и прозрачни – няма да съществуват каквито и да е предпоставки от страна на Изпълнителя за нередности – касаещи обекта.

 „При изготвяне на Оценка на риска ще се вземат предвид следните основни фактори: 

· Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа, сме длъжни да извършваме оценка на риска;

· Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда;

· Първоначално се изготвя оценка на риска, която се актуализира при включване  на нови видове дейности;

· Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира;

· При извършването на оценка на риска ще се правят измервания на параметрите на работната среда;

· Анализира се извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;

· При извършване на СМР на територията на обекта оценката на риска се извършва съвместно с неговия Ръководство;

Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира”.
Участника не е изложил изчерпателно развити мерки, като от така представената информация  по дефинираните от възложителя рискове не е ясна организацията на екипа по мерките по рисковете. Конкретна информация по рисковете не може да бъде ясно определена и хода на цялостното изложение на Техническото предложение, предвид това, че участникът  не е посочил  изчерпателно отговорностите  на лицата в списъка  на лицата, като само в част „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд”, могат да бъдат съотнесени някакви мерки.
 Посочва се „Изпълнението на работите ще се извършва при едносменен режим, като „НСК -  София“ ЕООД разполага с допълнителен инженерно – технически капитал, а също и механизация с цел ефективно управление на риска и своевременно изпълнение на обекта, съгласно съгласуваният с Възложителя линеен график.”/ стр.13/. Не се посочва ролята на този допълнителен „инженерно- технически капитал”, нито за същия има данни в плик № 1. Само най- общо  се посочва, че строителят: „Писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица (техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси, утвърждава организационна схема за взаимоотношенията между тях;” Но в хода на цялостното изложение не може да се отграничи ясно организацията на екипа по мерките.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКАТА НА „ДЕКОСТРОЙ” ООД
По позиция № 3 има две постъпили оферти:  оферта от „НСК София” ЕООД и оферта от „ДЕКОСТРОЙ” ООД. Участниците са направили следните предложения  по Показател  „Срок за изпълнение- П2”

„НСК София” ЕООД - 2  месеца
„ДЕКОСТРОЙ” ООД - 2,33  месеца

    Предвид условията на методиката „НСК София” ЕООД получава 100т. и резултат 10, поради предложения по- кратък срок за изпълнение, а при спазване на зададената  в методиката формула „ДЕКОСТРОЙ” ООД получава  85,84 т. и резултат 8,58

Комисията се мотивира да оцени участника със  60т. по А. Организация на работа. Оценката на комисията се предопределя от изложената от участника  информация  от стр.84 до стр. 188. от техническото предложение. Организацията на работа е ясно изразена и аргументирана, като съдържа всички задължителни елементи по Б.2. Съдържание на „Плик  №2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. 
    При оценката комисията стриктно приложи одобрената от възложителя методика и взе предвид съдържанието на плик № 2 /техническо предложение; график, диаграма  на работната ръка, информацията за материалите и другата съдържаща се информация.  Комисията по този показател, в съответствие с предварително обявените условия  оцени обособените етапи на работа, заедно с разпределението на техническите  ресурси и работната сила в това число обема работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие  с различните участници в процеса. Комисията прецени адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на ресурсите и доколко то се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника.  При оценката комисията взе предвид и поставените изисквания за задължително съдържание на  плик № 2, съгласно раздел 2. Съдържание на „Плик  №2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от документацията за обществената поръчка, изискванията на проекта, който е бил на разположение на участниците в сградата на община Велико Търново. Комисията установи, че предложената организация на работа обхваща всички задачи и дейности, предмет на поръчката, всяка от тях е напълно обезпечена от страна на човешки ресурс и технически средства, разпределението е направено така, че да осигури много добра ефективност от работата и да осигури законосъобразността и качеството на строителството. До тези изводи, комисията стигна след  внимателен анализ  на съдържанието на плик № 2 и като взе предвид  представената в същият плик информация и поради изложените  мотиви  по- долу.

1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да разполага с необходимият персонал и техника за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък и декларация за техническото оборудване. 

Разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници. 
Информация по елемента участникът е изложил от стр. 88 до стр. 116. Информацията е изчерпателна. Представен е ясно подхода на участника относно: предаване на строителната документация; подготвителни действия преди стартиране на строителството; реконструкция на алейна мрежа; разваляне на настилка от бетонови плочи, вкл. сортиране на плочите; извършване на товаро- разтоварни работи; складиране;  ползване на преносими стълби;  поливна система; технически характеристики на системата; вибропресовани градински бордюри; водомерна шахта. Участникът е организирал  персонал в съответствие с предложения от него списък на лицата в плик № 1.

2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на   изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 

Информация по елемента участникът е изложил от стр. 116 до стр. 120. Информацията е изчерпателна. „Създадената организация за постоянен контрол на доставените материали осъществяван от отговорника за контрола на качеството и количеството ще допринесе за изпълнение на дейностите които да не покажат дефекти и недостатъци в гаранционните срокове. Всяка доставка на строителен материал и вложени артикули ще бъдат внимателно ревизирани преди влагането им в съответната дейност, като по преценка ще се вземат и проби. Ще се придружават със сертификати за качество”.
Техническият ръководител ще определя пропускателния режим на обекта, изготвя график за изпълнението на видовете работи съгласно изискванията на техническата документация и спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване, както и ще следи за своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия на ръководения от него обект, начина на тяхното изпълнение.

Техническият ръководител е длъжен да следи за точното спазване на проектите и да не допуска отклонения от тях или ако се наложи изменение на утвърдения проект, което да бъде отразено с писмена заповед в заповедната книга от лицето, имащо право да направи това.

Задължение на техническия ръководител е да следи и води документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба. Техническият ръководител притежава умения за работа с хора и мотивация на подчинените си, да комуникира с тях и при необходимост да решава възникнали конфликтни ситуации по начин, ненакърняващ авторитета на участниците.Изпълнението на автоматизираната поливна система ще се
извърши съобразно изискванията на проекта, като след нейното
изпълнение ще последва задължително тестване на приложението и. В
случай, че се окаже дефект в системата или изпълнение и не отговаря на
очаквания резултат, тогава ще се предприемат незабавни действия за
търсене на причината дала дефекта или недобре приложената нивелация
или др., като съответно се предприемат и съответните мерки за
от коригирането и, с цел предаване на обекта в предвиденият срок.”
Представената информация е изчерпателна.

3. Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 

Участникът е представил информация от стр. 121 до стр. 127. Поименно са  разпределени отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. В хода на цялостното изложение е представена система за организация на действията на  лицата. Представената информация е изчерпателна.

4.Участникът описва  организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка.

Участникът е представил информация от стр. 127 до стр. 136 Представената информация е изчерпателна.

„1. Запознаване на избраните работници за изпълнение на обекта с общия вид на проекта, сроковете на изпълнение на отделните операции и изискванията на Възложителя.
Първият ден се предвижда да се създаде работна площадка, маркировка със знаци, лента и обезопасителни мрежи, монтиране на временен склад-контейнер за оборудване, материали и екипировка, както и контейнер за административни и битови нужди.
3.
Преди започване на работния процес се прави ежедневен
инструктаж на изпълнителния състав от длъжностно лице със завършен
квалификационен курс „Безопасност и здраве при работа, съгласно
Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Инструктажът се
документира в книга за ежедневен инструктаж. Техническият
ръководител допуска до строителната площадка само лица
инструктирани по ЗБУТ и носещи лични предпазни средства.

4.
На строителната площадка се въвеждат папки за съхранение на
документи, свързани с доставката на материали, оборудване, екипировка
и консумативи, използвани на работната площадка, както и дневник за
изпълнение на ежедневните задачи, съобразен с изготвения линеен
график. При изработката на линейния график е въведен ю % резерв за
лоши атмосферни условия. В началото на работния ден се възлагат
конкретни задачи за деня на изпълнителния състав. По време на
работният процес се извършва контрол от техническия ръководител, като
в края на работния ден той попълва дневника отново и прави описание
на изпълнените задачи. На тази база се изготвят заявки към отговорните
във фирмата лица за подсигуряване на материали, техническо
оборудване и екипировка. Отчета служи за основа при определянето на
текущите задачи за следващия ден.

5.
Работа с контролни органи.”
5.Участникът следва да представи модел на  взаимоотношения с представителите на  възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой  писмени доклади  на изпълнителя до възложителя в календарен месец  за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на доклада.

Участникът е представил информация от стр.136 до стр. 144. Представената информация е изчерпателна. Техническия ръководител ще подготвя писмени доклади за напредъка на реализираните дейности на обекта на всеки две седмици или в рамките на календарен месец те ще бъдат два  на брой./ стр.144.Посочено е съдържание на докладите.
 Участника  ще организира в основната си база за обекта оперативки за проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представител на Възложителя, Консултанта и техническия ръководител. Също така ще осигуряват присъствие на своите отговорни и компетентни представители на работните съвещания по проекта, свиквани от Консултанта.

 Участника поема ангажимент: „При изпълнение на договора, следвайки изградената във фирмата практика, всеки понеделник ще се организират фирмени оперативки за разпределяне на задачите на конкретните звена за следващ период, отчитане на предходния, разисквания и вземане на решения по повод възникнали проблеми. На тези оперативки ще каним да присъстват всички заинтересовани участници в строителството.” Посочват се и други мерки  по осъществяване на  взаимоотношения с представителите на възложителя.
6.Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях.  При промяна на определените лица или на  номерата  на телефоните или факса изпълнителят  е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Участникът е представил информация от стр.144 Представената информация е изчерпателна.
7. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 

Участникът е представил информация от стр.144- 152. Представената информация е изчерпателна.

При изпълнение на строително-монтажните дейности, предмет на поръчката ще  се осигури:

1. Извършването на СМР в технологична последователност и сроковете, заложени в проекта и ПБЗ
2. Комплексни ЗБУТ на всички работещи на строежа
3. Безопасен и удобен достъп до работните места на местостроежа
4. Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР
Необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове
             5. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката.

6. Спазване на инструкциите по безопасност и здраве
7. Инструктажите по ЗБУТ на работещите
8. Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване и постоянният им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите
9. Необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси
Участникът посочва и други конкретни мерки  и показва ясно изразен подход.

8. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката.

Участникът е представил информация от стр.152- 163. Представената информация е изчерпателна.

„Декострой" ООД ще осъществява три типа контрол:

1. Предварителен - фокусира се върху предотвратяване на количествени и качествени несъответствия в ресурсите, използвани от организацията - човешки, материално-енергийни, оборудване и финанси.
2. Текущ контрол - проследява операциите, които се осъществяват в момента, с цел да се осигури тяхното съответствие на преследваните цели.
Нормите се получават на базата на длъжностните характеристики и на политиките, които са следствие от плановата функция.

3.
Контрол чрез обратна връзка /последващ контрол/ -фокусира се
върху крайните резултати. Коригиращата мярка е насочена към
подобряване или на процеса на доставяне на ресурсите, или на
действителните операции.

Методите на обратна връзка, които се използват включват: бюджет на обекта, нормативни разходи, финансови отчети, качествен контрол и оценка на постигнатите резултати.

Методите  на контрол са пълно посочени, като реално  изпълними и приложими методи за контрол и е детайлно разработена организацията на извършването на текущия контрол. Представената информация  обезпечава в пълна степен качественото изпълнение на поръчката.  Налице е много подробно разпределение на отговорностите  и задачите по изпълнението   на методите за контрол в хода на цялостното изложение на техническото предложение, като са отчетени взаимовръзките между отделните лица. Показан  е конкретния подход за осигуряване на качество  по време на изпълнение на договора  за строителство, както и контрола  за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора
· Строителните материали и изделия се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението им.

· Правилата за складиране и съхранение на материали, чийто размер, състав или други свойства, могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.

· Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни пътища на строителната площадка, както и на разстояния, по-малки от 2,5 м до най-близкия край на пътното платно.

· Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.

· Бутилки с пропан-бутан, кислород и др.подобни под налягане се съхраняват отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.

· Битумни разтвори, органични разтворители и съдовете от тях се съхраняват в пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взриво безопасно осветление.

· Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи помещения така, че да не замърсяват околната среда, и в съответствие е указанията на производителя.

· Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на строителната площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашване.

· Използваният дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се почисти от скобите и гвоздеите.

•
Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин.

· Дървеният материал се складира на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение върху здрава основа, в зависимост от техните.

· Изкачването и слизането на хора по складирани фигури с височина над 1,5 м се извършва по обезопасени стълби или по друг безопасен начин.

· Разстоянието от подредени на фигури материали или оборудване до ръба на изкоп или траншея се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по-малко от 1,0 м до ръба на естествения откос или укрепването на изкопа.

Не се допуска:

- устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени бази, както и извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и др. продуктопроводи;

-
поставяне и складиране на кофражни платна и елементи, на армировка и др. на места за преминаване и на проходи, както и в непосрествена близост до непокрити отвори и до външните контури на сгради и съоръжения;

•
Складирането на материалите ще се извършва, както следва;

· в обектов открит склад дървен иглолистен материал и арматурна заготовка;

· в обектов закрит склад (охраняем фургон) малка механизация и др. помощни строителни материали;

-на временни складови площадки инертните материали.

•
При складирането трябва да се вземе предвид:

· единичното тегло и обем на материалите;

· осигуряването на проходи и възможност за евакуация;

· подреждането на материалите./ стр. 97-98/

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, се пускат когато:

-
са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно удовлетворяват съществените изисквания към строежите по ЗУТ в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок и отговарят на техническите спецификации;

-
притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове.

Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени на основание чл. ЗУТ.

9. Основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, които ще се съблюдават. Участникът е представил информация от стр.164- 166. Представената информация е изчерпателна. При изпълнение на настоящата обществена поръчка „Декострой" ООД ще спазва всички изисквания, предписания и разпоредби на нормативните документи, конкретно посочени от стр. 164-166 като ЗУТ, Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Закон за техническите изисквания към продуктите  и др.
10. Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на гаранционния срок на обекта.

Участникът е представил информация  на стр.  166. Представената информация е изчерпателна. Предлаганият срок за отстраняване на дефекти по време на  гаранционния срок на обекта е 5/работни дни/, считани от датата на констатацията.

11. Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.

Линейният график /продължителността на изпълнението в месеци/, участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите . Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка. 

Приложен е линеен график, в това число диаграма на работната ръка. Представена е изискуемата информация и същата е в съответствие с изискванията.

12. Участникът  представя описание на основните материали, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното използване, доставчиците, от които ще ги осъществява.

Участникът е представил информация от стр.167- 171. Представената информация е изчерпателна. В табличен вид се посочват видовете дейности, материали, технология на използване, доставчици.
Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Комисията  оценява офертата на участника с максимален брой точки 40.  Участникът е предложил мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляването на последиците от сбъдването на всички групи рискове. Предложените мерки са изчерпателно развити. Оценката на комисията се мотивира от информацията в техническото предложение от стр. 172 до стр. 186. 

Конкретни мерки по  определените в методиката рискове са посочени  от стр. 172 до стр. 186.. Представена и изчерпателна информация относно система за управление на риска. Извършена е класификация на рисковете; представен е процеса на управление на риска.

Комисията  извърши оценката на основание изложената информация по групите рискове, както следва: 

1. Риск  закъснение началото на започване на работите- стр. 174-175
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: „Идентифициране на причината довела до закъснение започването на работите на обекта; Анализиране и познаване на обекта и дейностите които следва да се изпълняват в него; Подготвяне и реализиране на план за навременна комуникация между всички заинтересован участници в процеса на изпълнение на обекта и др. изчерпателно изложени мерки.”
Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: „Адаптиране на графика за изпълнение на дейностите-ръководителя на екипа своевременно подготвя нов график за изпълнение в който ще отрази увеличаване на броя на работната сила с цел компенсиране на изостаналото време; Въвеждане на сменно работно време на персонала - фирмата разполага с допълнителен човешки ресурс който е подготвен и квалифициран за започване на дейностите на обекта; Назначаване на допълнителен и квалифициран персонал-в случай, че и допълнителния човешки ресурс не е достатъчен, фирмата разполага с уверението за предоставяне и на друга работна ръка с цел навременно и качествено обезпечаване на строителството и др. изчерпателно развити мерки.” и др.
2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите- стр. 176-177;

Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: „преглед на възможните почивни дни, в които ще допусне допълнителна работна ръка на обекта за наваксване на изпълнението на дейностите; Презареждане на обекта с необходимите за изпълнение на дейностите материали и др. мерки. Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: доставките на материали ще се извършват по предварителна заявка за видове, размери, брой и място за доставка-предварително одобряване от възложителя и лицето за контрол на качеството; преди доставката се представят мостри, които трябва да се одобрят от Възложителя; Осигуряване на допълнителна техника на обекта-на разположение на фирмата ни са контрагенти притежаващи допълнителна за дейностите на обекта техника и др.
3.  Риск  закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта- стр. 177- 178;
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: „Подготвяне на протокол за откриване на строителна площадка своевременно след сключване на договора, а от там стриктно спазване на изпълнението на дейности по линейния график; Ежеседмично писмено докладване пред Възложителя за състоянието на изпълнение на дейностите предмет на поръчката; При продължително лошо метеорологично време ще осигурим допълнителен човешки ресурс и техника за своевременно изпълнение на дейностите съобразно предложеният от нас линеен график и др.”.Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: Включване на допълнителен ресурс с цел своевременно наваксване на закъснението;Уведомяване на възложителя с цел своевременно информиране на управляващия орган, в случай че причините за забавата са обективно невъзможни за преодоляване и др.
4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес- 178-179;
- Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: Незабавно информиране на Възложителя за възможността от риска за забава изпълнението на проекта;Организиране на срещи веднага след сключване на договора и ясно разпределяне на задачите и отговорностите на екипите на другите участници в процеса и др. Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: Оценка на риска от липсата на съдействие и настояване за организиране на дневни срещи с другите участници на строителния процес и др.
5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „ОПРР”- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство- стр. 179-180;
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска:  Фирмата разполага с експерти, които добре познават европейското законодателство и указанията на управляващия орган на конкретната оперативна програма;Ясни задължение на ръководителя по изпълнението на СМР на обекта по осъществяване на интензивна координация при осъществяването на дейностите по изпълнението на обществената поръчка;Търсене на възможности за осигуряване на незебевни срещи между представители на изпълнителя с ръководителя на Екипа за управление на проекта, определен от възложителя и др.Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: анализ на ситуацията и стъпки за поставяне под контрол на конкретните причини за лошата координация; законосъобразност  при изпълнението и предаването на обекта и др.
6. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.- стр. 180. Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: Разработване на мерки и процедури за действия при промени по отношение на изискванията във връзка с наблюдението и отчитането на договора за изпълнение на проекта и др.Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска:  Точно и навременно изпълнение на разработените мерки и процедури за действия при промени по отношение на изискванията на във връзка с наблюдението и отчитането на договора за изпълнение на проекта;Ежедневно търсене на информация от страницата на Министерски съвет с цел подготвяне на реакция в случай, че тези промени касаят дейности в обекта и взаимоотношенията с участниците в строителството му и др.
7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя-стр. 180-181;
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: Фирмата разполага с финансов ресурс с който може да покрие временно забавата на плащания по договор;При изчерпване на собствените ресурси  се допуска в редки случай търсене на кредитна линия;В случай на констатирано неизпълнение по вина на изпълнителя, сме готови да приемем договорената неустойка;Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: При забава на изпълнението на строителството поради кражба предприемане  на  действия по увеличаване и засилване на охрната на обекта;В случай, че е констатирано некачествено полагане на материали по време на изпълнението на обекта незабавно реагираме с търсее на надежден доставчик;Познаване на законодателството и прилагането му съгласно клаузите на сключеният договор и др.
8. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация- 181-182
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: Ще бъде направен основен преглед на КСС и съвместно с Проектанта и в консултации с Възложителя ще се направят навременни допълнения и  изменения на същата,  като при необходимост и промяна на проекта съгласно ЗУТ.;   Организиране на седмични работни срещи с участниците на строителството и представяне на писмени доклади за отчетените при изпълнението трудности и др.Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: 

· ранното съгласуване и акцентиране на констатираните слабости в проекта и подготвяне на план за координация на участниците при изпълнение му;

· пълно съдействане на Проектанта за даване на точни проектни решения, които да не допринасят впоследствие за забавяне, свързано с изпълнение на СМР;

· осигуряване на допълнителни човешки и технически ресурси с цел наваксване на изостанало време при изпълнението на дейностите, в случай, че срокът на проекта не може да се промени;

· Подготвяне и съгласуване с възложителя на възможните по европейската програма начини за удължаване на срока на изпълнение на проекта;

· Навременно уведомяване на съответните организации за комуникационни връзки възпрепятстващи изпълнението на дейностите;

9. Риск   констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта 182-183
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: „Сключване на договори само с доказани с качеството си производители или доставчици на строителни материали и влагането им на обекта;Изпълнение на дейностите по КСС само с добре подготвен и обучен персонал;Квалифициран технически ръководител на обекта;Осигуряване на охрана на обекта с цел недопускане на вандалски прояви, а от там нарушаване на целостта на току що положените павета за алеи и изградена поливна система;” Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: „Своевременно реагиране на осигуряване на доставка и изпълнение от надежден контрагент;Замяна на експерт от екипа с по-квалифициран специалист;Ежедневен контрол на качеството на доставките и изпълнението на дейностите;Търсене на съдействие от компетентните органи в случаите на възникнало затруднение при изпълнението на СМР на обекта;Готовност за приемане на доказаните недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта” и др.
10. Риск проява на дефект в гаранционния срок 183- 184
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска:  Изискваме сертификати от доставчиците при полагането на всички необходими за обекта материали; Работата на обекта ни ще се извършва с добре обучен и. квалифициран екип; Разполагане с неамортизирана и подходяща техника и инструменти за работа”. и др. Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска:  „В пълна готовност сме за реагиране в случай на доказан дефекти на материали проявили се по време на гаранционния срок на обекта; Поемаме ангажимент да заменим дефектиралият материал с такъв с по-добри параметри и характеристики и функционално приложим;Уведомяване на Възложителя, в случай на промяна в обстоятелствата на фирмата, телефони за контакти на управителя и техническия ръководител на обекта” и др.
11. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население- 184-185
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: „Постоянно наблюдение на местните и национални средства за комуникация и засилване на охраната на обекта с цел недопускане на вандализъм;Недопускане на повлияването на този риск чрез вътрешна дезорганизация в човешкият ресурс на екипа определен за работа на обекта, като при необходимост се потърси помощ от компетентен специалист” и др.
Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска: Преглед на графика и насочване на допълнителна работна ръка и работа през почивните дни в съответствие с изискванията на КТ; Навременно организиране на доставката на материали, работна ръка и техника след приключване на протестите; Разглеждане на постъпили жалби и своевременна реакция в случай че същите са относими към изпълнение от наша страна на дейностите по обекта и др.
12. Получен сигнал от финансиращия орган за нередност, свързан с изпълнението на работите от изпълнителя- стр. 185
Изчерпателно развити мерки за предотвратяване настъпването на риска: Извършване на всички дейности съгласно изискванията- на договора и указанията на оперативната програма; Стриктно следене на графика и правилно прилагане на технологията на изпълнение на видовете работи на обекта; и др. Изчерпателно развити мерки  по преодоляване на последиците от настъпването на риска:  незабавна проверка на коректността на подадения сигнал и подготвяне на становище от фирмата. В случай, че сигналът е свързан с полагане на некачествени материали, същите своевременно ще бъдат заменени с по- добри за сметка на фирмата и др.
От така представената информация  в Техническото предложение се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за предотвратяване/преодоляване на рисковете. Участникът в хода на цялостното изложение на Техническото  си предложение е посочил поименно лицата от екипа, които ще изпълняват мерките с ясно разпределение  и характеристики на техните задачи.
Така например: 
Техническият ръководител, с оглед предпазване от риск в строителните дейности, има задължения, посочени на стр. 130. „Координаторът    по безопасност и здраве - Емил Цвятков Чакъров, при изпълнение на обекта, с оглед предпазване от риск в строителните дейности,  има  задължения конкретно посочени  на стр. 131
„Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или строително-монтажни пистолети, с цел избягване на рискови ситуации:

· спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;

· преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, а по време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работата;

· при съвместна работа със сигналист точно изпълняват подаваните сигнали;изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината.”/ стр. 132/

Намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства е отговорност на техническия ръководител/ стр. 148/ Ангажиментите на Техническия ръководител за намаляване на рисковете са посочени на стр. 149.

Списък на отговорните лица за провеждане на контрол на местата, в които има специфични рискове е посочен на стр. 150

В различни части  на техническото предложение име конкретно визирани мерки по управлението на дефинираните от възложителя рискове.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТА  НА „ВОДСТРОЙ ВТ” АД, Обособена позиции 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янкулов” гр. Велико Търново”

По ПОКАЗАТЕЛ П2 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, участника предлага 2,5 месеца и получава 100т. комисията извърши оценка, като взе предвид условията на методиката и предложения срок за изпълнение на участника. Комисията намира, че участник  „Водстрой ВТ” АД  предлага изгоден  срок за изпълнение, предвид което оценява неговата оферта със 100т. по този показател от методиката и резултат – 10 .

Мотиви за оценката: оценката се обуславя от предложения от участника срок за изпълнение от 2,5 месеца.

По ПОКАЗАТЕЛ П3 – МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, участника предлага информация развита върху 46 страници:

Относно т.1. от документацията - Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да разполага с необходимият персонал и техника за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък и декларация за техническото оборудване. 

Разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници. 
На стр. 3 и 4 участникът е описал организацията на работата в съответствие с техническото задание на обекта. Предвижда се изграждане на спортна площадка за баскетболно игрище и съоръжения за скейтборд и колела. В северната част ще се намира трибуна със седалки. Баскетболният терен ще бъде заграден с метална ограда.  Ще се монтират скейтборд рампи със специално покритие, съобразени с изискванията на Световната скейтборд федерация. Новоизградените алеи ще се свързват със сега съществуващата детска площадка. Баскетболното игрище, което ще бъде изградено е с площ  504 кв.м; Ще бъде изградена и площадка  за скейтборд с площ 350 кв.м;  алейна мрежа – 527 кв.м; кошчета за отпадъци -12 бр.; дървена предпазна ограда -169м; предпазна ограда от метални пана -136м; седалки с облегалка -116 бр.

Информация за човешкия и техническия ресурс, която възнамерява участникът да използва в поръчката и начина на изпълнението на поръчката с този ресурс е описано на стр. 7-12, а също и в линейният график.

Информацията по този елемент не е изчерпателна. Участникът се е ограничил с представяне на информацията само от техническото задание към документацията на обществената поръчка.

Относно т.2. от документацията - Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на   изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 

Информация за този елемент е представена на стр. 4-7 от Техническото предложение.

Участникът е представил описание на следните етапи на изпълнение на поръчката:

Подготвителни работи:

Предлага обособяване на бази за складиране на материалите: едната база, като складово-ремонтна работилница дружеството, която е в близост до строителната зона, а другата база – като строителна площадка. На обекта ще се поставят информационни табели – в началото и в края на строителната площадка. От възложителят ще бъдат определени временни площадки за складиране на инертни материали. Относно подземни комуникации на обекта, участникът предлага – след подписване на договора да покани представители на всички фирми и ведомства експлоатиращи подземни и надземни проводи и съоръжения с цел установяване на точното им местоположение в участъците, в които ще работи. При извършване на строителните работи ще се укрепят подземните комуникации за да не се допуснат аварии. При трасиране на обекта – всички репери и опорни точки използвани при проектирането ще бъдат отложени на терена. Започване на изкопите, участникът предлага да се извърши след съгласуване с Възложителят като се маркират краищата на изкопите. Документирането на процесите ще се извършва с фотографиране на състоянието на преди започване на изкопите, по време на изкопите и след завършването им.    Преди да започне строителството ще се съгласуват действията със съответните контролни органи за да има готовност участника да стартира строителството веднага сред подписване на протокола за предаване на строителна площадка.

Относно т.3. от документацията - Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 

Информацията е представена на стр. 7-11. На обекта ще работят три екипа ръководени от двама технически ръководители – инж. Цаньо Цанев и Антон Антонов. Специалистът по здравословни и безопасни условия на труд ще бъде Вася Кенарова, а контролът  върху качеството на изпълнението на СМР и годността на вложените материали , ще изпълнява Николай Шербетов.

Техническите ръководители ще се заместват взаимно при нужда и ще осъществяват връзката с Възложителя и  всички отговорни лица за изпълнение на проекта.

Инж.Цанев – телефон : 0884299511

Антон Антонов – телефон : 0889221671.

Отговорника за обекта – специалиста «ПТО» ще бъде в непрекъсната връзка с техническите ръководители, и ще докладва ежедневно на възложителя писмено по електронната поща – всеки работен ден на обекта – не по малко от 22 пъти в месеца, като докладът ще включва – брой работници, изпълнени видове СМР,механизация на обекта,доставка на материали.

Подробно разписани са отговорностите на техническите ръководители, специалиста по безопасност и здраве, лицето за контрол на качеството. В таблица е показан състава на екипа за изпълнение на дейностите на поръчката, чрез информация за трите имена на лицата, роля в изпълнението, образователно-квалификационна степен и професионален опит в години. На стр.11 е посочено в кой етап от изпълнението на поръчката ще се включат кофражистите, бетонджиите, арматуристите и общите строително работници.

Относно т.4. от документацията - Участникът описва  организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка.

На стр. 11-12 участникът представя информация за организацията и координацията при изпълнението на СМР. Посочва, че изпълнението на поръчката ще се извършва чрез три екипа:

Първи екип – изпълнение на вертикална планировка. Почистване на строителната площадка от храсти и дървета ще се извършва с булдозер и двама работници – секачи. Всички храсти и растителност , земни почви, и други отпадъци ще се натоварват на самосвали с  комбиниран багер и ще се извозват своевременно на определеното от Възложителя сметище, на  до 10 км.

Масовият изкоп ще се извърши с два багера - Комбиниран багер JCB 4 CX и Комбиниран багер КОМАТЦУ WB 93 R2, собствени, видно от обр. 17.Извозването на земните маси ще става със самосвали.Когато приключи изземването на земните маси, се включват още трима работници и заедно с двамата които почистваха храстите ще извършат профилирането на цялата площадка. Тази същата група, ще изпълни и изкопните работи за стъпалата към алейната мрежа, и подпорната стена към площадката за скейтборд.След което се включва към другите два екипа за изпълнение на настилките, кофражни,арматурни и бетонови работи последователно на алей,площадка за скейтборд и игрище. Втори екип – от кофражисти,бетонджии, арматуристи и общи строителни работници започва работа от стълбището към алейната мрежа,подпорната стена на площадката за скейтборд, бетоновата настилка за игрището и бетоновите ивични основи на които ще се монтира оградата на игрището.Стъпките за монтажа на дървената ограда и оградата на площадката за скейтборд, ще се изпълнят последно. Трети екип – от две групи за полагане на бетоновите и гранитните павета. Всяка група ще има двама работници, които ще редят павета, и двама общи работници за подготвяне основата под паветата. В обособен раздел на стр. 12, участникът излага виждането си за работа при складиране на материалите. Разходите за складиране и охрана на материалите и оборудването остават за сметка на участника.  Доставката на материалите ще бъде придружена с декларация за съответствие, издадена  на  база  протоколи от изпитване в акредитирана строителна  лаборатория. Качествата  на  материалите  ще  доказваме  с  протоколи от  изпитвания  и/или  сертификати.
На стр. 13, участникът представя информация за  основните материали и оборудване от кои доставчици ще се доставят.

Относно т.5. от документацията - Участникът следва да представи модел на  взаимоотношения с представителите на  възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой  писмени доклади  на изпълнителя до възложителя в календарен месец  за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на доклада.

За обекта  сме предвидили един специалист „ПТО“,  който с представителите на Строителния надзор и Възложителя, ще изготвя всички актове и протоколи по Наредба 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като с техническия ръководител уточнява количествата на изпълнените Строително-монтажни работи, предмет на поръчката.

Отговорника за обекта – специалиста «ПТО» ще бъде в непрекъсната връзка с техническите ръководители, и ще докладва ежедневно на възложителя писмено по електронната поща – всеки работен ден на обекта – не по малко от 22 пъти в месеца.

Докладът ще включва – брой работници, изпълнени видове СМР,механизация на обекта,доставка на материали.

Относно т.6. от документацията - Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях.  При промяна на определените лица или на  номерата  на телефоните или факса изпълнителят  е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Информацията е изложена на стр. 14 от Техническото предложение.

Техническите ръководители ще се заместват взаимно при нужда и ще осъществяват връзката с Възложителя и  всички отговорни лица за изпълнение на проекта.

Инж.Цанев – телефон : 0884299511

Антон Антонов – телефон : 0889221671

Относно т.7. от документацията - Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 

Преди  започване  на  работа, организацията на строителната площадка ще бъде съобразена с Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия при извършване на строително-монтажни работи, мерки за спазване на противопожарни норми,  правила и изисквания,  както и мероприятия за опазване на околната среда  по време на строителството. 

На обекта ще има обзаведена аптечка с медикаменти за оказване на първа помощ на пострадали по време на работа. 

За предотвратяване на злополуки, ще се извършват ежедневни инструктажи на работниците. Ще се води книга и за периодичните инструктажи. Техническите ръководители са отговорни за създаване  на здравословни и безопасни условия на труд на всички работници и пребиваващи на обекта лица.Задължително е ползването на лични предпазни средства по време на работа – работни ръкавици, работни фирмени облекла, каски, антифони, предпазни очила, ботуши и др.

Техническия ръководител не бива да допуска на обекта лица употребили алкохол, или други упойващи вещества. За всички изпълнявани строителни операции, на обекта ще има инструкции, достъпни за всички работници, шофьори и механизатори. 

На стр. 15-16 в таблица е показана собствената механизация, автотранспорт и оборудване което възнамерява участникът да приложи при изпълнение на дейностите. Нощуването на механизацията ще бъде в складово-ремонтната база на фирмата, която е в непосредствена близост до строителната площадка.

Относно т.8. от документацията - Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката.

Информацията за елемента е представена на стр. 16-17. Участникът предлага обособяване на две бази за складиране на материали. Едната база ще бъде складово-ремонтната работилница на дружеството ни, която се намира в близост до строителната зона, а другата ще се обособи на строителната площадка. Участникът не се ангажира, да доставя материали на Площадката, докато Инвеститорския контрол  не е  установил и одобрил района, където ще се складират същите. 
Доставката на материалите ще бъде придружена с декларация за съответствие, издадена  на  база  протоколи от изпитване в акредитирана строителна  лаборатория. Качествата  на  материалите  ще  доказваме  с  протоколи от  изпитвания  и/или  сертификати.

Ще бъдат спазени Законът за национална стандартизация (обн.ДВ бр.55/1999г., изм.ДВ бр,108 и 112 от 2001г.,бр.13/2002г. в сила от 06.04.2002г.). законът за техническите изисквания към продуктите (обн.ДВ бр.86/1999г., изм. ДВ бр.63 и 93 от 2002г., бр.!8 и !07 от 2003г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №230 от 2000г.(обн.ДВ бр.93/2000г.,изм.доп.ДВ бр.75/2001г., бр.109/2003г. в сила от ()1.04.2004г.).

Относно т.9. от документацията - Основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, които ще се съблюдават. 

Информация за този елемент е представена на стр. 17-18 и на стр.44 от Техническото предложение.

Относно т.10. от документацията - Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на гаранционния срок на обекта.

Информацията е изложена на стр. 18 - «При възникване на недостатък при извършените СМР, които са в гаранционен срок, Възложителят е длъжен да ни уведоми, и ние в границите на 3 дни /три дни/ се задължаваме да отстраним недостатъците. Всички разходи по отстраняване на дефектите  ще бъдат за наша сметка.»

Относно т.11. от документацията - Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.

Линейният график /продължителността на изпълнението в месеци/, участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите . Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка. 

Линеен график за изпълнение на всички видове строително монтажни работи както и диаграма на работната ръка участникът е представил на стр. 45 и 46. Предложеният график кореспондира с диаграмата на работната ръка. 

Относно т.12. от документацията - Участникът  представя описание на основните материали, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното използване, доставчиците, от които ще ги осъществява.

Информация за този елемент участникът излага на стр. 13, като същата е кратка и повърхностна.
По Подпоказател - Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

Комисията  оценява офертата на участника с 20т.  Участникът е предложил мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляването на последиците от сбъдването на всички групи рискове. Предложените мерки не  са изчерпателни. Оценката на комисията се мотивира от информацията в техническото предложение от стр. 19  до стр. 44. 

1. Риск  закъснение началото на започване на работите;

Участникът определя този риск като времеви риск. На стр. 20 е посочил какво е очакваното въздействие на риска: технологична невъзможност за завършване на СМР в договорения срок; оскъпяване на стойността на обекта в следствие на нови технологии, увеличаване материални и човешки ресурси и работа в зимни и нощни условия; оскъпяване на стойността на обекта в следствие на повишаване на цените на строителни материали, труд, горива и др., невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; невъзможност за осигуряване на качествено обслужване на населението. Определена  е стойността на риска. 

Този риск е квалифициран от участникът като времеви риск. 

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: създаване на добра организация за осъществяване на своевременната комуникация, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на проекта.
Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: ще ангажира своите ресурси за своевременно технически и ресурсно обезпечение на изпълнението на договора съгласно поетите отговорности.
2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

Участникът квалифицира този риска като времеви риск.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: Участникът притежава собствени финансов ресурс който му позволява да поеме първоначалните разходи до започване на изплащане на аванса и сертификатите.
Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: Участникът има изградена система за финансов и счетоводен контрол и управление на разходите.

Представената информация за мерките по риска не са изчерпателни. Предложените мерки не са адекватни на риска, тъй като информацията по счетоводните данни не касае изпълнението на линейният график.

3.  Риск  закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

Участникът квалифицира този риска като времеви риск.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: В екипа на участникът ще има отговорни компетентни лица, с дългогодишен опит, които лица ще контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички промени в проектната документация.
Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска; ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на договора.

4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: участникът ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна комуникация – кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. Участие на компетентни лица в екипа , които ще следят за своевременно и качествено изпълнение на СМР; изготвяне и прилагане на план за управление на качеството на изпълнение на договора /стр.32/.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: поддържане на постоянна и добра комуникация с Възложителят и проектантския екип, изготвил работния проект; създаване на добри професионални взаимоотношения с всички доставчици/подизпълнители и др. изпълнители ангажирани в строителния процес.
Техническият ръководител отговаря за връзката между строителя и останалите участници в строителния процес (проектанти, представители на Възложителя, Консултанти и експлоатационни дружества, контролни органи и институции) /стр.7/.

5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „ОПРР”- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: „Водстрой ВТ”АД ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на помощ по европейски фондове – прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, добро финансово управление; Във ще бъдат включени подготвени експерти, притежаващи познания в детайли за финансовите процедури и правилата за отчитане на проекти, финансирани от ЕС; ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в Договора , с цел  осъществяване на ефективно  и безпроблемно сътрудничество с Възложителя  Община В.Търново.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: „Водстрой ВТ”АД  ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др./ съгласно клаузите в Договора ,с цел  осъществяване на ефективно  и безпроблемно сътрудничество с Изпълнителите  на други  договори   по проекта; ще поддържа постоянна и добра своевременна комуникация  и с другите експлоатационни дружества и институции, засегнати от проекта; ще поддържа постоянна и своевременна комуникация с ДНСК и с всички компетентни органи и експлоатационни дружества, имащи отношение към обекта; Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска /стр. 34/.
Отговорника за обекта – специалиста «ПТО» ще бъде в непрекъсната връзка с техническите ръководители, и ще докладва ежедневно на възложителя писмено по електронната поща – всеки работен ден на обекта – не по малко от 22 пъти в месеца.

6. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: Участникът се аргументира с достъп до съществуващата правно-нормативна база на Р България и Европейския съюз; Притежава система за непрекъснат контрол върху промените на правно-нормативна база на Р България и Европейския съюз; Във екипа на участникът ще бъдат включени подготвени експерти, притежаващи познания в детайли за приложимите аспекти на европейското и българското законодателство, финансовите процедури и правилата за отчитане на проекти, финансирани от ОП”Регионално развитие 2007-2013 г.”; има изградена система за финансов  и счетоводен контрол и управление на разходите; В екипа на участника ще има отговорни компетентни лица, включително проектанти с дългогодишен опит, които ще контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени промени в проектната документация; Изготвяне и прилагане на план за управление на качеството на изпълнение на договора.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора, участникът ще установява своевременна комуникация и съгласуване на действията с всички заинтересовани страни  в рамките  на проекта, а именно: Възложител Община Велико Търново; При изготвяне на офертното предложение са взети предвид всички съществуващи и прогнозни финансови показатели – мита, данъци, такси, инфлация, промени на курсовете на валутите и др.;  ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите отговорности; В екипа на участника ще има компетентни лица, които отговарят за правните аспекти на изпълнението на Договора.

7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: Екипът на „Водстрой ВТ”АД ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на помощ по европейски фондове – прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, добро финансово управление; „Водстрой ВТ”АД ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в Договора., с цел  осъществяване на ефективно  и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни  в рамките  на проекта, а именно Възложител  Олщина В.Търново; Консорциум „Водни и Хидросистеми“  притежава собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, които му позволяват своевременно да обезпечава необходимото финансиране от започване на строителството на обекта до въвеждането му в експлоатация; „Водстрой ВТ”АД ще разполага с екип от професионалисти с дългогодишен юридически опит в изпълнението на договори. „Водстрой ВТ”АД има изградена система за финансов  и счетоводен контрол и управление на разходите.
Комисията приема, че записът на стр. 36 – „Консорциум „Водни и Хидросистеми“   е техническа грешка предвид това, че навсякъде в офертата е изписано името на участникът - „Водстрой ВТ”АД.
Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора, участникът ще установява своевременна комуникация и съгласуване на действията с всички заинтересовани страни  в рамките  на проекта, а именно: Възложител  Община Велико Търново. В екипа на „Водстрой ВТ” АД  ще има отговорни компетентни лица, които ще следят за спазване на финансовата дисциплина и по отношение на качеството на изпълняваните СМР; Изготвяне на план за управление на качеството на изпълнение на договора; Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска; В екипа на участникът ще има отговорни компетентни лица, с дългогодишен опит, които ще контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени промени в проектната документация.
8. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: Екипът на участникът ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на помощ по европейски фондове – прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, добро финансово управление; ангажира се да създаде добра организация за осъществяване на своевременна комуникация /кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в Договора. В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора, участникът ще установява своевременна комуникация и съгласуване на действията с всички заинтересовани страни  в рамките  на проекта, а именно: Възложител  Община Велико Търново – Управляващ орган  на Програмата - МРРБ. Всеки от участниците в екипа на „Водстрой ВТ”АД  ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите отговорности; В екипа на „Водстрой ВТ”АД ще има отговорни компетентни лица, с дългогодишен опит, които ще контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени промени в проектната документация.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: В екипа на участникът,  ще има отговорни компетентни лица, които ще следят за спазване на финансовата дисциплина и по отношение на качеството на изпълняваните СМР; Създаване на добри професионални взаимоотношения и осъществяване на непрекъсната комуникация с техническия отдел и Главния архитект на Общината, ДНСК и други заинтересовани страни; Създаване на добри професионални взаимоотношения с всички страни по Договора; Изготвяне и прилагане на конкретно разработена за целите на настоящия Договор Програма за управление на риска./стр.38/.

Техническите ръководители отговарят за връзката между строителя и останалите участници в строителния процес. Контрола по качеството отговаря за несъответствия спрямо техническите спецификации и изискванията на работния проект и предприемане на коригиращи действия /стр.10/.

9. Риск  констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта. 

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: Интегрална част от програмата за управление на риска на участника е наличието на всички необходими застраховки, свързани с изпълнението на проекта: застрахователни полици за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ/стр.29/ .
Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: За да се осигури постигане на целите на проекта, изпълнителят ще включи местните заинтересовани страни, свързани със сектора от самото начало, приобщавайки ги към процеса за вземане на решения, съобразявайки се с техните становища. Участникът предлага да се поканят представители на Община  Велико Търново и други, имащи отношение към проекта организации на обсъждане при започване на изпълнението на ключовите моменти, за да се представят изводите и заключенията и идентифицират потенциалните проблеми или ограничения, които могат да възникнат. 

Ръководството на „Водстрой ВТ” АД носи отговорност за осигуряване на текущ мониторинг върху процеса на управление на рисковете.
10. Риск проява на дефект в гаранционния срок 

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: строителството ще се извършва със съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Всички материали влагани в строителството ще са придружени с декларация на производителя.
Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: по време на гаранционния срок на обекта, поемаме пълната поддръжка на съоръженията и отстраняването на всички дефекти – 3 дни след уведомяване от Възложителя за настъпилите нередности.

От  така представената информация не се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за  предотвратяване/ преодоляване на риска, не е ясна организацията на  екипа по мерките /поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще  изпълняват  мерките с ясно разпределение и характеристики на  техните задачи.
11. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: Участникът се ангажира да се ръководи от водещите принципи за предоставяне на помощ по европейски фондове – прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, добро финансово управление; да създаде добра организация за осъществяване на своевременна комуникация /кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в Договора. В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора, „Водстрой ВТ”АД ще установява своевременна комуникация и съгласуване на действията с всички заинтересовани страни  в рамките  на проекта, а именно: Възложител  Общината. „Водстрой ВТ”АД ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите отговорности; В екипа на „Водстрой ВТ”АД ще има отговорни компетентни лица, включително проектанти с дългогодишен опит, които ще контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени промени в проектната документация.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: участникът се ангажира с отговорни компетентни лица, които ще следят за спазване на финансовата дисциплина и по отношение на качеството на изпълняваните СМР; Създаване на добри професионални взаимоотношения и осъществяване на непрекъсната комуникация с техническия отдел и Главния архитект на Община В.Търново, експертите на  ДНСК и други заинтересовани страни; Създаване на добри професионални взаимоотношения с всички страни по Договора; Изготвяне и прилагане на конкретно разработена за целите на настоящия Договор Програма за управление на риска;

12. Получен сигнал от финансиращия орган за нередност, свързан с изпълнението на работите от изпълнителя.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: доставката на материалите ще бъде придружена с декларация за съответствие издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качеството на материалите ще се доказва с протоколи от изпитвания и/или сертификати. 

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска: Въвеждане  и актуализиране от Възложителя на система за наблюдение, отчетност и контрол на дейностите и на разходите, свързани с изпълнението на проекта.

От  така представената информация не се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за  предотвратяване/ преодоляване на риска, не е ясна организацията на  екипа по мерките /поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще  изпълняват  мерките с ясно разпределение и характеристики на  техните задачи.
Предвид изложената информация от участника в част „Управление на  риска” комисията се мотивира  да оцени участника с 20т.  Комисията единодушно приема, че „не са изчерпателно развити” предложените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на групите рискове, дефинирани от Възложителя.  От  така представената информация не се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за  предотвратяване/ преодоляване на риска, не е ясна организацията на  екипа по мерките /поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще  изпълняват  мерките с ясно разпределение и характеристики на  техните задачи. Съгласно  Б. Управление на риска от документацията за участие „Участникът трябва да представи система  за управление на риска  от разполаганите лица с    включена организация  по изпълнението на  мерките за предотвратяване/преодоляване  на риск. Представената система трябва да гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск. Участникът не е посочил какъв подход ще приложи и как ще организира лицата по изпълнение на мерките  по управление на риска. Не са определени техните задачи и характеристиките. Констатираното обстоятелство е сред мотивите за оценяване с 20 т., поради което и комисията определя Добра оценка от 20т. по този подпоказател.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТА  НА „ВТ ИНЖИНЕРИНГ” ООД за позиция 1. „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”.

По ПОКАЗАТЕЛ П2 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, участника предлага 3,5 месеца и получава 100т. комисията извърши оценка, като взе предвид условията на методиката и предложения срок за изпълнение на участника. Комисията намира, че участник  „ВТ Инженеринг” ООД”  предлага изгоден  срок за изпълнение, предвид което оценява неговата оферта със 100т. по този показател от методиката и резултат – 10 .

Мотиви за оценката: оценката се обуславя от предложения от участника срок за изпълнение от 3,5 месеца.

По ПОКАЗАТЕЛ П3 – МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, участника предлага информация развита върху 59 страници:

По Подпоказател - А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА. 

Информацията за този подпоказател е представена от стр.1 до стр. 46 в Плик №2, в т.ч. и линеен график и диаграма на работната ръка на обекта и Описание на основните материали които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технология на тяхното изпълнение.

Относно т.1. от документацията - Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да разполага с необходимият персонал и техника за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък и декларация за техническото оборудване. 

Разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници. 
От стр. 1 до стр. 12 участникът излага информацията си за организацията която възнамерява да създаде при изграждане на обекта. Представил е информацията на етапи, както следва:

- І-ви етап – предварителна подготовка на строителната документацията;

- ІІ-ри етап – ремонт стъпала;

- ІІІ – ти етап – ремонт плочници;

- ІV-ти етап – отводняване;

- V-ти етап – завършване и приемане на обекта. Гаранционен период.

В първи етап, участникът излага информация, относно:

Предаване на работните чертежи от Възложителя. Уведомяване на инженера на обекта при забавяне или непредставяне на чертежи и указания за обекта. Запознаване на строителните книжа и работния проект в рамките на едноседмичен срок, като при несъответствия се уведомява Възложителя. Предаване на Разрешение за строеж и подготвяне и подписване на протокол 2а с указания за съществуващите подземни комуникации. 

В подточка 2 „Мобилизация”, участникът представя информация за временно строителство на обекта чрез изграждане на работно селище – фургон за техническия персонал и за работниците, открити складови площи за дървен материал за кофраж и укрепване изкопите, армировка, дребна техника и за подготовка на строителната площадка.

В подточка 3  „Технология и методология за изпълнение на поръчката, участникът представя информация за основните дейности на обекта:

-ремонт стъпала – представя информация за изпълнението на видовете работи както следва: изкопните работи и разбиване бетонова настилка, обратен насип с фракция, вкл. уплътняване, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, стъпала на каменни блокове и каменни шапки. Информацията се съдържа в стр. 2-10, като ясно и изчерпателно се изразява технологията на изпълнението на видовете работи в основната дейност – ремонт стъпала. Представена е информация и за ресурсите – механизация и човешки ресурси, която ще участникът ще използва за тази част от проекта.

-ремонт плочници – информацията е изложена на стр. 10-12. Описани са материалите и стандартите на които отговарят. Посочени са изискванията при приемане на настилките. Представена е информация за технологията – „Съгласно проекта цялата настилка от форматни плочи (бетонови и мраморни) ще се пренарежда. Съществуващите плочи ще се демонтират, очукат и сортират, защото някой от тях няма да бъдат годни отново за полагане (предвидено е доставка на 215 м2 нови плочи). Следващите стъпки са разбиване на компрометирания бетон, направата на тънък изкоп, извозване отпадъците. След стигане да здрава основа, на същата се прави основа от каменни фракции с различни размери, която се уплътнява добре. Полага се бетон В25, върху който се редят плочите. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите.” Описан е начинът който участникът възнамерява да приложи при нареждане на плочите. Представена е информация и за ресурсите – механизация и човешки ресурси, която ще участникът ще използва за тази част от проекта.

- отводняване - информацията е изложена на стр. 12. Изложената информация включва – материали, стандарти на които отговарят, технология при изпълнението, механизация и човешки ресурс. 
Относно т.2. от документацията - Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на   изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 

Информация по този елемент е изложена от стр. 13 до стр. 14. Пояснено е че фирмата разполага със значително голям ресурс от техника и механизация което позволява гъвкавост при изпълнение на строителството. «В  случай  на  аварирала  техника се предприема   незабавно отстраняване  на аварията  от  подвижна  работилница  или  се   заменя с подходяща работеща.  Мерките  за  предотвратяване  на  този  риск са  спазване  сроковете за  основни прегледи,  съгласно съответните  технически  паспорти на строителните  машини  и  техника, и    ежедневните им технически прегледи”. Ежедневно координиране и планиране на разпределението на строителната техника и механизация на строежа, е посочено като основен ангажимент на ръководителят отговарящ за техниката. Контрол върху доставката и влагането на строителните материали участникът излага в ангажиментите на техническия ръководител. Контрол на влаганите материали участникът гарантира и чрез изградената в дружеството система за контрол и разполагане със сертификат които гарантират приложението на контрол за влаганите материали, изготвянето и монтажа на строителни конструкции и армировка, производство, транспорт и полагане на бетон, както и за всички останали видове СМР. Представяне на декларации за съответствие за произведените от участника продукти, както и сертификати за произход и качество на други доставчици на материали.  Представено е виждането на участника за контрол върху качеството и чрез осигуряване на необходимите човешки ресурси – високо квалифицирани работници съобразно техническа спецификация. „Фирмата  ни  работи в  посока  на  коректни взаимоотношения  с останалите участници  в  строителния  процес,  като  поема  инициатива  за  ежеседмични работни срещи и срещи  за  решаване  на  текущите проблеми”. Цялостен контрол за постигане на качеството по всяко време, ще се осъществява от управителя на фирмата.
Относно т.3. от документацията - Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 

Информацията по този елемент е изложена на стр.15-19. „Организационната структура изпълнението на обществената поръчка е следната – на пряко подчинение на Управителя са: 

1. Координатор по ЗБУТ и Отговорник по контрол на качеството; 

2. Технически ръководител, отговарящ за изпълнение на СМР

3. Персонал: бригадири и работници; механизатори и шофьори

Допълващ технически персонал: Организатор строителство и логистика, Отговорник механизация;»

Техническият ръководител ежедневно записва количествата на извършените работи, обобщени от бригадирите на съответните бригади. След съпоставка с проектите, предоставени от Възложителя, той подава количествата и видове СМР към Експерт строителство и логистика. Отчитането ще се извършва с акт обр. 19 от Експерта строителство и логистика, на база действително извършени работи, предварително съгласувани с Възложителя.

През целия период на изпълнение на обекта, Организатор строителство и логистика ще следи и контролира работата на Техническия ръководител, който организира законосъобразното и навременно изпълнение на предвидените дейности, изпълнение плана за действие, реда за отчитане, както и ефективното и навременно изпълнение на персоналните задачи.

Бригадирите по съответните дейности са на пряко подчинение на техническите ръководители. Същите заедно с техническите ръководители планират доставката на материали по обекти, както и транспортирането им, следят за качеството на изпълнените СМР, както и спазване условията за безопасен труд. 


Координаторът по БУТЕ заедно със Службата по трудова медицина изготвят оценките за степента на риска, в зависимост от видовете строително-монтажни работи. Същите отговарят пряко и солидарно за извършване на ежедневните инструктажи, носене на лични предпазни средства от персонала, както и правилната експлоатация на машините и съоръженията.

На стр. 16-19 са посочени отговорностите на техническия ръководител, координатор ЗБУТ, експерт «Контрол на качеството», отговорник за механизацията, шофьор, багерист, строителен работник.
На стр. 16 е представена схема на взаимовръзките между лицата участващи в строителството от страна на участника – управител, координатор ЗБУТ, Отговорник по контрол на качеството, Технически ръководители, бригадири и допълващ персонал. 

Относно т.4. от документацията - Участникът описва  организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка.

Информацията по този елемент е изложена на стр. 20-21.

„По време на целия проект ние осъществяваме:

· Организация и Координация; 

· Поддържане на документацията; 

· Управление на строителството; 

· Технически и икономически надзор; 

· Управление на качеството - контрол по премахването на некачествено извършени работи, проби и тестове;

· Следене за сертификати на влаганите материали,

· Ежедневен надзор над изпълняваните строителни работи, осигурен от ръководители на обекта, като представители на Инвеститора.; 

· Управление на графиците; 

· Управление на административни процедури и лицензи; 

· Управление на разходите.

Участникът представя информация за създадената организация при изпълнение на поръчката във няколко фази. Посочва също, че „ По време на целия процес на строителството до завършване и предаване на обекта, ние осъществяваме постоянен качествен контрол, обхващащ:

· контрол за съответствие на изпълняваните на обекта СМР с одобрената проектна документация

·  контрол за съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в одобрената проектна документация

· осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството”

Представя виждането си за координацията при изпълнение на поръчката.

„В практиката са познати два вида координация: вертикална и хоризонтална. Вертикалната е предназначена за процесите контрол, а хоризонталната за задълбочаване на сътрудничеството между индивидите и екипите съвместно участие на всички при реализиране на общите цели, преки комуникации между тях, екипна работа над определени проблеми и централизирано вземане на решения. Във фирмата се прилага вертикална координация на йерархичен принцип.”

Относно т.5. от документацията - Участникът следва да представи модел на  взаимоотношения с представителите на  възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой  писмени доклади  на изпълнителя до възложителя в календарен месец  за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на доклада.

Информацията по този елемент е изложена на стр. 22-24.


«Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона за устройство на територията.


1. Възложител/Инвеститор:

  
 Той трябва да осигурява:

· площадката и безопасните подходи към нея

· необходимите проекти, в това число плана за безопасност и здраве

· технически контрол /физически лица/ на обекта»

Описана е ролята на проектанта в строителния процес.

Изложено е какво осигурява строителния надзор. „3. Строителен надзор: осигурява
· стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация – от откриване на строителната площадка до въвеждане на строежа в експлоатация. Квалифицираните специалисти по съответните части следят за качественото изпълнение на строително монтажните работи, изискват необходимите декларации за съответствие за вложените материали, протоколи, гарантиращи безопасността и качеството на изпълнените инсталации, съставят се всички актове, съгласно действащите нормативи.

· След завършване на строежа се съставя констативен акт /Акт образец 15/, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, специфични изисквания към строежите по ЗУТ / Закон за устройство на територията / и условията на сключените договори.

· За строежите от първа до четвърта категория се изготвя окончателен доклад, в който се съдържат всички данни за строителството и пълен опис на строителната документация.

· Към досието на обекта се прилага задължително Технически паспорт, който се изготвя, съгласно изискванията на (НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г.) и се представя пред органа, издал Разрешението за строеж и Агенцията по Кадастър.”

На стр.22 и 23 е посочено какво извършва строителят след оценка на риска, изпълнението и контрола на техническия ръководител, какво осъществява като изискване координаторът па ЗБУТ  и експертът „Контрол на качеството” .

„Срещи предхождащи строителството. След датата на влизане в сила Договора за строителство, но преди началото на действителното строителство ще се насрочи среща, на която ще присъстват определените отговорни лица за изпълнение на СМР от страна на Възложителя и Изпълнителя. Целта на тази среща ще е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена до дискутиране на изискванията, представяне на документи, доставки на основно оборудване и приоритети, строителни процедури, които трябва да се спазват или каквито и да са други въпроси, свързани със строителния процес.


Срещи за хода на работата. Редовни срещи ще се провеждат и в хода на строителните работи. Представянето от страна на производителите на оборудване, доставчици и пр. ще бъде отговорност на Изпълнителя. Като минимум на тези срещи ще се обсъжда:

· преглед на протоколи от минали срещи;

· преглед хода на работата от края на последната среща;

· забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работата;

· разработване на мерки за преодоляване на затрудненията;

· планиране хода за следващия работен период;

· проверки за качеството на СМР;

· безопасност и сигурност.

Когато е необходимо ще се организират и други срещи – по искане на Възложителя или Изпълнителя.

Ще бъдат изготвяни по 2 бр. доклади в календарен месец, и 1 бр. обобщен окончателен доклад. Докладите ще включват: 

1. Общо описание

2.  Изпълнение на дейностите по проекта.

2.1.   Напредък   на   работите -  през   периода  
2.6.1.Изпълнени СМР 

	№ по ред
	СМР, съгласно линеен график
	Действително изпълнени СМР
	Изпълнение в %
	Стойност /лв/

	
	Наименование
	К - во
	Наименование
	К - во
	
	


2.6.3. По спазване изискванията на ЗЗБУТ
2.6.4. Инвеститорски контрол
3. Проблеми

4. Съставени документи

5. Кореспонденция 

”

Относно т.6. от документацията - Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях.  При промяна на определените лица или на  номерата  на телефоните или факса изпълнителят  е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участникът е определил следните лица:

«Лицето, което да контактуват с представител на възложителя по всички въпроси, касаещи изпълнението на СМР ще бъде Техническият ръководител, а при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – същият ще бъде заместен от Управителя. Технически ръководител ще бъде Красимир Любенов Иванов, тел. 0879 992 531, а негов заместник при необходимост ще бъде инж. Станимир Милчев Георгиев, тел. 0878 675 355.»

Относно т.7. от документацията - Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 

Информацията е изложена на стр.25-40. «За избягване на нещастни случаи и инциденти, поради започване на строително-монтажните работи, всички работници, водачи на транспортни средства, операторите на строително-монтажните машини и техника трябва да преминат през задължителен инструктаж по ЗБУТ. За спазване им отговарят Специалиста по БУТ и техническият ръководител.

Ръководството на Изпълнителя на строително-монтажните работи се задължава да осигури работни облекла и лични предпазни средства на всички работници, имащи право на тях. За целта трябва да се спазват изискванията на чл. 36 т.1 до т.8 от Правилник Д-02-001/82 г.»

Подробна информация е представена за мерките за осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на населението по акценти, както следва: на строителната площадка, при земни работи (изкопи и обратни насипи), кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, работа на строителни машини в близост до ел. Проводи, мероприятия по време на строителството, работа със строителни машини и механизация, работа с челен товарач и фадрома, работа с багер, работа с булдозер, работа с авто-самосвали, работа с бетон помпи и бетоносмесители, работа с автокран, работа с валяк, изпълнение на заваръчни работи, извършване на товаро-разтоварни работи, складиране, ползване на преносими стълби. Представена е информация за План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация.
Относно т.8. от документацията - Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката.

Информация за този елемент е представена на стр. 41-44. От участника е изложена виждането за осъществяване на три типа контрол – „1. Предварителен -  предотвратяване на количествени и качествени несъответствия в ресурсите, използвани от фирмата – човешки, материално-енергийни, оборудване и финанси – много важна дейност, на която фирмата обръща особено внимание.

2. Текущ – проследява операциите, които се осъществяват в момента, с цел да се осигури тяхното съответствие с преследваните цели. Нормите се получават на базата на политиките на фирмата, следствие плановата функция.

3. Контрол чрез обратна връзка (последващ контрол) – фокусира се върху крайните резултати. Коригиращата мярка е насочена към подобряване или на процеса на доставяне на ресурсите, или на действителните операции.” 

Текущият контрол (наричан още оперативно ръководство) се извършва по формалната верига на командване. Оперативното ръководство изисква ежедневно наблюдение на работата на подчинените и предприемането на коригиращи мерки, когато е необходимо.

«ВТ Инженеринг» ООД  ще извърши всички необходими дейности в пълният им обем със собствени техника, персонал и средства, стриктно спазвайки Проекта и нормативната база….»

За всички използвани материали участника ще представя необходимите сертификати и/или  декларации за съответствие, както и протоколи от лабораторни изпитвания, където е необходимо.

Участника аргументира информацията си и  с въведени стандарти по качеството - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, за което са издадени съответните сертификати. Пояснява начина по който ще се документират всички операции и действия които ще извършва във връзка с доставката на материали и влагането им на обекта /стр.42-43/. Отговорникът по качеството извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, които могат да бъдат:

· контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика.

· визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането

· проверка за наличието и съответствие на маркировка”

Стриктно спазване на техническия проекта. Извършване на изпитвания и проби.

Относно т.9. от документацията - Основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, които ще се съблюдават. 

Информация за този елемент е представена на стр. 45.

Относно т.10. от документацията - Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на гаранционния срок на обекта.

Информация за този елемент е представена на стр. 46. Участникът предлага „срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционните срокове – 2 работни дни  след уведомяването ни за появил се дефект”. 
Относно т.11. от документацията - Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.

Линейният график /продължителността на изпълнението в месеци/, участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите . Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка. 

Информация за този елемент е представена на стр. 46 и 58.
Относно т.12. от документацията - Участникът  представя описание на основните материали, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното използване, доставчиците, от които ще ги осъществява.

Информация за този елемент е представена на стр. 59. Чрез таблица участникът е представил информация за наименование на материалите, изделието и системата, производител/доставчик, технология на използване, стандарт/качество.
За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, ще са придружени с декларации за съответствие или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти.

В обобщение и след извършеният подробен анализ на съдържащата се в офертата  информация, комисията установява, че „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана”,   като е  представена изчерпателна информация  по  всеки  от елементите на Организацията на работа за   дейностите и ангажиментите, конкретните видове  СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията, по начин,  по който се създава яснота за  техните характеристики и подхода на участника за осъществяването им, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването им. 

По Подпоказател - Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

По този подпоказател Участникът е представил  информация  от стр.  47 до стр.57 в плик № 2.

1. Риск  закъснение началото на започване на работите;

По този риск участникът е представил информация на стр. 49 и 50. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Относно „Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск”: участника предлага – насрочване на среща между участниците в строителството за насрочване точна дата за подписване на протокола за откриване на строителната площадка (Образец 2а).

Относно „Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска”: участника предлага -  при евентуално закъснение на издаване на протокола 2а, ще се направи оценка на закъснението (броя дни на закъснението) и ще се вземат необходимите мерки за наваксването на пропуснатото време чрез преработване линейния график за изпълнение на видовете СМР, като се пренасочат работници и техника от други обекти и при нужда ще се удължи работното време на обекта.

2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

По този риск участникът е представил информация на стр. 50. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Относно „Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск”: – направен е точен анализ за изпълнение на СМР, отразен в линейния график. Времето за изпълнение на поръчката е съобразено с броя на работниците и механизацията.

Относно „Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска”: изготвяне на допълнителен план за по-стриктно изпълнение на СМР, с който да се увеличат темповете на работа и производителността на труда. При  необходимост ще се увеличи броя на работниците, механизацията и работното време.

3.  Риск  закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

По този риск участникът е представил информация на стр. 50-51. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: – направен е точен анализ за изпълнение на СМР, отразен в линейния график. Времето за изпълнение на поръчката е съобразено с броя на работниците и механизацията. 

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: изготвяне на допълнителен план за по-стриктно изпълнение на СМР, с който да се увеличат темповете на работа и производителността на труда. При необходимост ще се увеличи броя на работниците, механизацията и работното време.


4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

По този риск участникът е представил информация на стр. 52. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

 „Предотвратяване и преодоляване: Своевременно уведомяване на Възложителя, изискване на повече срещи с тях, изготвяне на своевременни доклади до ръководството на проекта, предоставящи информация за констатираните проблеми, с цел предприемане на действия за отстраняването им. Преработване на работната програма за изпълнение на технологично възможни СМР, за които са ясни всички детайли и няма необходимост от допълнителна информация и съдействие. „

5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „ОПРР”- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство.

По този риск участникът е представил информация на стр. 52. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Предотвратяване и преодоляване:  Дружество ни има доказан опит при изпълнение на проекти към други общини, техническият персонал е добре подготвен за спецификата на работата, вкл. доброто познаване на нормативната уредба в страната и местните наредби и правилници, както и изискванията при проектиране, изпълнение, предаване и узаконяване на проекти. Разполагаме с достатъчен брой специалисти с доказан опит и квалификация, за да приемем, че тежестта на риска при този етап е незначителна (без последици).

За ограничаване на риска предлагаме провеждане на регулярни работни срещи между заинтересованите страни.

6. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

По този риск участникът е представил информация на стр. 52. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Предотвратяване и преодоляване: дейностите по изграждане на обекта са сравнително малки по обем и стойност, което предполага бързото им изпълнение, т.е. обекта ще се завърши в най-лошия случай в гратисния период на влизане в сила промяната на законодателството. С цел ограничаване на риска ще се информираме постоянно за евентуални предстоящи изменения и ще пренастрои в най-кратък срок работната си програма, така че това изменение да не се отрази в никаква степен на завършването на обекта. 

7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

По този риск участникът е представил информация на стр. 52-53. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Относно Неизпълнение на договорни задължения, касаещи срокове, участникът предлага:

- превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): детайлно познаване и разбиране на договорните задължения; стриктно спазване на графика за изпълнение;

- коригиращи мерки (преодоляване на риска): даване на разяснения по договора, изготвяне на инструкции.

Относно Неизпълнение на договорните задължения, касаещи качеството, участникът предлага:

- превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): детайлно познаване и разбиране на спецификата на проекта, изискванията за качество, избор на надеждни доставчици;

- коригиращи мерки (преодоляване на риска): спазване технологичните правила при изпълнение на СМР; контрол при всяка доставка; набавяне на необходимите сертификати и декларации за съответствие; контрол при изпълнение на СМР.

Относно Неизпълнение на договорните поради забавяне или спиране на финансирането на обекта:

- превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): навременно изготвяне на документите за плащане; 

- коригиращи мерки (преодоляване на риска): ползване на собствени средства.

Предотвратяване и преодоляване: Дружеството ни разполага със значителен финансов ресурс за поемане на евентуални рискове при забавяне на разплащане от страна на Възложителя. Първичната документация за разплащане ще се подготвя своевременно, с високо качество и пълна комплектация, като при предоставяне на Възложителя същата ще бъде съпроводена с обяснителни записки, пояснителни списъци и др. с цел по-лесна проверка и премахване на евентуална причина за забавяне.

8. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

По този риск участникът е представил информация на стр. 53-54. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Относно Грешки или разминавания в проектната и тръжна документация:

- превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): предварителен оглед на проекта, техническите спецификации и обекта за наличието на несъответствия и задаване на уточняващи въпроси;

- коригиращи мерки (преодоляване на риска): промяна в графика и изпълнение на СМР в други участъци, препроектиране при нужда.

Относно Преразход на материали и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта:

- превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): спазване на изготвените графици за изпълнение и доставка на материали, превантивен и текущ контрол на разходите спрямо планираните разходни норми и проектобюджета;

- коригиращи мерки (преодоляване на риска): коригиране на графици за работа и доставки, увеличаване производителността на труд, допълнителни финансови средства.

Относно - превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): предварително запознаване с подземния кадастър, съгласуване с експлоатационните дружества;

- коригиращи мерки (преодоляване на риска): промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които има налични данни.

Предотвратяване и преодоляване: корекции в най-кратък срок на работната програма, като ресурсите се насочват към ясните проектни решения до уточняване и изясняване на неточностите.
9. Риск   констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта 

По този риск участникът е представил информация на стр. 54. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

- превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): детайлно познаване и разбиране на спецификата на проекта, изискванията за качество, избор на надеждни доставчици;

- коригиращи мерки (преодоляване на риска): спазване технологичните правила при изпълнение на СМР; контрол при изпълнение на СМР.

Специалистите и работниците ни са с дългогодишен опит, работещи качествено. Фирмата разполага с резерви от хора за изпълнение на договора в посочения срок и извършване на непредвидени СМР. При евентуално напускане на ключов експерт същият незабавно ще бъде заместен от друг експерт, работещ във фирмата с не по-ниска квалификация и опит.

10. Риск проява на дефект в гаранционния срок 

По този риск участникът е представил информация на стр. 54-55. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Предотвратяване и преодоляване: 
Фирмата провежда контрол за качеството на влаганите материали, разтвори и конструкции, което се доказва със декларации за съответствие, сертификати, с протоколи съставени по време на изпълнение на строителството и протоколи за "скрити работи".

Ще бъде осигурена ефективна комуникация с третите лица и външни за организацията институции и контрагенти, редовна информация за нови партньори и загубени клиенти, рекламациите, които са получени по отношение на гаранциите към съответните продукти, както и други критики и оплаквания, направени от страна на клиентите. 

Основните материали, необходими за изпълнение на СМР,  ще се доставят директно от производители,  с които имаме сключени договори за доставка  и изградено коректно и лоялно партньорство, което гарантира твърда цена на основните материали за целия срок на изпълнение. Всички материали за влагане в обекта ще са придружени със съответните сертификати за качество и декларации за съответствие, ще се извършва входящ и последващ контрол на качеството им, съгласно внедрените процедури по ISO, което гарантира влагането единствено на качествени материали, отговарящи на поетите от нас гаранционни срокове по видове работи.

11. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

По този риск участникът е представил информация на стр. 55. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Относно Причиняване на имуществени щети на трети лица:
- превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): предварително съгласуване с експлоатационните дружества, собственици на подземни комуникации; застраховка „Професионална отговорност в строителството”. Внимателна работа при изграждане на довеждаща инфраструктура за недопускане на щети на частни имоти в близост.

- коригиращи мерки (преодоляване на риска): своевременно възстановяване на щети.

Относно Причиняване на екологични щети:

- превантивни мерки (недопускане/предотвратяване на риска): контрол върху работата на екипите, периодичен одит на изпълнение на проекта и спазване на мерките за опазване на околната среда (наличие на сертификат опазване на околната среда ISO 14001:2005).
- коригиращи мерки (преодоляване на риска): незабавно отстраняване на последствията и възстановяване на околната среда.

Предотвратяване и преодоляване: Заедно с Възложителя информиране на населението за ползата от проекта, организиране на брифинги, действия по недопускане на неправилно изпълнение на съпътстващи основните СМР работи, които да доведат до недоволство основно от населението, живущо в близост до обекта – изнасяне на инертни материали по уличните платна, високи нива на шум, недостойно поведение на работници и др.

„Ние като Изпълнител ще провеждаме разговори със засегнатите граждани в района на строежа за да ги информираме своевременно за етапите и хода на строителството, което от своя страна ще доведе до допълнителна яснота при тях и ще намали или изключи риска от изявяване на недоволство.”

12. Получен сигнал от финансиращия орган за нередност, свързан с изпълнението на работите от изпълнителя.

По този риск участникът е представил информация на стр. 56-57. Изложил е информация за предпоставките за възникване на риска, направил е оценка на риска – „нисък”, и предлага реакция на риска – чрез „ограничаване”.

Предотвратяване и преодоляване: 

- Изискване на информация за констатираните проблеми, с цел предприемане на действия за отстраняването им. 

- Анализ на допуснатите пропуски и нарушения и засилен контрол на проекта

- Обмен на информация и взаимодействие между Възложителя и Изпълнителя.

- Административни и наказателни мерки за нарушителите

Ще се извършват проверки, разследвания, анализи, доклади, което позволява да се идентифицира риска много по-ефективно.

Ще бъде извършван текущ мониторинг - това е мониторинг на  вътрешния контрол, интегриран в нормалните, повтарящи се ежедневни дейности на организацията. Той се извършва непрекъснато в реално време и реагира динамично на променящите се условия.  

За ограничаване на риска предлагаме провеждане на регулярни работни срещи между заинтересованите страни.

В обобщение комисията намира, че има изчерпателно развита  система за управление на риска. Посочени са лицата с отговорности по управление на риска. Изреждат се конкретни задачи на конкретни лица по предотвратяване/преодоляване на риск. Изложената информация показва организация на екипа по мерките и  гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТА  НА  „ИНФРАИНЖИНЕРИНГ-ДБ” ЕООД, позиция 2. „Парк „Никола Габровски”-реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”.

По ПОКАЗАТЕЛ П2 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, участника предлага 2,5 месеца и получава 100т. комисията извърши оценка, като взе предвид условията на методиката и предложения срок за изпълнение на участника. Комисията намира, че участник  „Инфраинженеринг-ДБ” ЕООД  предлага изгоден  срок за изпълнение, предвид което оценява неговата оферта със 100т. по този показател от методиката и резултат – 10 .

Мотиви за оценката: оценката се обуславя от предложения от участника срок за изпълнение от 2,5 месеца.

По ПОКАЗАТЕЛ П3 – МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, участника предлага информация развита върху 105 страници:

Относно т.1. от документацията - Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да разполага с необходимият персонал и техника за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък и декларация за техническото оборудване. 

Разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници. 
Участникът е развил информация за елемента в стр. 1-55. Посочел е етапи за технологичната етапност (последователност) за изпълнение на строителството, които са:

І-ви етап: Подготовка, мобилизация и обзавеждане на строителната площадка.

ІІ-ри етап: Изграждане на игрище.

ІІІ-ти етап: Направа на ограда

ІV-ти етап: Алейна мрежа

V-ти етап: Изграждане на детска площадка.

VІ-ти етап: Изграждане на поливна система.

VІІ-ми етап: Ремонт тоалетна с външно В и К.

VІІІ-ми етап: Завършване и приемане на обекта. Гаранционен период

При първият етапи при предварителна проверка на строителната документация участникът поема ангажимент в едноседмичен срок от проучване на строителната документация да се запознае детайлно с нея, както и с теренните особености на строителната площадка, като при несъответствие уведомява Възложителя. Във т.2 «Мобилизация» участникът излага готовността си във временно строителство и подготовка на строителна площадка. «Ще  бъдат поставени нормативно  изискуемите  информационни  табели в  началото  и  края  на  строителната  площадка.

На този  етап  предвиждаме  и  подготовката  на  необходимите  приспособления  за  складиране  на  материали,  които  да  гарантират  тяхното  правилно  съхранение.»

В т.3 Технология и методология за изпълнение на поръчката  участникът представя информация за изпълнението на основните дейности и поддейности в обекта. В т.3.1. «Игрище»,  участникът излага виждането си за технологията на изпълнението на следните дейности - изкопни работи в т.ч. обезопасяване на площадка;  дренажни работи включващи:полагане на пясък за дренаж, полагане на РЕ дренажни тръби ф 110, приемане на материали от ПЕ, транспортиране, товарене, разтоварване и складиране, полагане на тръби, изпитания; обратен насип с фракция, вкл. уплътняване. При дейност „Настилка от изкуствена трева 40 мм” е представена информация за полагането на   изкуствената трева както и нейните предимства и предназначения. Изработка и монтажа на метална конструкция за седалки, монтаж на седалки. Направа ограда от метални  пана с Н=400 см. с двукрила врата 300/200 см, посочени са техническите изисквания на които трябва да отговарят различните марки стомана в съответствие със стандартите. При изработване на метални конструкции каква технология ще се приложи – „Рязането на стоманата трябва да се извършва посредством ножици, дискови циркуляри, ножовки, а също и с помощта на газо-окислителни автомати и полуавтомати. При липса на условия за механизирано рязане се допуска ръчно кислородно рязане. Електродъгово рязане не се разрешава.» При монтаж на метални конструкции участникът редвижда да  пристъпи   след завършване и приемане на работите от нулевия цикъл, включващ фундаментите и други опори под стоманените конструкции. За «Предпазна ограда» е предложено изпълнение чрез - Пано от електрозаварена мрежа от поцинкована тел 5мм (растер 50/200 мм.) с габаритни размери 4000мм х 800мм. Оградните колове са от квадратен стоманен профил с размери  50 мм х 50 мм. Посочен е и начина на изпълнение на работите – бетонно кошче с метален капак и монтаж футболна врата 500/200 см. За тази част от проекта са посочени механизацията и човешките ресурси които ще бъдат вложени. В т.3.2. „Ограда” са изложени от участника  следните дейности – Изкопни работи, Кофражни работи, Армировъчни работи, Бетонови работи, Зидария с декоративни бетонови блокчета, Изпълнение на зидариите, Приемане на зидарски работи, ограда от метални пана с Н=1.10 м., обратен насип с трамбоване. За тази част от проекта са посочени следните ресурси – 

І. Механизация:

· Товарен автомобил  – бр. 1

· Иглен вибратор – бр. 1

ІІ. Човешки ресурси:

· Шофьор кат. ДЕ – бр. 1

· Общи работници – бр. 5.

В т. 3.3  на стр. 20 е изложена информация за Алейната мрежа в т.ч. за поддейностите: демонтаж на съществуваща настилка от каменни плочи – първо ще се демонтира съществуващата настилка и ще бъде подновена с нова. За Изкопни работи, бордюри от каменни плочи, настилка от неоформени каменни плочи (пясъчник) също е описана технология на изпълнението. На стр. 22 са изложени ресурсите – механизация и човешки ресурси които ще бъдат вложени при изпълнението на тази част от проекта.

В т. 3.4. Детска площадка е представена информация за  - Демонтаж на съществуващи стари детски съоръжения, разбиване на бетонови елементи – първо ще се демонтират съществуващите 9 бр. стари съоръжения и бетони на пясъчник, пейки и фундаментни съоръжения. Технология на изпълнението е представена и за основните дейности като  Изкопни работи. Основа от каменни фракции, Полагане на РЕ фолио за хидроизолация, Армирана бетонова настилка, Полагане ударопоглъщаща каучукова настилка на плочи, Обзавеждане детски площадки, Монтаж на беседка с маса и пейки и пейки без облегалки. От стр. 31 до стр. 33 са представени уредите на фитнес на открито – двуместен силов уред – тип 1, скитренажор, успоредка, пейка за коремни преси – двуместна, уред за ходене и степер, гребен тренажор, които ще бъдат монтирани на обекта.

В т.3.5. „Поливна система” е изложено за – направа ръчен изкоп, обратен насип с уплътняване от земни почви с представяне на съответната технология,  Изграждане на тръбната мрежа от РЕ тръби и фитинги тип „бърза връзка”, Монтаж на  тръби, фасонни  части, фитинги и арматури.

От стр. 39 до стр. 43 е представена информация за специализираните продукти които ще се вложат в обекта като – разпръсквачи, девлекторни разпръсквачи, електромагнитни клапани, шахти за клапани, програматор, датчик за дъжд, ел. Материали с посочване на характеристиките им.

 За изпълнението на  тази част от проекта  са представени следните ресурси:

І. Механизация:

· Товарен автомобил  – бр. 1

· Трамбовка – бр. 1

ІІ. Човешки ресурси:

· Шофьор кат. ДЕ – бр. 1

· Общи работници – бр. 5

На стр. 44 – 55 е представена технологията и организацията при изпълнението на тоалетна с външно ВиК. Изложената информация включва дейностите - Демонтаж съществуващи врати, прозорци, тоалетни клекала, казанчета, мивки, смесителни батерии, фаянсова облицовка, стари поцинковани тръби, Нова канализация от РVС тръби и водопровод от ППр тръби ф 20,  Монтаж на нова дограма – алуминиеви врати и РVС прозорци, Вътрешна мазилка по стени; изравнителна циментова замазка по под; фаянсова облицовка и теракотна настилка, Боядисване с латекс, доставяне на и монтиране на тоалетно седало с казанче, тоалетни мивки, смесителни батерии, сифони, демонтиране на стара хидроизолация от покрива и направа на изравнителна циментова замазка, поставяне на нова хидроизолация, направа на ел. инсталация:изтеляне на проводници, монтаж на ключове и осветителни тела. На стр. 54 -55 е посочена информация за необходимите ресурси които ще се вложат от участника при изпълнение на тази част от проекта. 

Относно т.2. от документацията - Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на   изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 

Информацията е представена на стр. 56 и 57. Участникът предлага поточен метод за изпълнение на строителството което позволява съкращаване на срока за изпълнение. „При реализиране предмета на поръчката ние предлагаме следните основни методи на работа:

· Доставката на съоръженията и монтажа на същите ще отговаря на чертежите и параметрите заложени в инвестиционния проект, предоставен от Възложителя;

· Изпълнение на СМР на обекта ще е съобразно инвестиционния проект и количествено-стойностната сметка, предоставени от Възложителя;

· Всички СМР на обекта ще се извършват при стриктно спазване на законодателството, касаещо ЗБУТ. Назначените със заповед длъжностни лица от ръководния екип непрекъснато ще следят за правилно изпълнение на обекта и ще осъществяват контрол по спазване на ЗБУТ и опазване на околната среда;

· Техническият ръководител ще следи за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност. „

Всички работници ще бъдат обвързани с конкретния срок за изпълнение на поставените им задачи, съответстващ на срока, заложен в линейния график. Текущите задачи се възлагат от техническия ръководител, който от своя страна ги преразпределя на по-ниско ниво. 

Относно т.3. от документацията - Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 


Информацията е изложена на стр.58-61. 
Организационната структура за изпълнение на обществената поръчка е следната – на пряко подчинение на Управителя са: 

1. Координатор по ЗБУТ и Технически ръководител 

2. Технически ръководител, отговарящ за изпълнение на СМР

4.   Персонал: механизатори, шофьори и работници.


Работниците по съответните дейности са на пряко подчинение на техническия ръководител. Техническият ръководител планира доставката на материали по обекти, както и транспортирането им, следи за качеството на изпълнените СМР, както и спазване условията за безопасен труд. 


Координаторът по ЗБУТ заедно със Службата по трудова медицина изготвят оценките за степента на риска, в зависимост от видовете строително-монтажни работи. Същите отговарят пряко и солидарно за извършване на ежедневните инструктажи, носене на лични предпазни средства от персонала, както и правилната експлоатация на машините и съоръженията.


Представена е схема с взаимовръзките между лицата – управител, координатор ЗБУТ, технически ръководител, механизатори и шофьори, работник строителство, водопроводчик, ел. Монтьори. 

На стр.59 изчерпателно са изброени отговорностите на техническия ръководител. Координатор по ЗБУТ осъществява общите принципи за превантивност и безопасност съгласно закона за ЗБУТ, а отговорностите му са разписани на стр. 59 и 60. Посочени са и отговорностите на лицата – водопроводчик, ел. Монтьор, шофьор, багерист, строителен работник.

Относно т.4. от документацията - Участникът описва  организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка.

Информацията е представена на стр. 62 – 63. 

„Във фазата на І-ви етап: Подготовка, мобилизация и обзавеждане на строителната площадка ще се запознаем в детайли с документацията; ще изградим временното строителство; ще разчистим и подготвим строителната площадка, като уточним съществуват ли подземни комуникации; ще извършим трасировъчни дейности и доставки на материали.

Следващия етап е на самото строителство по видове и обем от КСС; материалите необходими за изпълнението на поръчката ; механизацията и човешките ресурси. Управление на строителството като технологична последователност и спазване технологиите на отделните видове СМР; контрол качеството и сроковете на изпълнение заложени в линейния график, осъществява се необходимата актуализация на процесите и дейностите и отстраняване на възникнали проблеми и недостатъци. За тази цел ние изготвяме и представяме регулярни доклади, с информация за състоянието на обекта към момента, извънредни доклади, становища и препоръки. По време на целия процес на строителството до завършване и предаване на обекта, ние oсъществяваме постоянен качествен контрол, обхващащ:

· контрол за съответствие на изпълняваните на обекта СМР с одобрената проектна документация

·  контрол за съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в одобрената проектна документация

· осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството

В последния етап, организация за въвеждане на обекта в редовна експлоатация: окончателни изпитания и проби; окомплектоване на техническото досие; съставяне и подписване на акт обр. 15 и предаване строежа на Възложителя. 

Във фирмата се прилага вертикална координация на йерархичен принцип.”
Относно т.5. от документацията - Участникът следва да представи модел на  взаимоотношения с представителите на  възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой  писмени доклади  на изпълнителя до възложителя в календарен месец  за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на доклада.

Информация по елемента участникът представя от стр. 64 до стр.66.


Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона за устройство на територията.


1. Възложител/Инвеститор:

  
 Той трябва да осигурява:

· площадката и безопасните подходи към нея

· необходимите проекти, в това число плана за безопасност и здраве

· технически контрол /физически лица/ на обекта

Условията и редът  за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта.

· Посочена е връзката между възложителя и проектанта със сключването на договор между тях. На стр.64 е посочено също какво осигурява строителния надзор в строителния процес, като квалифицираните специалисти по съответните части следят за качественото изпълнение на строително монтажните работи, изискват необходимите декларации за съответствие за вложените материали, протоколи, гарантиращи безопасността и качеството на изпълнените инсталации, съставят се всички актове, съгласно действащите нормативи. На стр. 64-65 е посочено какво осигурява строителя след оценка на риска преди започване на работа и до завършване на обекта.

Техническия ръководител - изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ; пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане; спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти; провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи. 

Координаторът ЗБУТ:


Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно закона за ЗБУТ:

· вземане на технически и организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите на СМР

· продължителност за извършване на етапите и видовете СМР.

             Координаторът координира осъществяването на изискванията на ЗБУТ. Актуализира плана за безопасност и здраве, организира съвместната работа между строителите, в това число и подизпълнителите. Координира  контрола по правилното извършване на СМР. Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата свързани с осъществяването на строителството.

            В процеса на изпълнение на поръчката взаимоотношенията с представителите на Възложителя, участникът предлага:

Срещи предхождащи строителството. След датата на влизане в сила Договора за строителство, но преди началото на действителното строителство ще се насрочи среща, на която ще присъстват определените отговорни лица за изпълнение на СМР от страна на Възложителя и Изпълнителя. Целта на тази среща ще е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена до дискутиране на изискванията, представяне на документи, доставки на основно оборудване и приоритети, строителни процедури, които трябва да се спазват или каквито и да са други въпроси, свързани със строителния процес.


Срещи за хода на работата. Редовни срещи ще се провеждат и в хода на строителните работи. Представянето от страна на производителите на оборудване, доставчици и пр. ще бъде отговорност на Изпълнителя. Като минимум на тези срещи ще се обсъжда:

· преглед на протоколи от минали срещи;

· преглед хода на работата от края на последната среща;

· забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работата;

· разработване на мерки за преодоляване на затрудненията;

· планиране хода за следващия работен период;

· проверки за качеството на СМР;

· безопасност и сигурност.

Когато е необходимо ще се организират и други срещи – по искане на Възложителя или Изпълнителя.

Участникът предлага изготвяне на 2 бр. доклади в календарен месец, и 1 бр. обобщен окончателен доклад. Докладите ще включват: 

1. Общо описание

2.  Изпълнение на дейностите по проекта

2.1.   Напредък   на   работите -  през   периода  
2.6.1.Изпълнени СМР 

	№ по ред
	СМР, съгласно линеен график
	Действително изпълнени СМР
	Изпълнение в %
	Стойност /лв/

	
	Наименование
	К - во
	Наименование
	К - во
	
	


2.6.3. По спазване изискванията на ЗЗБУТ
2.6.4. Инвеститорски контрол
3. Проблеми

4. Съставени документи

5. Кореспонденция 

Относно т.6. от документацията - Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях.  При промяна на определените лица или на  номерата  на телефоните или факса изпълнителят  е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участникът е определил следните лица на стр. 66:

Лицето, което ще контактува с представител на възложителя по всички въпроси, касаещи изпълнението на СМР ще бъде Техническият ръководител, а при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – същият ще бъде заместено от Управителя. Технически ръководител ще бъде Димитър Стоянов Николов, тел. 
0878 675 363, а негов заместник при необходимост ще бъде Даниел Василев Бъчваров, тел. 0878 374 398

Относно т.7. от документацията - Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 

Лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, и работодателите, лично извършващи трудова дейност на строителната площадка, спазват изискванията на наредбата с отчитане указанията на координаторите за безопасност и здраве.

При изпълнение на строителните работи, задължително да се спазват всички изисквания на общите и ведомствените правилници, инструкции и нормативи, третиращи БХТПБ, ПСТН, ПИПСМР и т.н. Стриктно да се изпълняват всички разпоредби и изисквания, отнасящи се за обекта и за отделните видове строителни работи. За целта   е  необходимо  работници на обекта, да бъдат добре запознати с действащите  към  момента  на изпълнението  на  СМР,  нормативни  документи,  касаещи  осигуряването на безопасни и  здравословни  условия  на  труд.

За избягване на нещастни случаи и инциденти, поради започване на строително-монтажните работи, всички работници, водачи на транспортни средства, операторите на строително-монтажните машини и техника трябва да преминат през задължителен инструктаж по ЗБУТ. За спазване им отговарят Специалиста по БУТ и техническият ръководител.

Ръководството на Изпълнителя на строително-монтажните работи се задължава да осигури работни облекла и лични предпазни средства на всички работници, имащи право на тях. За целта трябва да се спазват изискванията на чл. 36 т.1 до т.8 от Правилник Д-02-001/82 г.

Работодателят е лично отговорен и длъжен да осигури комплексни условия за безопасност и хигиена на труда, съгласно раздел IX от ПБТС.

Забранява се допускането до работа на лица, които не са съответно инструктирани и обучени по БТПС.

На всеки екип трябва да се осигури преносима аптечка, заредена, за оказване на първа помощ.

Ако се работи в тъмните часове на денонощието на строителната площадка е необходимо да се осигури достатъчно осветление за изпълнение на СМР.

Изпълнителят  следва  да  изпълнява стриктно  всички  действия  за  изпълнение  на  изложените  забрани и  мерки за осигуряване  безопасни  условия  на  труд и  опазване  на  населението по  акценти,  както  на строителната площадка, така и при извършване на земни работи (изкопи и обратни насипи), кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, работа на строителни машини в близост до ел. проводи, работа със строителни машини и механизация, работа с челен товарач и фадроми, работа с багери, работа с булдозери, работа с авто-самосвали, работа с бетон помпи и бетоносмесители, работа с автокран, работа с валяк, изпълнение на заваръчни работи, извършване на товаро-разтоварни работи, складиране, ползване на преносими стълби. От участникът е представен План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на стр. 78.  
Относно т.8. от документацията - Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката.

Информация за този елемент е изложена на стр. 79-82. 

Участникът предлага осъществяване на:

- предварителен контрол на човешките ресурси – постига се с помощта на процедури, които включват подбора и разпределянето по места на управленския и изпълнителски персонал.

- предварителен контрол на материалите: съответствие с нормите за качество; използване статистическа извадка за контрол на качеството на материалите.

- предварителен контрол на финансовите ресурси - поддържане запаси от оборотни средства.

Контролът от техническият ръководител ще се осъществява чрез отчита обявените цели и политики така, както те са определени при планирането. Оперативното ръководство ще се осъществява чрез ежедневно наблюдение на работата на подчинените и предприемането на коригиращи мерки, когато е необходимо. Аргументира се с доставяне на мостри на материалите, които ще се влагат  при строителството. Те трябва да притежават съответните документи – сертификати, декларации за съответствие и други, удостоверяващи качеството и произходът им, както и описание на техническите им характеристики. Представител на Възложителя ще бъде запознаван с цялата информация, относно предвидените за употреба материали, преди тяхното полагане на обекта. Документите, удостоверяващи качеството на материалите ще бъдат надлежно съхранявани и с осигурен достъп до тях.

Всеки приключен вид работа, етап от изграждане на съответно съоръжение или работи, подлежащи на закриване ще бъдат одобрявани от представител на Възложителя и едва след това ще се преминава нататък в строителния процес. За проверката и съответното одобрение на качеството ще се съставят необходимите документи. Евентуално констатирани недостатъци по отношение на качеството или други, трябва да бъдат отстранени от Изпълнителя и това да се документира, преди пристъпването към следващ етап от изграждане на обекта.

Всички доставки, извършени монтажни работи, евентуални лабораторни проби, пускане в действие на инсталации и други подобни мероприятия ще се описват в съответен документ, съхраняван на обекта. Възложителят ще има осигурен достъп по всяко време към цялата налична документация.

Заповеди, препоръки или забележки отправени от Възложителя надлежно ще се документират и съответно съхраняват, за да се гарантира възможността във всеки един момент да се извърши проверка и да се установи тяхното спазване и изпълнение от страна на Изпълнителя. За целта към всяка заповед или препоръка ще се съставя насрещен документ, описващ изпълнението на действията и/или мероприятията указани в нея. С това ще се осигури максимална точност и яснота, относно изпълнението на всеки вид работа,  регламентирана от съответния документ.

За състоянието и качеството на водената документация ще се извършват периодични проверки от предварително оторизирани за тази дейност лица, представители на Изпълнителя.

Видовете изпитвания за  даден  строеж  се  обуславят  от естеството  на  предвидените  строително-монтажни  работи  и следва,  да  отговарят  на  действащите  към момента  на  изпълнението,   нормативни  изисквания.


За  обект  като  този,  най-съществени  изпитванията са:

· Изпитване кубовата   якост   на  бетона;

· Изпитване на заварките;

· Изпитване  на  водоплътност  на тръбите;

· Изпитване на  достигане  проектната  плътност  на  обратните насипите;

· 72-часови  проби.

· пусково  наладъчни работи, замервания, изпитвания  на ел.инсталации

Относно т.9. от документацията - Основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, които ще се съблюдават. 

Информация за този елемент е представена на стр. 83.

Относно т.10. от документацията - Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на гаранционния срок на обекта.

Информация за този елемент е представена на стр. 84. Участникът предлага „срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционните срокове – 2 работни дни  след уведомяването ни за появил се дефект”. 
Относно т.11. от документацията - Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.

Линейният график /продължителността на изпълнението в месеци/, участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите . Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка. 

Информация за този елемент е представена на стр. 84 и стр. от 96 до 99.
Относно т.12. от документацията - Участникът  представя описание на основните материали, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното използване, доставчиците, от които ще ги осъществява.

Информация за този елемент е представена на стр. 100-105. Чрез таблица участникът е представил информация за наименование на материалите, изделието и системата, производител/доставчик, технология на използване, стандарт/качество.
За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, ще са придружени с декларации за съответствие или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти.

В обобщение и след извършеният подробен анализ на съдържащата се в офертата  информация, комисията установява, че „Организацията на работа е  ясно изразена и аргументирана”,   като е  представена изчерпателна информация  по  всеки  от елементите на Организацията на работа за   дейностите и ангажиментите, конкретните видове  СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията, по начин,  по който се създава яснота за  техните характеристики и подхода на участника за осъществяването им, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването им. 

По Подпоказател - Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

По този подпоказател Участникът е представил  информация  от стр.  85  до стр.95 в плик № 2.

1. Риск  закъснение началото на започване на работите;

Информацията за този риск е представена на стр. 88.

Участникът аргументира виждането си за възникващи предпоставки за риска в дванадесет точки, като например – „забавяне разрешителни за достъп, лоши метеорологични условия, промяна в проекта …..”. 

Предотвратяване и преодоляване: коригиране на работната програма, запазвайки срока на изпълнение, увеличаване на ресурсите.



Мерки за предотвратяване на настъпване на риска – насрочване на среща между участниците в строителството за насрочване точна дата за подписване на протокола за откриване на строителната площадка (Образец 2а).



Мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска: при евентуално закъснение на издаване на протокола 2а, ще се направи оценка на закъснението (броя дни на закъснението) и ще се вземат необходимите мерки за наваксването на пропуснатото време чрез преработване линейния график за изпълнение на видовете СМР, като се пренасочат работници и техника от други обекти и при нужда ще се удължи работното време на обекта. 


Цялостната организация и координация на процеса по изграждане и предаване на строителния обект ще се осъществява от Управителя на фирмата, който ще следи както за качественото и срочно изпълнение, така и за спазване на мероприятията по ЗБУТ. Същият ръководи, координира и контролира дейностите на подчинените му, като следи за законосъобразното, целесъобразното, техническото и финансово изпълнение на проекта с нужното качество и в договорения срок. Комуникира с останалите участници в строителния процес, като участва в извършването на проверки на място, работни срещи и ги информира за текущото изпълнение на дейностите по договора за евентуално възникнали проблеми в процеса на работа, като предлага мерки за тяхното преодоляване. Изготвя доклади за изпълнение на показателите по проекта - стр. 58.

2. Риск изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

Информацията за този риск е представена на стр. 88-89. Участникът посочва възможните предпоставки за възникване на риска от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, като – лоши метеорологични условия и природни бедствия, некачествени материали, неспазени технологии, некомпетентно ръководство, забавяне на доставки …...

Предотвратяване и преодоляване: коригиране на работната програма, запазвайки срока на изпълнение, увеличаване на ресурсите.



Мерки за предотвратяване на настъпване на риска – направен е точен анализ за изпълнение на СМР, отразен в линейния график. Времето за изпълнение на поръчката е съобразено с броя на работниците и механизацията. 



Мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска: изготвяне на допълнителен план за по-стриктно изпълнение на СМР, с който да се увеличат темповете на работа и производителността на труда. При  необходимост ще се увеличи броя на работниците, механизацията и работното време.



Техническият ръководител изготвя заявки за необходимите за изпълнение на СМР ресурси -  материали, механизация, работници, като ги разпределя по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит; ежедневно присъства на работната площадка и гарантира за изпълнението на проекта според графика; отговорен е за цялостното изпълнение на СМР и правилната технологична последователност на работите на всеки участък; изготвя екзекутивна документация на СМР и предава информацията на Управителя за изготвяне на актовете и протоколите по Наредба № 3 /стр.59/.

3.  Риск  закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Аргументира познанията си за този риск като посочва предпоставки за възникването му като – изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и административни причини /забавяне на разрешителни – задължение на Възложителят, забавяне при свикване на приемателни комисии, забавяне на проектантско решение и др./

Предотвратяване и преодоляване: коригиране на работната програма, запазвайки срока на изпълнение, увеличаване на ресурсите.



Мерки за предотвратяване на настъпване на риска – направен е точен анализ за изпълнение на СМР, отразен в линейния график. Времето за изпълнение на поръчката е съобразено с броя на работниците и механизацията. 



Мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на риска: изготвяне на допълнителен план за по-стриктно изпълнение на СМР, с който да се увеличат темповете на работа и производителността на труда. При необходимост ще се увеличи броя на работниците, механизацията и работното време.


Техническият ръководител отговаря за познаване на работния проект; контролира изпълнението на СМР, съгласно техническите спецификации на проекта. Техническият ръководител ще следи за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност. 

4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Своевременно уведомяване на Възложителя, изискване на повече срещи с тях, изготвяне на своевременни доклади до ръководството на проекта, предоставящи информация за констатираните проблеми, с цел предприемане на действия за отстраняването им,  се приемат от комисията като мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: преработване на работната програма за изпълнение на технологично възможни СМР, за които са ясни всички детайли и няма необходимост от допълнителна информация и съдействие.  

Техническият ръководител планира доставките на материали по обекти, както и транспортирането им. Задължен е да изготвя екзекутивна документация на СМР и предава информацията на управителя за изготвяне на актове и протоколи по Наредба №3.  

5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „ОПРР”- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство.

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: Дружество ни има доказан опит при изпълнение на проекти към други общини, техническият персонал е добре подготвен за спецификата на работата, вкл. доброто познаване на нормативната уредба в страната и местните наредби и правилници, както и изискванията при проектиране, изпълнение, предаване и узаконяване на проекти. Разполагаме с достатъчен брой специалисти с доказан опит и квалификация, за да приемем, че тежестта на риска при този етап е незначителна (без последици): 

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: провеждане на регулярни работни срещи между заинтересованите страни.

Управителят Комуникира с останалите участници в строителния процес, като участва в извършването на проверки на място, работни срещи и ги информира за текущото изпълнение на дейностите по договора за евентуално възникнали проблеми в процеса на работа, като предлага мерки за тяхното преодоляване. Изготвя доклади за изпълнение на показателите по проекта.


6. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

„Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: дейностите по изграждане на обекта са сравнително малки по обем и стойност, което предполага бързото им изпълнение, т.е. обекта ще се завърши в най-лошия случай в гратисния период на влизане в сила промяната на законодателството.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: ще се информираме постоянно за евентуални предстоящи изменения и ще пренастроим в най-кратък срок работната си програма, така че това изменение да не се отрази в никаква степен на завършването на обекта.”
7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Относно неизпълнение на договорните задължения, касаещи срокове: участникът предлага следните:

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: детайлно познаване и разбиране на договорните задължения; стриктно спазване на графика за изпълнение.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: даване на разяснения по договора, изготвяне на инструкции.

Относно неизпълнение на договорните задължения, касаещи качеството:  участникът предлага следните:

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: детайлно познаване и разбиране на спецификата на проекта, изискванията за качество, избор на надеждни доставчици;

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: спазване технологичните правила при изпълнение на СМР; контрол при всяка доставка; набавяне на необходимите сертификати и декларации за съответствие; контрол при изпълнение на СМР.

Относно неизпълнение на договорните поради забавяне или спиране на финансирането на обекта: 

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: навременно изготвяне на документите за плащане;

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: ползване на собствени средства.

Техническият ръководител отговаря за вземането на необходимите проби и изпитвания от лаборатории, спазване на всички мерки по опазване на околната среда. \координаторът по ЗБУТ следи за инциденти и спазване на плана за безопасност и здраве, оценка на опасностите по време на изпълнение на работите и превантивни мерки, следи стандартите за БУТ за всички работи по проекта и изготвя писмен доклад до управителя при установяване на несъответствия. Ел. монтьорите отговарят за качественото функциониране на електрическите мрежи и инсталации и противопожарните съоръжения или за настъпване на вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения. Багериста отговаря за спазване на нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран. 

8. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Относно Грешки или разминавания в проектната и тръжна документация, участникът предлага: 
Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: предварителен оглед на проекта, техническите спецификации и обекта за наличието на несъответствия и задаване на уточняващи въпроси

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: промяна в графика и изпълнение на СМР в други участъци, препроектиране при нужда

Относно Преразход на материали и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта, участникът предлага:
Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: спазване на изготвените графици за изпълнение и доставка на материали, превантивен и текущ контрол на разходите спрямо планираните разходни норми и проектобюджета.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: коригиране на графици за работа и доставки, увеличаване производителността на труд, допълнителни финансови средства.

Относно Грешки или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации, участникът предлага:
Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният от Възложителя риск: предварително запознаване с подземния кадастър, съгласуване с експлоатационните дружества.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които има налични данни.

Техническия ръководител е отговорен за цялостното изпълнение на СМР и правилната технологична последователност на работите на всеки участък; изготвя екзекутивна документация на СМР и предава информацията на Управителя за изготвяне на актовете и протоколите по Наредба №3.Отговоря за задълбочено познаване на работния проект и контролира изпълнението на СМР съгласно техническите спецификации.

9. Риск   констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта 

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: детайлно познаване и разбиране на спецификата на проекта, изискванията за качество, избор на надеждни доставчици.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: спазване технологичните правила при изпълнение на СМР; контрол при изпълнение на СМР.

Техническия ръководител изготвя заявки за необходимите за изпълнение на СМР ресурси – материали, механизация, работници, като ги разпределя по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит; ежедневно присъства на работната площадка и гарантира за изпълнението на проекта според графика. Техническия ръководител определя лице което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонт на работното оборудване (строителни машини, директни  горивни устройства и др.). Координаторът по ЗБУТ взема технически и организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите на СМР, продължителността за извършване на СМР. Шофьора следи за правилното товарене, разтоварване на превозните материали и отговаря за тяхното превозване./стр. 59-60/

10. Риск проява на дефект в гаранционния срок 

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: работа с добре обучени специалисти с дългогодишен опит, работещи качествено и съгласно нормативните уредби. Дружеството е сертифицирано по ISO и притежава сертификат по качеството в строителството: ISO 9001:2008.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: осигурена ефективна комуникация с третите лица и външни за организацията институции и контрагенти, редовна информация за нови партньори и загубени клиенти, рекламациите, които са получени по отношение на гаранциите към съответните продукти, както и други критики и оплаквания, направени от страна на клиентите. Основните материали, необходими за изпълнение на СМР,  ще се доставят директно от производители,  с които имаме сключени договори за доставка  и изградено коректно и лоялно партньорство, което гарантира твърда цена на основните материали за целия срок на изпълнение

Техническия ръководител е отговорен за цялостното изпълнение на СМР и правилната технологична последователност на работите на всеки участък. 

Координаторът по ЗБУТ следи стандартите за БУТ за всички работи по проекта и изготвя писмен доклад до Управителя при установяване на несъответствия; координира  контрола по правилното извършване на СМР; предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата свързани с осъществяването на строителството.

11. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Относно причиняването на имуществени щети на трети лица, участникът предлага:

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: предварително съгласуване с експлоатационните дружества, собственици на подземни комуникации; застраховка „Професионална отговорност в строителството”. Внимателна работа при изграждане на довеждаща инфраструктура за недопускане на щети на частни имоти в близост.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: своевременно възстановяване на щети.

Относно причиняване на екологични щети, участникът предлага:

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: контрол върху работата на екипите, периодичен одит на изпълнение на проекта и спазване на мерките за опазване на околната среда (наличие на сертификат опазване на околната среда ISO 14001:2005).
Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: незабавно отстраняване на последствията и възстановяване на околната среда.

Техническия ръководител контролира планирането и безопасното извършване на демонтажни дейности чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури. Осигурява  прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация; осигурява ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря. 

Координатор ЗБУТ следи за инциденти и спазване плана за безопасност и здраве; оценка на опасностите по време на изпълнение на работите и превантивни мерки.

Шофьора отговаря за правилната експлоатация на автомобила и опазването на товарите.

12. Получен сигнал от финансиращия орган за нередност, свързан с изпълнението на работите от изпълнителя.

Участникът оценява нивото на риска като нисък риск и определя реакцията на риска - ограничаване.

Мерки за предотвратяване на настъпване на дефинираният  от Възложителя риск: Изискване на информация за констатираните проблеми, с цел предприемане на действия за отстраняването им; Анализ на допуснатите пропуски и нарушения и засилен контрол на проекта; Обмен на информация и взаимодействие между Възложителя и Изпълнителя; Административни и наказателни мерки за нарушителите.

Мерки за преодоляване на последиците от евентуално  сбъдване на риска: извършване на проверки, разследвания, анализи, доклади, което позволява да се идентифицира риска много по-ефективно; извършван текущ мониторинг - това е мониторинг на  вътрешния контрол, интегриран в нормалните, повтарящи се ежедневни дейности на организацията.

Техническият ръководител ще следи за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.
Техническият ръководител ежедневно записва количествата на извършените работи. След съпоставка с проектите, предоставени от Възложителя, той изготвя акт обр. 19, на база действително извършени работи, предварително съгласувани с Възложителя.

В обобщение комисията намира, че има изчерпателно развита  система за управление на риска. Посочени са лицата с отговорности по управление на риска. Изреждат се конкретни задачи на конкретни лица по предотвратяване/преодоляване на риск. Изложената информация показва организация на екипа по мерките и  гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.
      Комисията  насрочи свое следващо заседание за дата  23.12.2014г. от 10: 00 часа за отваряне на  пликове „Предлагана цена” на допуснатите участници.

     Настоящия протокол  се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 12: 00 часа 
КОМИСИЯ в състав:

……………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

……………..

1.  Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

……………..

2.  Мариана Малчева Иванова  Старши експерт Дирекция „Общинско развитие”;

……………..

3.  Теодора Минкова – Началник отдел „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;

……………..

4.  инж. Цанко Стоянов Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;

……………..

5.  Зорница Кънчева-Миладинова – Началник отдел „Околна среда” в Община Велико Търново;

……………..

6.  Русанка Александрова – Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

……………..

7.  инж. Ивайло Борисов Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

……………..

8.  Ана Димова Тодорова Главен експерт отдел „Бюджет”;

……………..

9.  Веселин Стойков – Главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново;

……………..

10. Радина Петкова Петкова Младши експерт- Дирекция „Общинско развитие;
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