ПРОТОКОЛ № 3
          Днес  12.01.2016г. в 13:30 часа  в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 2154/23.10.2015 г.  на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет:  „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции: 

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Бяла Бона" №15;

Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3;

Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБ11.,

 с уникален номер 00073-2015-0024 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.08.2015 г. с  ID 684173  в Регистъра на обществените поръчки   на АОП.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев – Директор на дирекция  „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

2. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

3. арх. Николай Миладинов Главен експерт в отдел  „Устройство на територията”;

4. инж. Ивайло Борисов Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

5. инж. Свилен Димитров от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;

6. инж. Ани Георгиева Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”.

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел  „Устройство на територията”;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново;

2.  инж. Сергей Стойков  от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” –ЕООД;

3.  инж. Недко Папазов от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” –ЕООД;

4. Теодора Станчева Главен специалист отдел „Устройство на територията”;

5.  Олга Петърчева -  Главен юрисконсулт и Началник отдел ПО в Община В. Търново;

6.  арх. Лора Бъчварова - Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново;

7.  Даниела Дойнова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

8.  инж. Вяра Георгиева Димитрова Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

9. инж. Валентина Димитрова Миткова Началник отдел „Териториално развитие”;

10.  юрист  Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

11.  юрист Николина Михайлова Ангелова – Христова- Старши експерт отдел ОП;

12. Светозара Стефанова - Главен експерт отдел „Бюджет”;

13. Мариян Маринов -Директор на дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново;

14. Теодора Минкова - Началник отдел „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;

15. Ана Димова Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет”;

16. Даниела Стефанова Данчева- Началник отдел „Бюджет”;

17. арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново;

18. Александър Колев – Мл. Експерт отдел ОП в Община Велико Търново;

19. Велина Монова- Старши  експерт отдел „Бюджет”;

20. инж. Стефка Димова- външен консултант.

      С приложно писмо изх. №9100-1530 от 04.12.2015 г. подписано от председателя на комисията е изпратен Протокол №2 от 03.12.2015 г., с който на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП  са изискани документи от участниците в поръчката. Протокола е получен от всички участници, на дати, както следва:

	№
	Наименование на участника
	Получен протокол на дата
	Постъпил в Община В. Търново отговор с вх. № и дата

	1
	„ПСГ” АД
	07.12.2015 г.
	5300-7679/12.12.2015

	2
	Консорциум „Норд Градив”
	07.12.2015 г.
	5300-7680/12.12.2015

	3
	Консорциум „Инфраструктура”
	07.12.2015 г.
	5300-7633/10.12.2015

	4
	„Стима” ООД
	07.12.2015 г.
	5300-7658/11.12.2015


         Комисията установи, че отговорите на участниците постъпили след получаване на  Протокол № 2 от дата 03.12.2015 г. са в срок от 5 работни дни.

         Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на  отговорите на участници:
           1. Отговорът на участника „ПСГ” АД с ЕИК: 131137959, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК1618, ул. „Цар Борис ІІІ” №136Б, ет. 2,  телефон 02/ 953 35 42; факс: 02/ 953 35 42; електронна поща:offiсe@psg-ad.bg, подал оферта за обособена позиция №2 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Райчо Николов” №3, съдържа:


1.1. Придружително писмо – отговор с изх. № 244/11.12.2015 г.  подписано от Александър Николов;

1.2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата по чл. 51, ал.1 , т.1 от ЗОП- Образец №13 - оригинал;

1.3. Удостоверение за добро изпълнение Изх. № 6/10.12.2015 г. от Интелиджънс Архитекти ЕООД – заверено копие;


1.4. Разрешение за строеж от 04.05.2015 г. – заверено копие издадено на Интелиджънс Архитекти ЕООД;


1.5. Удостоверение за добро изпълнение издадено от Община Благоевград с изх. № 69-00/1150/26.11.2015 г. на „ПСГ” АД  във връзка със сключен договор за инженеринг с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград за обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови” №1-заверено копие;


1.6. Разрешение за строеж от 08.09.2015 г. издадено от Община Благоевград  с посочени одобрени проекти на гл. архитект Васил Тинчев – заверено копие;
    Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

         2. Отговорът на участника Консорциум „Норд Градив”,  ЕИК: 176933124, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощ. код. 1000, ул. „Владово” №3, ет. партер,  телефон 02/4715847; факс: 02/4715847; електронна поща:gradiv@abv.bg, подал оферта за обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес  гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11, съдържа:
       2.1. Придружително писмо с дата 11.12. 2015 г., подписано от Цветан Цацев;
       2.2. Допълнително споразумение №1 с дата 09.10.2015 г. към Договор за дружество (консорциум) от 05.10.2015 г.-нотариално заверено;
      2.3. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата-Образец №9-оригинал подписан от Цветан Цацев –управител на „Градив” ООД;
    2.4. Протокол за откриване на строителна площадка от 27.03.2012 г. за строеж – Ремонт детска ясла 69 и Приемателно-предавателен протокол от 08.06.2012 г. за завършен обект– заверено копие;

    2.5.  Протокол за откриване на строителна площадка от 27.03.2012 г. за строеж – Вътрешен ремонт на детска ясла 66 и Приемателно-предавателен протокол от 17.05.2012 г. за завършен обект– заверено копие;

   2.6. Протокол за откриване на строителна площадка от 27.03.2012 г. за строеж – Ремонт на детска ясла №41 и Приемателно-предавателен протокол от 11.06.2012 г. за завършен обект– заверено копие;

   2.7. Протокол за откриване на строителна площадка от 27.03.2012 г. за строеж – Ремонт детска ясла 38 и Приемателно-предавателен протокол от 15.06.2012 г. за завършен обект– заверено копие;

   2.8. Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3, т.10 други случаи от дата 29.05.2012 г. за строеж:  „Основен ремонт –енергоспестяващи дейности” в 108 СОУ „Н. Беловеждом” и Констативен протокол от 27.08.2012 г. за завършване на СМР – заверено копие;

   2.9. Приемно-предавателен протокол от 25.09.2012 г. за строеж – Покрив на блок А и Б 108-мо СОУ „Никола Беловеждов” – заверено копие;

   2.10. Списък на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката – Образец №10 – оригинал подписан от Велизар Александров-управител на „Билд Концепт” ЕООД;
   2.11. Списък на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката – Образец №10 – оригинал подписан от Цветан Цацев - управител на „Градив” ООД;
   2.12. Представени заверени копие на документи на:

- инж. Валентина Цветкова - Диплома за завършено висше образование и Удостоверение за професионално обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството;

-инж. Димитър Лазев – Дипломи за завършено висше образование с придобита степен – бакалавър и магистър;
-инж.  Наталия Денчева - Диплома за завършено висше образование;

- инж. Димитър Илиевски - Дипломи за завършено висше образование с придобита степен – бакалавър и магистър;

- инж. Пламен Цветков - Дипломи за завършено висше образование и Удостоверение за професионално обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството;

- инж. Славчо Котев - Диплома за завършено висше образование с придобита степен –магистър

- Вилиян Найденов – свидетелство за професионална квалификация;
- арх. Дарина Димитрова - Диплома за завършено висше образование с придобита степен –магистър;
- инж. Стефан Мирчев - Диплома за завършено висше образование, придружена с превод;
   2.13. Промяна №1 с изх. № 0238-58-111669/11.12.2015 г. към Банкова гаранция с коректно представена информация - оригинал;

   2.14 . Информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие – Образец №8 – с наименование на участника – Консорциум „Норд Градив” – оригинал;

   2.15. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец №13 – оригинал подписан  от Велизар Александров управител на „Билд Концепт” ЕООД;
   2.16. Удостоверение за добро изпълнение издадено от „Дом инженеринг” ЕООД – заверено копие.

    Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
      3. Отговорът на участника Консорциум „Инфраструктура”, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 3, ет. 4, телефон 062/520 340; e_mail: planexinfrastructure@abv.bg, подал оферта за обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11, съдържа:
        3.1. Допълнително споразумение от 07.12.2015 г. към споразумение за създаване на консорциум от 24.04.2014 г. за определяне на лице което да подписва документите в офертата, които представят информация за обединението, като цяло, който заверява „с вярно с оригинала” с подписа си копия на документи представени от партньорите, който подписва оригиналите на документи общи за обединението. „Всички общи за обединението документи, представени в оригинал, както и при заверяване „вярно с оригинала” на копия на документи от партньорите, касаещи конкретните партньори се подпечатват с печат на „Планекс Инфраструктура” ООД-оригинал;
       3.2. Информация за банковата сметка  и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма с попълнено коректно наименование на участника -оригинал;
       3.3. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата по чл. 51, ал.1 , т.1 от ЗОП- Образец №13 – оригинал;

       3.4. Договор за проектиране и проучване от 10.03.2014 г. с който се възлага изработване на проектни части в т.ч. работен проект – заверено копие;

       3.5. Удостоверение за изпълнение на поръчката издадено от „Холидей сити” ЕООД в 05.2015 г. – заверено копие.

    Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

           4. Отговорът на участника „Стима” ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „П. Яворов” 34, телефон 062 62 79 79; факс: 062 62 40 42, e_mail: stima@mail.bg, лице за контакти – Стоян Стоянов, подал оферта за обособена позиция №1– Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона”, №15, съдържа:

4.1. Придружително писмо с изх. № 151/11.12.2015 г.; 


4.2. Декларация по чл. 47, ал.9 – образец №3, подписана от Стоян Стоянов – оригинал;


4.3.  Декларация по чл. 47, ал.9 – образец №3, подписана от Георги Цанев – оригинал;


4.4. Декларация по чл. 47, ал.9 – образец №3, подписана от Рачо Рачев – оригинал;


4.5. Преводно нареждане за сумата от 5800 лв. – служебно получено по електронен път заверено „вярно  с оригинала”;


4.6. Сертификат EN ISO 9001:2008 на „Стима” ООД заверен „вярно  с оригинала”;


4.7. Сертификат БДС EN ISO 14001:2005 на „Стима” ООД заверен „вярно  с оригинала”;


4.8. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 на „Стима” ООД заверен „вярно  с оригинала”;


4.9. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата-Образец №9 с представени копия на документи удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

4.10. Списък на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката – Образец №10, от „Стима” ООД – оригинал; Професионална автобиография, диплома, трудова книжка на Георги Петков – заверени копия;


4.11. Списък на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката – Образец №10, подписан от  „Астеди-2009” ЕООД – оригинал;


4.12. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на  офертата по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – образец №13, представен и подписан съответно от всяко едно от лицата посочени в Образец №10 – оригинали;

4.13. Удостоверение издадено от Община Горна Оряховица с изх. № 688/08.12.2015 г.-заверено копие;


4.14. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма представена от „Стима” ООД – оригинал.

          Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.


Комисията допуска до по - нататъшно участие и разглеждане на плик № 2 на следните оферти:
1.  Оферта  с вх. № 5300-6227/21.10.2015 г. от 12:13 ч. на участника „ПСГ” АД с ЕИК: 131137959, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК1618, ул. „Цар Борис ІІІ” №136Б, ет. 2,  телефон 02/ 953 35 42; факс: 02/ 953 35 42; електронна поща:offiсe@psg-ad.bg, за обособена позиция №2 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Райчо Николов” №3
2.  Оферта  с вх. № 5300-6254/22.10.2015 г. от 10:19 ч. на участника Консорциум „Норд Градив”,  ЕИК: 176933124, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощ. код. 1000, ул. „Владово” №3, ет. партер,  телефон 02/4715847; факс: 02/4715847; електронна поща:gradiv@abv.bg, за обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес  гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11
3.  Оферта  с вх. № 5300-6259/22.10.2015 г. от 15:09 ч. на участника Консорциум „Инфраструктура”, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 3, ет. 4, телефон 062/520 340; e_mail: planexinfrastructure@abv.bg, за обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11

4.  Оферта  с вх. № 5300-6265/22.10.2015 г. от 16:51 ч. на участника „Стима” ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „П. Яворов” 34, телефон 062 62 79 79; факс: 062 62 40 42, e_mail: stima@mail.bg, лице за контакти – Стоян Стоянов, за обособена позиция №1– Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №15

Комисията продължи да разглежда и анализира представените оферти. 

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 от офертите на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. 
Предвид чл. 69а, ал. 2 от ЗОП: „Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнител следните действия:

1/ Разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2/ Извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

3/ Оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

След като подложи  на подробен анализ съдържанието на пликове № 2 от допуснатите оферти, комисията установи, че  за Консорциум „Норд Градив” са налице обстоятелства, които са правно основание за отстраняване на участника от последващо участие в процедурата.
Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, отразени в настоящия протокол:
             1. Оферта  с вх. № 5300-6254/22.10.2015 г. от 10:19 ч. на участника Консорциум „Норд Градив”,  ЕИК: 176933124, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощ. код. 1000, ул. „Владово” №3, ет. партер,  телефон 02/4715847; факс: 02/4715847; електронна поща:gradiv@abv.bg, за обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес  гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11
Мотиви: съгласно подробно посочените  правни и фактически основания в настоящия протокол, изложени по- долу.

Плик № 2 съдържа: 

- Техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка/ стр.1-2 номерация  с химикал/

- Обяснителна записка с методология на изпълнение от ДЗЗД „НОРД ГРАДИВ”- стр.3-54 / номерация с химикал/

- електронен носител

Комисията подложи на анализ представената информация в плик № 2  и установи, че са налице основания за отстраняване на участника от участие в процедурата на  правно основание чл. 69, ал.3, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на обществената поръчка.  Единодушното решение на комисията е поради изложените по- долу мотиви:

1. Съгласно предварително обявените условия, в част методика  за икономически най- изгодна оферта  е посочено, че  обект на оценка е информацията, изложена от участниците по „Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване.» Също така е изрично посочено, че 
«Ще бъде отстранен участник който в предложените процедури за идентифициране и оценка на времевия риск не е представил информация  с изискуемото съдържание за процедура за идентифициране оценка на риска.»

В документацията за участие  е посочено  и минимално изискуемото съдържание на  процедура за идентифициране оценка на риска, а именно: 

«Минимално изискуемо съдържание на процедура за идентифициране оценка на риска:

- Участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на  най-малки десет различни ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението.

Изложението следва да е адекватно на времевите рискове с включена оценка на въздействие на ситуациите /възможностите които водят или биха довели до забава в изпълнението.

*адекватни на времевите рискове са дейности, които реално биха предотвратили  или ограничили ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението.

Участникът  е изложил информация по рискове в  нарочен раздел наименован « Б «Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора. Предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване.”

Участникът е изложил информация по   рискове, номерирани от  него от № 1 до № 5, както следва:

„1 РИСК  - Времеви рискове  забава при стартиране на строителните работи, отклонения от представения график, неспазване  крайния срок за изпълнение, по независещи от Изпълнителя причини”

На стр. 23-25/номерация с химикал/  участникът посочва «мерки за управление на риска по т.1

„2.РИСК- Липса /недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на участниците в строителния процес- от страна на Възложителя, строителен надзор, авторски надзор и др.”

На стр. 25/номерация с химикал/  участникът посочва «мерки за управление на риска по т.2

„3 РИСК- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти  и/или неточности в инвестиционния проект.”

На стр. 26/номерация с химикал/  участникът посочва «мерки за управление на риска по т.3

4.РИСК Недостатъчно текущо наблюдение /мониторинг/

На стр. 26/номерация с химикал/  участникът посочва «мерки за управление на риска по т.4

„5. РИСК – Недостатъчен контрол върху изпълнението на предложените мерки” 

На стр. 27/номерация с химикал/  участникът посочва «мерки за управление на риска по т.5

Комисията установи, че изложената информация не съответства на минимално изискуемата информация, съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка по «Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване.», която е   обект на оценка съгласно методиката за икономически най- изгодна оферта.
, а именно предлагане на : 

„мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на  най-малки десет различни ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението.

Изложението следва да е адекватно на времевите рискове с включена оценка на въздействие на ситуациите /възможностите които водят или биха довели до забава в изпълнението.”

Не са изложени десет различни ситуации, определени от участника  като такива които водят или биха довели до забава в изпълнението.  В съдържанието на изложението на плик № 2  липсва оценка на въздействие на ситуациите, коята информация  е част от  минимално изискуемата по „Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване.», обект на оценка съгласно методиката за икономически най- изгодна оферта.

2. На следващо място, съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията по обществената поръчка се изисква в част архитектурна на  инвестиционния проекта да  включва: „проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради”: 

„3.4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи 

Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се представя в част архитектурна на инвестиционния проект.

Във фаза работен проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните детайли, а така също се задават минималните експлоатационни показатели на съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти.

Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно детайли за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се наклон и др. В  работния проект се дават и изискванията към строителните продукти, и към технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи в съответствие с работния проект; предписания за извършване на водна проба и изискванията за поддържане по време на експлоатация.

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и предвидените им функции и предназначение.” / стр.14 Техническа спецификация”.

Видно от информацията  за част Архитектура- стр. 5 /номерация с химикал/, участника не показва  в съдържанието на проектната част изпълнение на изискванията по- горе.  Единствени на стр. 9 в плик № 2 /номерация с химикал/ участника посочва „ че експерт № 1  „Изготвя проект хидроизолация на покрива на сградата.”.

Комисията счита, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. Съгласно императивно разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване на нередовности, пропуски и липси. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОП, 19а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. 

     Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП указва, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължава да го предложи за отстраняване. 

3. Не се представя информация в отговор на изискването: писмени доклади  на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението, както  и минималното съдържание на доклада.”

4. Не се представя информация в отговор на изискването: „Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях.  При промяна на определените лица или на  номерата  на телефоните или факса изпълнителят  е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.”

          5. Не се представя информация относно мерки за минимизиране на шум като неудобство и негатив в хода на строителството.

В забележка комисията реши  да отбележи и следните обстоятелства: 

Участникът декларира, че ще изпълни  работния проект за 3 календарни дни от предаване на изходни данни от представител на възложителя, който срок не е обоснован чрез   представената в плик № 2 информация. Така например на стр. 5 /номерация с химикал се посочва  архитект отговорен за организиране на среща с експлоатационните дружества за уточняване на подземни  и надземни проводи на територията на обекта, който не е  посочен в   Списък на лицата, които отговорят за изпълнение на поръчката  в плик № 1. Предложената организация не съответства на предложения списък на лицата.

На следващо място на стр. 4 в плик №2 /номерация с химикал/, участникът посочва: 

 „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ - 3/три/ календарни дни. Работните проекти ще бъдат изготвени в рамките на 3/три/ календарни дни и представени в общинската администрация на община Велико Търново за съгласуване и одобрение и ще
обхващат всички части - Архитектура, Конструктивна част, Електро, ВиК, Вертикална планировка, Енергийна ефективност, ОВК, ПБЗ и Пожарна безопасност. След съгласуване ииздаване на разрешение за строеж от Общината пристъпваме към изпълнението на СМР от
Количествената сметка към документацията.”

В този смисъл  съгласно техническата спецификация “Изпълнителят следва да представи работен инвестиционен проект за енергийно обновяване в следния обхват:

Част АРХИТЕКТУРНА 

Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Част ЕЛЕКТРО

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Част ПБЗ

Част ПУСО  

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Видно от записа  в офертата, участникът се ангажира в три дневния срок да изготви  работен проект  по части, сред които в записа, цитиран по- горе, не се посочват част ПУСО, част Сметна документация. Като  предвид посочването на такива части на стр. 7 /номерация с химикал/  и записа на  стр. 4 в плик №2 /номерация с химикал/ става видно, че изготвянето им не е  включено в три дневния срок. 

     Липсва информация относно последователност на дейностите от проектантската задача, която да обяснява три дневния срок на изпълнение.  

     Не  са разгледани  и  анализирани етапите на съгласуване на проектите по отделните части.

Комисията допуска до по - нататъшно участие и оценка в съответствие с предварително обявените условия следните оферти:

1. Оферта  с вх. № 5300-6227/21.10.2015 г. от 12:13 ч. на участника „ПСГ” АД с ЕИК: 131137959, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК1618, ул. „Цар Борис ІІІ” №136Б, ет. 2,  телефон 02/ 953 35 42; факс: 02/ 953 35 42; електронна поща:offiсe@psg-ad.bg, за обособена позиция №2 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Райчо Николов” №3;
2. Оферта  с вх. № 5300-6259/22.10.2015 г. от 15:09 ч. на участника Консорциум „Инфраструктура”, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 3, ет. 4, телефон 062/520 340; e_mail: planexinfrastructure@abv.bg, за обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11:

3. Оферта  с вх. № 5300-6265/22.10.2015 г. от 16:51 ч. на участника „Стима” ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „П. Яворов” 34, телефон 062 62 79 79; факс: 062 62 40 42, e_mail: stima@mail.bg, лице за контакти – Стоян Стоянов, за обособена позиция №1– Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №15:

Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на пликове № 2 с оглед осъществяване на оценка по предварително обявените условия на методиката за икономически най- изгодна оферта на обществената поръчка. След това комисията пристъпи към оценяване и попълни индивидуални оценъчни таблици по показателите, подлежащи на оценка на този етап от работата на комисията и обобщена оценъчна таблица. Индивидуалните оценъчни таблици и обобщената оценъчна таблица се изготвиха в съответствие с одобрената от възложителя методика за избор на икономически най-изгодна оферта и същите са неразделна част от настоящия протокол. Комисията извърши оценката при  мотиви, изложени по- долу и при спазване на предварително обявената методика за избор на икономически най- изгодна оферта, както следва: 
Методика за оценка на офертите

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти „Икономически най-изгодна оферта”.
Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва методиката по- долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица  и класира на първо място   участникът получил най-висок резултат след:   осредняване на резултатите по всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията; 

     
Участника с най-висок коефициент КО (комплексна оценка) се класира на първо място. Класирането на  офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на  участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването. 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий „икономически най-изгодна оферта“ съгласно следната методика за оценка:

КО=К1 + К2 =40+60=100 точки 

Най-високата комплексна оценка (КО) е 100 точки.

Показател К1 – Предлагана цена = 40 точки

Оценява се предложената цена за поръчката в лева без ДДС. 

Предложената най-ниска цена получава 40 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

К1 = Минимална предложена цена / цена на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 40.

Показател К2  - Техническа оценка = 60 точки
К2 = К2А + К2Б + К2В, като

Подпоказател К2А – Срок за изпълнение на проектирането
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

К2А = Минимален срок за изпълнение на проектирането / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 5.

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   проектирането в обхвата на позицията по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-голям срок за изпълнение на проектирането в обхвата на позицията ще бъде отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

Подпоказател К2Б – Срок за изпълнение на СМР
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

К2Б = Минимален срок за изпълнение на СМР / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 5.

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   СМР в обхвата на позицията по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-голям срок за изпълнение на СМР в обхвата на позицията ще бъде отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

Подпоказател К2В= Техническо предложение се оценява по следния начин

Максимален брой точки – 50 
Оценката е експертна, като при анализа на предложенията се взема под внимание предложената от Участника цялостна организация за изпълнение на поръчката в обхвата на позицията.

Техническото предложение представлява сбор от присъдените точки по всеки елемент и се определя по следната методика:

	№
	Елементи за оценяване на техническото предложение
	Брой точки

	1.
	 Организация на работата с включени стратегия, условия, методи, похвати, и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката. Предложената организация на работа обхваща всички задължителни поделементи на организацията на работа.

	Предложена е ясна организация на работа за управление, проектиране и изпълнение на СМР на обекта, гарантираща ефективно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнението. Предложената организация за изпълнение доказва възможност за извършване на дейностите в посоченият срок с  посочените ресурси при спазване на технологичните изисквания. Предложената организация на работа, освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към изпълнение на поръчката и има надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка, и са предложени и обосновавани методи за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача, посочени са съдържанието и характеристиките на проектните части. Разгледани са и са анализиране етапите на съгласуване на проектите по отделните части.

*„Ясна организацията на работа”, следва да се разбира:представяне на  изчерпателна информация  по организацията на работа за   всеки етап от изпълнението в обхвата на позицията - дейностите, съгласно техническите спецификации, предложените мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на съответната сграда, техническите паспорти, докладите за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, обследването за енергийна ефективност, съгласно изискванията към офертата. Представяне на  изчерпателна информация  по всеки от поделементите на Организацията на работа за  ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията, по начин,  по който се създава яснота за неговите характеристики,  подхода  и мотивите на участника за осъществяването му, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването му.
	20

	В предложената организация за изпълнение на поръчката са констатирани слабости и/или пропуски, които могат да се отразят на изпълнението на поръчката, но няма да доведат до риск от неизпълнение на дейности или неспазване на заложените срокове за изпълнение. Или предложената организация не гарантира в пълна степен ефективно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение изискванията на техническите задание и спецификация, предложените мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на съответната сграда, техническите паспорти, докладите за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, обследването за енергийна ефективност,  изискванията към офертата.

* „Констатирани слабости и/или пропуски, които могат да се отразят на изпълнението на поръчката”, когато: не е представена изчерпателна  информация по някой от елементите на обяснителната записка за  ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията или  от така представената информация  не се създава яснота за неговите характеристики и подхода на участника за осъществяването му или за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването му или    разпределението на ресурсите  не  се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника. Не е представена изчерпателна информация, когато в посочената  информация  за елемент или част от него е налице просто изброяване на вид работа или  задача или  ангажимент или дейност от дължимото изпълнение без  да  са очертани   ресурсите  и начините, конкретните действия  за постигането  на целения резултат или  от така представената информация не може да се установят конкретните ангажименти на  участника по изпълнение на изискванията на техническото задание и спецификация.
	10

	Ще бъде отстранен участник, който е предложил организация за изпълнение със съществени слабости и/или пропуски, които могат да доведат до риск от неизпълнение на поръчката съобразно изискванията Възложителя.  

* „Съществени слабости и/или пропуски, които могат да доведат до риск от неизпълнение на поръчката» когато: не е представена никаква  информация в обяснителната записка  за  ангажимент и/или дейност от дължимото изпълнение и/или е налице несъответствие на офертата с техническото задание и спецификация и/или организацията на работа на отговаря на изискването за съдържание.
	

	2.
	Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване.

	Предложени са процедури за идентифициране и оценка на риска със адекватни мерки за предотвратяване и преодоляване на времевия риск.

 *адекватни мерки за предотвратяване и преодолавяне, са намеренията и дейностите, съответстващи на риска, които участникът възнамерява да предприеме при минимум десет различни ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението. От представената информация  се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за    предотвратяване/преодоляване на времевия риск, с поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат с ясно разпределение  и характеристики на  техните задачи/организация на екипа по мерките/ в различни ситуации/възможности. 

	10

	В процедурите за идентифициране и оценка на риска се констатират пропуски и/или заложените мерки не гарантират в пълна степен предотвратяване и/или преодоляване на времевия риск.

* пропуски и/или заложените мерки не гарантират в пълна степен предотвратяване и/или преодоляване на риска - представената информация за мерки  е неотносима към риска или така представени намеренията/дейностите на участника  не гарантират за  Възложителя срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката. ИЛИ От представената информация  не се създава яснота за  конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за  предотвратяване/ преодоляване на риска, дефиниран от възложителя и/или не е ясна организацията на  екипа по мерките /поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще  изпълняват  мерките с ясно разпределение и характеристики на  техните задачи./
	5

	Ще бъде отстранен участник който в предложените процедури за идентифициране и оценка на времевия риск не е представил информация  с изискуемото съдържание за процедура за идентифициране оценка на риска.
	

	3.
	Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация

	Предлаганата организация за контрол на качеството ще осигури най-висока степен на качеството при изпълнение. Предложени са методи за организация и контрол за постигане изпълнението на изискванията от техническото задание и спецификация.Предложената методи и организация на работа, съдържа допълнителни  поясняващи текстове надграждащи техническото задание и спецификацията, включващи мерки имащи отношение към постигане и повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
	10

	Предлаганата организация за контрол на качеството ще осигури достатъчна степен на качеството при изпълнение, но представената информация се припокрива с техническото задание и спецификация без представяне на надграждаща информация която да удостоверява планирани мерки и контрол за постигане на по-високо качество при изпълнението от изискващото се съгласно документацията.И/ИЛИ предложените гаранционни срокове не са по големи от минималните съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
	5

	4.
	Предложена организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството.

	Предложените мерки и организация гарантират здравословни и безопасни условия на труд и максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството, представена е изчерпателна информация по всички задължителни поделементи, а именно: създава се яснота за подхода и организацията на изпълнение на участника, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването.
	10

	В предложените мерки за осигуряване на необходимата сигурност на собствения персонал и персонала на Възложителя и благоприятни здравословни и безопасни условия на труд, представена е неизчерпателна информация по някои от задължителни поделементи, а именно: не се създава яснота за подхода и организацията на изпълнение на участника, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването.
	5


Фактори , влияещи на оценката на К2В - Техническо предложение :

І. Организация на работата с включени стратегия, условия, методи, похвати, и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката - Комисията оценява: организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обема работи, брой работници за всеки етап от изпълнението на поръчката; координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса и  изложената  информацията  по  всеки един от задължителните поделементите от организацията на работа:

1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно техническо задание и спецификация за обекта, с приложено разпределение на техническите и човешки ресурси по етапи и работи за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ  предлага организация на необходимия персонал за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък, както и информация за техническо оборудване и механизация. 

 Посочва се разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, поименно посочване на  проектантите по изпълнение на проектните части, брой работници, които участникът ще ангажира  за изпълнение на строителството . 

2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на   изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 

3. Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 10. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 

4.Участникът описва  организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка.

5.Участникът следва да представи модел на  взаимоотношения с представителите на  възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой писмени доклади  на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението, както  и минималното съдържание на доклада.

6.Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях.  При промяна на определените лица или на  номерата  на телефоните или факса изпълнителят  е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Основните нормативни изисквания,  свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение.

Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и доколко то се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника. 

По високо се оценява организацията на работа, която надгражда представеното в документацията „Пълно описание на предмета на поръчката” и Техническата спецификация с поясняващи текстове свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност  от действия, мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания,  следвани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други  подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки  етап  от изпълнението. 

ІІ. Процедури за идентифициране и оценка на времевите рискове, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното намаляване.

Фактори, влияещи на оценката свързана с управление на времевите рисковете , съгласно изискванията  на  възложителя, в т.ч. минимално изискуемо съдържание на процедура за идентифициране оценка на риска:

- Участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на  най-малки десет различни ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението.

Изложението следва да е адекватно на времевите рискове с включена оценка на въздействие на ситуациите /възможностите които водят или биха довели до забава в изпълнението.

*адекватни на времевите рискове са дейности, които реално биха предотвратили  или ограничили ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението.

ІІІ. Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация, в т.ч. минимално изискуемо съдържание на поделементите:
 Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на  материалите, описание на характеристиките на материалите от което да е видно съответствие с техническото задание и спецификация, необходими при изпълнение на поръчката за постигане на целите посочени в  обследването на обекта.

Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на гаранционния срок на обекта.

ІV. Предложена организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството, в т.ч. минимално изискуемо съдържание на поделементите:
Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. Мерки за обезопасяване на строителната площадка.

Мерки за минимизиране на шум, замърсяване, увреждане на лица и имущество, неудобства и други подобни негативи в хода на строителството.

Конкретните ангажименти/мерки/ на участника при проектирането и строителството за изпълнение на изискванията  за управление на отпадъци. 

В случай, че в техническото предложение за изпълнение на поръчката липсва информация за някой от показателите и подпоказателите или ако представената информация не съответства на техническото задание и спецификация, офертата на Участникът се отстранява от последващо участие в процедурата.

1.  Относно оферта  с вх. № 5300-6227/21.10.2015 г. от 12:13 ч. на участника „ПСГ” АД с ЕИК: 131137959, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК1618, ул. „Цар Борис ІІІ” №136Б, ет. 2,  телефон 02/ 953 35 42; факс: 02/ 953 35 42; електронна поща:offiсe@psg-ad.bg, за обособена позиция №2 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Райчо Николов” №3:

Плик № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" СЪДЪРЖА:

2.1.Техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – Образец №14;

- срок за изпълнение на работен проект – 15 (петнадесет) дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя;

- срок за изпълнение на строителството / СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР/ - 47 (четиридесет и седем) дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка на сградата;
- предложените гаранционни срокове на изпълнените СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР са: - за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години; - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;
2.2. Обяснителна записка с методология на изпълнение – 84 стр.

2.3. Линеен график;

2.4. Декларация, че в документи в Плик 1, 2 и 3 има конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни информация.

2.5. Електронен носител.

  Плик № 2 отговаря на изискванията за съдържание и на предварително обявените условия.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА с вх. № 5300-6227/21.10.2015 г. от 12:13 ч. на участника „ПСГ” АД с ЕИК: 131137959, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК1618, ул. „Цар Борис ІІІ” №136Б, ет. 2,  телефон 02/ 953 35 42; факс: 02/ 953 35 42; електронна поща:offiсe@psg-ad.bg, за обособена позиция №2 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Райчо Николов” №3:
КО=К1 + К2  

Показател К1 – Предлагана цена- оценката ще бъде извършена след отваряне на плик «Предлагана цена»
Показател К2  - Техническа оценка 
К2 = К2А + К2Б + К2В, като

К2=5  + 5  + 35 = 45
Подпоказател К2А – Срок за изпълнение на проектирането- 5 т.

Подпоказател К2Б – Срок за изпълнение на СМР- 5 т.

Подпоказател К2В= 35т. /получени от сбора на точките по елементите №1;№2; №3;№4/

Елемент № 1 - 20т.

Елемент № 2 - 5т

Елемент № 3 - 5т.

Елемент № 4 - 5т.

За обособена позиция №2 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Райчо Николов” №3 има подадена и допусната само една оферта.

· Оценяване на срок за изпълнение на проектирането - Подпоказател К2А:
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

К2А = Минимален срок за изпълнение на проектирането / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 5.

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   проектирането в обхвата на позицията по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-голям срок за изпълнение на проектирането в обхвата на позицията ще бъде отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.
По подпоказател К2А участникът „ПСГ” АД предлага срок за изпълнение -  15 (петнадесет) дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя. Участникът се е съобразил и е предложил срок за изпълнение, съгласно техническите спецификации към поръчката. При спазване на предварително обявената методика за избор на икономически най- изгодна оферта, комисията единодушно оценява офертата  с максимален брой точки, а именно с 5т.
· Оценяване на срок за изпълнение на СМР - Подпоказател К2Б :
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

К2Б = Минимален срок за изпълнение на СМР / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 5.

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   СМР в обхвата на позицията по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-голям срок за изпълнение на СМР в обхвата на позицията ще бъде отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

По подпоказател К2 Б участникът „ПСГ” АД предлага срок за изпълнение на строителството / СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР/ - 47 (четиридесет и седем) дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка на сградата. Участникът се е съобразил и е предложил срок за изпълнение, съгласно техническите спецификации към поръчката. При спазване на предварително обявената методика за избор на икономически най- изгодна оферта, комисията единодушно оценява офертата  с максимален брой точки, а именно с 5т.

· Оценяване на Подпоказател К2В- Техническо предложение:
Техническото предложение се подготвя под формата на „Обяснителна записка  с методологията за изпълнение” с обособени раздели по всеки подпоказател, в т.ч. елементи от методиката за икономически най- изгодна оферта, с изключение по показател ценови критерий. Техническото предложение трябва да има информация с минимално изискуемото съдържание съгласно методиката.

- Относно Елемент 1: Организация на работата с включени стратегия, условия, методи, похвати, и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката. Предложената организация на работа обхваща всички задължителни поделементи на организацията на работа.
Относно мерки по „Пакет 1 от енергоспестяващи мерки” участникът предлага: 

ПОКРИВ –изпълнява се топлоизолация и хидроизолация със съпътстващи дейности. 
Предвижда се топлоизолиране на плосък покрив над жилищни помещения с минерална вата с дебелина 8 см с коефициент на топлопроводност λ = 0,032 W/mK и топлоизолиране на плосък покрив над стълбищна клетка от вътрешна страна с EPS с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,032 W/mK. Съгласно енергийното обследване, минералната вата трябва да се монтира в подпокривното пространство, между двете плочи. Дебелината на каменната вата ще се изследва в част „Енергийна ефективност” на работния проект.
Предложено е изпълнение на съпътстващи дейности при изпълнение на топлоизолация и хидроизолация, върху комини, бордове, покривно водоотвеждане,  надстройки покрив –стълбищна клетка. 
Отчитайки особеностите на обекта, фирма „ПСГ“ АД предлага да  изпълни поръчката по поточният метод. Основава се на равномерното и непрекъснато осъществяване на технологическия процес, свързано с използване на производствена мощност и ресурсите на строителната фирма и с равномерното завършване на работите. Осъществява се чрез условно разделяне на обекта на отделни участъци – секции в които могат да се извършват паралелно видове работи, които нямат технологична връзка, а останалите работи се извършват в точни времеви участъци, развивайки се едновременно, но в определена последователност и технологична обвързаност. Видовете строително - монтажни работи ще бъдат изпълнени на етапи.
1.4.Модел на организация за изпълнение договора
Основните фази за изпълнение на поръчката условно се разделят на четири и са ключови при изпълнение на СМР, качественото и успешно реализиране на строителството.

ПЪРВА ФАЗА: 
Изработка на работен проект по всички части

Работните проекти ще бъдат изготвени след детайлен оглед на елементите на сградата, подлежащи на интервенция и точни геометрични измервания, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложимата нормативна уредба по проектните части, включени в обхвата на работния проект, представеното енергийно обследване, технически паспорт и допустимите за финансиране дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”. Работните проекти ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по съответните части. Посочен е обхватът и съдържанието на следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, План за управление на строителните отпадъци, Сметна документация. Количествени сметки по всички проектни части и обща количествено-стойностна сметка за видовете СМР, остойностена по предложените в Приложение 15,1 на „Ценовото предложение” „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за видове работи в рамките на общата стойност на СМР и СРР от офертата”.
ВТОРА ФАЗА: 
Подготовка на строителната площадка – временно строителство, като са разгледани дейности по - подготвителни работи преди стартиране на СМР и при изграждане на временното селище;

ТРЕТА ФАЗА 
Ще се формират специализирани бригади по изпълнение на строително-монтажните работи по видове, напр.: монтаж на дограма, изпълнение на покриви, настилки и облицовки, бояджийски работи, както и на останалите видове работи, които ще се изпълняват на обекта. 

Ще се създаде регистър на одобрените от Възложителя материали, цветове и др.; 

Ще се организира доставката на необходимите материали и услуги. 

Изпълнителят ще извърши строителството съгласно одобрения работен проект. По време на изпълнението, той ще следва всички указания на Строителния надзор и Възложителя. 

При искане от страна на Възложителя, периодично ще му се предоставят качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи. 

Ще се извършват всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на строителството, както и ще се съдейства при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, представяне на мостри и др. 

При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003 г. Изпълнителят ще следва указанията на Строителния надзор;. 

При съставяне на протоколи за приемане на извършените и подлежащи на заплащане работи, Изпълнителя ще следва указанията и изискванията на Възложителя. 

Изпълнителят ще представя на Строителния надзор всички декларации за произход на материалите и декларации за съответствие на материалите и съоръженията със съществените изисквания към строежите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти. 

ЧЕТВЪРТА ФАЗА
Ще се извършва приемането и предаването на изпълнените СМР
На  стр. 16-17 е посочена нормативната база която ще се прилага от участника.
Мерки за намаляване въздействието на СМР върху живущите се представени на стр. 17-19. Предложени са мерки срещу замърсяване и прах, срещу замърсяване със строителни отпадъци, срещу шум от строителна техника, организиране на срещи със собствениците и наемателите на сградата за изготвяне на график за достъп до жилищата; осигуряване на подръчни противопожарни уреди. 

 Предлага се ежедневно почистване на строителната площадка при демонтажни работи; 

„…..срещу замърсяване и прах- изграждане на временни уплътнени прегради между района на ремонтните дейности и останалите използвани части от сградата, уплътняване на вратите на апартаментите, овлажняване на повърхностите подлежащи на къртене с ръчни пръскачки ….”

Информация за Организация на изпълнение и технология на строителните работи е представена на стр. 19-48. В Организацията на изпълнение и технология на строителните работи е изложена:
-Последователността на изпълнението на видовете СМР. 
Разгледана е в шест етапа: 
Първи етап- Изпълнява се веднага след временното строителство и включва и монтаж на скеле и товарна платформа, изграждане на предпазна козирка над входа на блока;
Втори етап – представена е информация за конструктивни мероприятия, полагане на покривна изолация и дограма. Предвижда се СМР да започнат едновременно по изграждането на евакуационната стълба, ремонт на покрива и демонтажа и монтажа на дограмата. Демонтираната посипка от покрива се предвижда да се сваля с пластмасов ръкав в ситуиран под него контейнер, така че да не се допуска запрашаване на околната среда. Изпълнението на покривните работи ще се изпълнява заедно с работите по подмяна на дограма. Демонтаж и извозване на старата дограма ще се изпълни след доставка на новата PVC дограма за прозорци и алуминиева дограма - за врати.

Трети етап – топлоизолация на фасада. Ремонтните работи по фасадите започват с изчукване и изкърпване на компрометираната мазилка, възстановяване на фугите – репариране където е необходимо и полагане на водоплътен циментов разтвор. Информацията е изложена на стр. 18. Едновременно с тази дейност се демонтират хоризонталните елементи от парапетите на балконите, като там, където е възможно се запазва металната носеща конструкция. Полага се топлоизолацията по вече описаната в техническото предложение технология, обръща се около дограмата и се изпълнява мазилка. Монтират се водосточните тръби.
Четвърти етап – изложена е информация за дейности по ВК инсталация и електроинсталация. Подменя се хоризонталната водопроводната инсталация в сутерена и осветителната инсталация в общите части. Работите по инсталациите се извършват едновременно и независимо от външните ремонтни работи. Подмяната на мълниезащитното инсталация се изпълнява в два етапа.

Пети етап – вертикална планировка. Вертикалната планировка ще се изпълнява последна, след демонтажа на скелето и включва възстановяването на водоплътната настилка около блока.

Шести етап – предаване на обекта. Участникът предвижда 2 дни за окончателно почистване на обекта, освобождаване от ползваната техника, демонтиране на временните захранвания и други подобни. Два дни предвижда и за приемателна комисия.
Технологията за изпълнение на видовете СМР е разгледана на стр. 21-36. Земни работи се предвиждат при изпълнение на фундамент на евакуационното стълбище. Откосите на изкопите ще се изпълняват ръчно с наклон съгласно указанията по част Конструктивна. Изпълнението на изкопни /земни/ работи ще започне след осъществяването на предвидените в проекта и изискваните от правилника предварителни мероприятия по безопасността на труда. Кофражни работи се предвиждат при фундамента на евакуационното стълбище и възстановяване на бетоновите шапки на комините. Кофража трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Армировъчни работи се предвиждат при фундамента на евакуационното стълбище и възстановяване на бетоновите шапки на комините и плочата в санитарните възли. Бетонови работи се предвиждат при фундамента на евакуационното стълбище възстановяване на бетоновите шапки на комините и плочата в санитарните възли. Монтаж и демонтаж на скеле- предвиденото оборудване е стационарно закрепено директно за фасадата. Покривни работи- предвижда се полагане на покривна хидроизолационна мембрана за открити плоски покриви Alkorplan PVC–P 35176 1.5mm. Изложена е информация за характеристиките на материала и начина на закрепването му. Предвижда се в зоната на надстройката и коминните тела мембраната да се обръща нагоре 20-30 см и да се закрепва с вентилационна планка. Представена е информация за тенекеджийските работи които ще се извършват на покрива – обшивки, олуци, казанчета, водосточни тръби. Относно подмяната на дограма участникът предвижда да се  монтират   прозорци от пет камерна  PVC дограма  с двоен стъклопакет 24 мм с флоатно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U = 1,42 W/m2K . Ще монтира  врати от Алуминиева  дограма   с двоен стъклопакет. На стр. 26-28 е представена подробна информация за начина на монтиране на прозорците и вратите в сградата.

На стр. 40 е посочен общия брой на работниците които участникът ще използва при изпълнение на поръчката. Представена е информация със списък на работниците по длъжности, а на стр. 39 е представена диаграма на работната ръка за предложените 47 дни срок на изпълнение на строителните дейности. 

На стр. 40-41 участникът е изброил техническото оборудване с което разполага. «Разпределението на техническото оборудване по време на изпълнение на строително-монтажните дейности ще се съобрази с изпълняваните дейности и срока на тяхното завършване.”
Информация за организацията на персонала за изпълнение на поръчката е представена на стр. 41-45. Посочен е проектантския екип, с който разполага участникът.  В таблица са разпределени отговорностите на лицата от екипа отговорен за изпълнение на строителните дейности /стр.43-44/. 

„На обекта ще има лице, отговарящо за доставките – снабдител, който ще снабдява обекта с материали по заявки, подадени му от техническия ръководител. За всеки специализиран вид работа ще бъдат сформирани работни екипи – бригади, с наставник – бригадир.”
В т.2.6. участникът е представил модел на взаимоотношения с участниците в строителния процес. В органиграма на стр. 46 е посочена организационната структура на участника с взаимовръзките и подчиненост на персонала. На стр. 47 е посочено лице за контакт и друго което да го замести при отсъствие. Посочени са трите им имена и телефони за връзка с тях.

„За състоянието на обекта ежеседмично ще се изготвя справка за напредъка, а веднъж месечно ще се изготвя доклад за напредъка и ще се представя на консултанта и възложителя.”

Представена е информация за съдържанието на доклада за напредък чрез таблица /стр. 47/. Участникът предлага също месечно да се организират координационни срещи на обекта с всички заинтересовани страни.В схема е представена организацията на комуникационните канали в процеса на изпълнение на поръчката.
В обобщение, комисията преценява, че от участника е представената ясно изразена организация на работа. Обхванати са всички задължителни поделементи, изложеното отговаря на изискванията на документацията за съдържание и поети ангажименти, обезпечена  е от страна на технически и човешки ресурс, представено е разпределението на човешките отговорностите  така, че да се осигури качественото и срочно изпълнение  на поръчката. Информацията, съдържаща се в Техническото предложение в част Организация на работа от стр.3 до стр.48, мотивира комисията единодушно да оцени участника с максимален брой точки – 20 т. 

· Оценка по Елемент 1: Организация на работата с включени стратегия, условия, методи, похвати, и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката – 20 т.
- Относно Елемент 2. Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване.
Информация за този елемент е представена на стр. 49-55.
От стр. 49 до стр. 51 е представена обща информация за разбирането на участникът за процеса по управление на риска.

    По елемент 2 от методиката следва да се представи информация за - Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване. 

Фактори, влияещи на оценката свързана с управление на времевите рисковете , съгласно изискванията  на  възложителя, в т.ч. минимално изискуемо съдържание на процедура за идентифициране оценка на риска:

- Участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на  най-малки десет различни ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението.

Изложението следва да е адекватно на времевите рискове с включена оценка на въздействие на ситуациите /възможностите които водят или биха довели до забава в изпълнението.

*адекватни на времевите рискове са дейности, които реално биха предотвратили  или ограничили ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението.

На стр.51 участникът е посочил, „В настоящата обяснителна записка, ще се ограничим само върху времевите рискове, групирани в три аспекта: Рискове, свързани със закъснение началото на започване на работите; Рискове свързани с изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Рискове свързани със закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта.” 

В  „Рискове, свързани със закъснение началото на започване на работите” участникът е изложил следните ситуации:

1. Забавяне издаването документи, необходими за започване на строително-монтажните работи / разрешения, одобрения, съгласувания и други / ; 

2. Забавяне на подготовката на строителната площадка и изграждането на елементите на временното строителство ( заграждения, открити и закрити складови площи и др.); 

3. Забавяне на съставянето на списък с одобрените от Възложителя доставчици, и следващата от това забава на доставките на нужните строителни материали за започване на строителните дейности; 

4. Забавяне на съсредоточаването на нужното техническо оборудване и механизация за започване на работите; 

Комисията установи, че в предложените от участника мерки за предотвратяване и преодоляване на изложените ситуации от времевия риск не е представена ясна организация на екипа по мерките чрез поименно посочване на лицето или лицата, които ще ги изпълняват.

На стр. 52 при мерките за предотвратяване настъпването на риска е посочено само – наименованието „ПСГ” АД но не и лицата от участникът които ще изпълняват тези мерки.

По аналогичен начин е представена информацията и за предложените рискове свързани с изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, чрез проявяване и в следните възможности/ситуации:

1. Недостиг на работници и технически персонал; 

2. Недостиг на материали 

3. Недостиг на механизация или недостиг на инструменти и приспособления 

4. Влошена метеорологична обстановка 

5. Спиране на ел. захранването 

6. Спиране на водоснабдяването 

7. Кражба с взлом или злоумишлени действия на трети лица / вандализъм /. 

8. Пълна загуба или частична щета на строителните материали, оборудването и строителните машини по време на транспортирането им със собствен транспорт до обекта, временното им складиране там, както и по време на монтажа и демонтажа им в резултат на посочените по-горе рискове, без кражба или в резултат на ПТП.
При предложените мерки за преодоляване/предотвратяване на времевия риск е посочено: „ПСГ” АД, „Фирмата”, „Дружеството”, „Ръководния персонал” (стр.54-55). 

Във връзка с изложената информация по елемент 2 комисията единодушно реши да оцени участника с 5 т. В изложената информация са предложени процедури за идентифициране на оценка на риска с адекватни мерки за преодоляване и предотвратяване при повече от десет ситуации. Предложените от участника мерки са адекватни на изложените времеви рискови ситуации. В представената по елемента информация обаче не е ясна организация на екипа по предложените мерки по времевите рискове и не е представено поименно посочване на лицата от екипа, които ще изпълняват мерките с ясно разпределение и характеристики на задачите.

· Оценка по елемент 2 - Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване – 5 т. 
- Относно Елемент 3. Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация.

Информация за този елемент е представена на стр. 55-67.

Участникът посочва, че е сертифициран по  ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството”. На стр. 55 определя лицата които носят отговорност по качеството на строителната продукция – гл. инженер и отговорника по качеството, техническия ръководител, бригадирите, строителните работници. За отговорникът по качеството е определен пом. Техническия ръководител-осъществява текущ контрол по доставените суровини, материали и изделия на обекта, съответстието им със съществените изисквания къв строителните продукти, влагането им съобразно определената строителна технология, реализирането на всеки конкретен строителен продукт.

От стр. 56 до стр.58 е представена информация за реализиране на контрол на качеството на доставяните материали. Участникът се задължава да спазва всички изисквания към строителните продукти посочени в Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Техническите спецификации на които ще отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на техническите спецификации. Посочва организираната в дружеството система на доставки на материалите, както и тяхното транспортиране и съхраненине на обекта. На стр. 58-62  е изложена информация за контролът на качестото на изпълнените СМР по видове строителни дейности.  Системния контрол на качестото при изпълнението на кофражни и бетонови работи ще обхваща спазване на проектните размери на кофража; качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, както и условията на съхранение на материалите; физико-механичните показатели на бетона – якост, водоплътност, мразоустойчивост и др. Предлага при съмнение на качеството на положения бетон да се изпратят проби за контрол в акредитирана от БСА лаборатория. Представена е информация за проверките които ще се извършват при контрола при изпълнение и приемане на външни мазилки, столарски работи, покривни и фасадни работи, облицовки, бояджийски работи, тенекеджийски работи, електроинсталации, водосточни тръби, ВК инсталации. 

При контрола при изпълнение и приемане на външни мазилки участникът ще съставя пълна документация (протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качеството на материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

При столарските работи участникът предлага да се съставят два констативни акта: в предприятието производител и на обекта след завъшването на монтажа им. След подмяна на дограмата ще се изпълни гипсова шпакловка по страниците на прозорците. 

При залепените облицовки участникът предлага проверка на сцеплението с основата чрез почукване. При приемането на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качеството на основата, на изпълзваните материали, марката на разтворите. 
При изпълнението и приемането на канализационната инсталация се изисква монтираната инсталация да отговаря на проекта и изискванията на ПИП СМР, правилност на наклоните на тръбопроводите, сигурност на укрепването им и тази на съоръженията, правилна работа на мрежата, арматурите и санитерните прибори.  
В таблици от стр. 62 до стр. 66 участникът е изложил информация за техническите характеристики на предложените материали. 
Посочен е срокът за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок с организация на реакция от страна на участника (стр. 66). Отстраняването на дефекти започва е в петдневен срок от постъпване на уведомление за настъпил дефект.  
Предложените гаранционни срокове не са по-големи от минималните съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Изложеното мотивира комисията единодушно да оцени участника с – 5 т. 

· Оценка по Елемент 3. Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация – 5 т.
Относно Елемент 4. Предложена организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството.

Информация за този елемент се съдържа в стр. 67-76.
Посочено е, че фирмата е сертифицирана по стандарт BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Посочва служба по трудова медицина, която ще извърши оценка на риска за обекта.

Представени са задълженията на Координатор по безопасност и здраве, който отговаря за създаването на безопасни и здравословни условия на труд на работниците. Персонала на фирмата в зависимост от работното място преминава специфичен курс на обучение, провеждано от специализирана фирма. Въз основа на предходно изпълнение на сходен обект участникът посочва вече определените места със специфични рискове. 
На стр. 68-69 са посочени изискванията и мерките при използването на скелета. За скелета се изготвя план за монтиране, използване и демонтиране от производителя или от лице с необходимата проектантска правоспособност. Посочени са мерките които следва да се прилагат при монтиране на платформата на скелето и елементите които видовете елементи от скелето които следва да се обезопасят. Скелета се монтират, демонтират или значително преправят под контрола на техническия ръководител на обекта.

Изискванията при използването на средства за колективна и индивидуална защита са изложени на стр. 69-70. Разгледани са ситуации за най-често използвани колективни средства за защита при риск от падане от височина, както и мерките които следва да се спазват от работниците. Посочени са два вида лични предпазни средства за защита – задължителни за територията на целия строителен обект и задължителни за определени работни места.

Изисквания и мерки при използване на работното оборудване  /дребно-габаритна техника/ са изложени на стр. 71-72. При създаване на организация на работа, избор на технологични процеси и на работно оборудване и при неговото адаптиране и използване се осигурява спазването на установените норми и изисквания по безопасност и опазване на здравето при работа и пожарна безопасност. 
Изложени са изискванията към временно електрозахранване и към извършването на товаро -разтоварни работи и складиране на материали. В случаите, когато временното електрозахранване е изпълнено с проводници, същите се изолират и закрепват на стабилни опори, така че най-ниската им точка да не е на по-малко от 2,5 м над работното място; 3,5 над проходите и 6 м над пътищата и местата, където преминават строителни машини. Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация. Предложени са мерки за безопасност при работа с бутилки с пропан – бутан, кислород и др. подобни под налягане. Определен е начина на съхранение на битумни разтвори, органични разтворители и съдове от тях (стр. 72).
Посочени са изисквания които се изпълняват при товаро-разтоварните площадки, при санитарно и битово обслужване и при монтаж на електрически инсталации.

Мерки за пожарна безопасност са изложени на стр. 74-76. Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене. До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

На стр. 76-77 участникът е представил информация за дейностите при аварии и злополуки и даване на първа помощ. В случай на аварии, последствията от които могат да застрашат здравето и безопасността на лица извън строителната площадка, строителят или техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за гражданска защита.
На стр. 77-83 в раздел V, участникът е представил План за опазване на околната среда. Посочва че има внедрена и сертифицирана Система за управление на околната среда, в съответствие с международния стандарт ISO 14001. Идентифицирани са строителните дейности които могат да окажат неблагоприятно въздействие при изпълнение на поръчката. Посочва, че ще се генерират неопасни строителни отпадъци: дървен материал, керемиди. Участникът разглежда в няколко фази мерките за опазване на околната среда, както при подготвителни дейности, така и по време на строителството. Участникът предлага също депонирането на строителните отпадъци да се извършва при строго спазване на проекта за управление на отпадъците. Ще се предприемат мерки за ограничаване на дейностите предизвикващи увреждане на тревни площи, насаждения, за които не е предвидена подмяна или възстановяване, като за опазването им ще постави временни ограждения. Ще се следи за ограничаване на шумовото въздействие на механизацията като при необходимост, ще се прави замерване нивото на шума от акредитирана лаборатория. Предвидени са мерки за минимизиране на замърсявания в процеса на изпълнение на поръчката, като контрол върху изпълнението на мерките ще се извършва от определено от фирмата лице. Строителните дейности, при които се отделя шум в резултат от работа на машини и ръчен труд ще бъдат съобразени с разпоредбите за „Наредба за обществения ред” на населеното място. -
В раздел VІ. От стр. 83-84 участникът е представил информация за начина на управление на отпадъците на обекта. Поема ангажимент да извършва дейности по изпълнение на плана; да предава строителни отпадъци подлежащи на рециклиране на лица притежаващи разрешение за извършване на такава дейност; водене на отчетност. В таблица са определени отпадъците, които се очаква да се получат в резултат на изпълнение на поръчката.

В хода на изложеното по всички поделементи на елемент 4, както и в цялостната информация в Техническото предложение,  комисията установи, че не се  представя изчерпателна   информация  относно подхода  на участника по отношение на минимизиране увреждането на имущество, неудобства и други подобни негативи в хода на строителството.Изложеното мотивира комисията единодушно да оцени участника с – 5 т. 

· Оценка по Елемент 4. Предложена организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството – 5 т.

При спазване на методиката за оценка на офертите, по Подпоказател К2В= Техническо предложение участникът се оценява общо с – 35 т.
2.Относно Оферта  с вх. № 5300-6259/22.10.2015 г. от 15:09 ч. на участника Консорциум „Инфраструктура”, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 3, ет. 4, телефон 062/520 340; e_mail: planexinfrastructure@abv.bg, за обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11:

Плик № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" СЪДЪРЖА:

2.1.Техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – Образец №14;

- срок за изпълнение на работен проект – 20 (двадесет) календарни дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя;

- срок за изпълнение на строителството / СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР/ - 70 (седемдесет) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка на сградата.

- предложените гаранционни срокове на изпълнените СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР са:  за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 /десет/ години;  за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 /осем/ години;  за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 /пет/ години;  за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

2.2. Обяснителна записка с методология на изпълнение – 285 стр.

2.3. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.

2.4. Електронен носител.

  Плик № 2 отговаря на изискванията за съдържание и на предварително обявените условия.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА с вх. № 5300-6259/22.10.2015 г. от 15:09 ч. на участника Консорциум „Инфраструктура”, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 3, ет. 4, телефон 062/520 340; e_mail: planexinfrastructure@abv.bg, за обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11

КО=К1 + К2  

Показател К1 – Предлагана цена- оценката ще бъде извършена след отваряне на плик «Предлагана цена»
Показател К2  - Техническа оценка 
К2 = К2А + К2Б + К2В, като

К2=5  + 5  + 35 = 45
Подпоказател К2А – Срок за изпълнение на проектирането- 5 т.

Подпоказател К2Б – Срок за изпълнение на СМР- 5 т.

Подпоказател К2В= 35т. /получени от сбора на точките по елементите №1;№2; №3;№4/

Елемент № 1-20т.

Елемент № 2-5т

Елемент № 3-5т.

Елемент № 4-5т.

За обособена позиция №3 – Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2.ЕЖБ 11 е допусната само една оферта.

· Оценяване на срок за изпълнение на проектирането - Подпоказател К2А:

Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

К2А = Минимален срок за изпълнение на проектирането / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 5.

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   проектирането в обхвата на позицията по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-голям срок за изпълнение на проектирането в обхвата на позицията ще бъде отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.
По подпоказател К2А участникът Консорциум „Инфраструктура” предлага срок за изпълнение -  20 (двадесет) календарни дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя. Участникът се е съобразил и е предложил срок за изпълнение, съгласно техническите спецификации към поръчката. При спазване на предварително обявената методика за избор на икономически най- изгодна оферта, комисията единодушно оценява офертата  с максимален брой точки, а именно с 5т.

· Оценяване на срок за изпълнение на СМР - Подпоказател К2Б :
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

К2Б = Минимален срок за изпълнение на СМР / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 5.

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   СМР в обхвата на позицията по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-голям срок за изпълнение на СМР в обхвата на позицията ще бъде отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

По подпоказател К2 Б участникът Консорциум „Инфраструктура”предлага срок за изпълнение на строителството / СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР/ - 70 (седемдесет) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка на сградата. Участникът се е съобразил и е предложил срок за изпълнение, съгласно техническите спецификации към поръчката. При спазване на предварително обявената методика за избор на икономически най- изгодна оферта, комисията единодушно оценява офертата  с максимален брой точки, а именно с 5т.

· Оценяване на Подпоказател К2В- Техническо предложение:

Техническото предложение се подготвя под формата на „Обяснителна записка  с методологията за изпълнение” с обособени раздели по всеки подпоказател, в т.ч. елементи от методиката за икономически най- изгодна оферта, с изключение по показател ценови критерий. Техническото предложение трябва да има информация с минимално изискуемото съдържание съгласно методиката.

- Относно Елемент 1: Организация на работата с включени стратегия, условия, методи, похвати, и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката. Предложената организация на работа обхваща всички задължителни поделементи на организацията на работа.

     В Организацията си на работа участникът е представил в два раздела информация за проектирането и строителството на жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №2 – ЕЖБ 11. 
Информация за проектиране на сградата е изложена на стр. 9-53. Участникът определя предпроектното проучване като изключително важен етап от инвестиционния процес, с който се определя целесъобразността на идеята, нейната нормативна допустимост, възможните технически и архитектурни решения, дава обща представа за експлоатационните и енергийните разходи, финансовите средства, необходими за реализацията на сградата. На стр. 13 участникът излага методите и техниките, които използва в процеса на проектирането. Описаният стил и начин на работа определя следният подход: „Отговорните проектанти изготвят предварително:

- Съдържание на проекта; Списък на всички текстови материали, които трябва да оформят крайния продукт - възложения проект във всичките му части;  Списък на всички графични материали (чертежи, графици и др.), които съпътстват текстовите материали”. От стр. 14-19 е изложена идейна концепция за изпълнение на обекта. Представено е разбиране на процеса по планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики.
    От изложената информация е видно, че е извършен оглед на сградата и се познава състоянието и. Представена е информация за енергоспестяващите мерките, с които следва да бъде постигнато съответствие с изискванията за енергийна ефективност /стр.21-23/. 
В организация на работата при проектирането участникът предлага изработването на инвестиционен проект за обекта да премине през трите фази чрез идеен, технически и работен проект. Посочени са пет групи процеси за организация на работата на проекта. От стр. 33 до стр. 36 е изложил информация за последователност на изпълнение на отделните проектни части- идеен, технически и работен проект. Съдържание и характеристики на отделните проектни части е съобразено с изискванията, посочени в техническата спецификация. Поет е ангажимент от участника да включи в инвестиционния проект всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност, също и съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението, на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.
Посочени са задълженията на проектанта при изпълнение на инвестиционния проект. Работният проект ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител, при софтуерна съвместимост съответно с Microsoft Office 2007 и AutoDesk AutoCAD 2010 или еквивалентни /стр. 42/. Посочена е нормативната уредба, която ще се прилага от екипа при проектирането. 
Описано е конкретното участие на всеки един от проектантите, инженерите и другите лица, участващи в изпълнението в цялостното изпълнение, обема от работа, които ще извърши и конкретните задачи в цялостното изпълнение. Поименно посочени са лицата по изпълнението на съответните части, както и допълнителни лица. Разгледани са задълженията и отговорностите на авторския надзор.
Информация за строителството на сградата е разгледана в четирите етапа:

– подготвителни работи, 

-строителство, 

-въвеждане в експлоатация и 

-гаранционно обслужване. 

В техническото предложение е представена подробно организацията по всеки един от етапите. В Първият етап е изложена информация по предварителната проверка на строителната документация. Предвидено е запознаване на техническия състав  със строителната документация. Целта е, техническия персонал да се запознае детайлно с работния проект, както и с теренните особености на строителната площадка, и ако установи несъответствия, да  се реагира своевременно. 
Изложена е информация за изграждането на работническо селище и подготвянето и разчистването на строителната площадка на обекта. „Организацията на строителната площадка ще бъде съобразена с Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия при извършване на строително-монтажни работи, мерки за спазване на противопожарни норми, правила и изисквания, както и мероприятия за опазване на околната среда по време на строителството.” Участникът предвижда уточняване със съответните експлоатационни дружества наличието на подземни комуникации, като не предвижда за обекта да се налага създаване на временна организация /стр.58/. Поема ангажимента като изпълнител да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на материали и оборудване на работната площадка, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството за деня. Предложено е работно време на строителната площадка.

Изложена е информация за състоянието на обекта. „Общото състояние на основната част от стените е незадоволително – Има участъци с нарушена външна мазилка и влошени топлофизични характеристики. Дограмата не е в добро състояние. Дървената дограма е отваряема, двукатна. Констатирани са неуплътнени фуги, които водят до повишаване на инфилтрацията на студен въздух. Дървената дограма в сутерена е амортизирана, с неплътности при затварянето.” Представени са енергоспестяващите мерки, които следва да бъдат изпълнени, а в таблица са изложени видове дейности и СМР, които ще се предвидят и в инвестиционния проект.
Информация за организацията на материалните ресурси на обекта е представена на стр. 65-68. Аргументирана е срочността на доставяне на материалните ресурси чрез внедрена Система за планиране на материалните запаси чрез: 1. Своевременна доставка на нужните материални запаси в процеса на строителството; 2. Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварително направените разчети, описани в Линейният график и предвидените срокове; 3. Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат придружено от Сертификат от производителя и/или с Протокол от изпитване в акредитирана лаборатория, показваща, че материалите отговарят на изискванията на Техническата спецификация. 4. Ликвидиране на рисковете от презапасяване или липса на даден материален ресурс.
Организация на човешкия ресурс необходим за строителните дейности е изложена на стр. 68-75. Посочен е броят и съставът на техническия екип, както и броят и съставът на квалифицираните и неквалифицирани работници за изпълнение на СМР. Посочени са отговорностите на съответните длъжностни лица /стр. 69-73/. Подробно и ясно са представени какви са отговорностите на техническия екип – технически ръководител в качеството си и на ръководител на обекта,  експертите – „Електроинженер”, „Инженер Топлотехника”, Инженер ВиК”, „Контрол на качеството”.
На стр. 75-78 в таблица е посочено техническото оборудване на участника, с което разполага за изпълнение на поръчката и е поет ангажимент за осигуряване на допълнително оборудване с нужните характеристики. Подробна информация за технологичната последователност на СМР е изложена на стр. 78-97. Изложена е технология за изпълнение на основните видове СМР предмет на поръчката – топлинно изолиране на външните стени /топлоизолационната система/. Поет е ангажимент при изпълнение на топлоизолацията да се използват плочи от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 10 см. С коефициент на топлопреминаване 0,037 W/m2K отговарящ на БДС EN 13163. Представено е изображение за начина на изпълнение на топлоизолационната система, както и технологията, която ще се спазва /стр.81-85/. Информация за подмяна на стара дограма с дограма PVC със стъклопакет е изложена от стр. 85 до стр. 87. „През този етап едновременно с изпълнение на мярката енергоспестяване, т.е.  топлинно изолиране на външни стени ще използваме монтираното за тази цел скеле и ще подменим старата дограма – дървена, слепена и метална, единично стъкло, с PVC петкамерна, със стъклопакет 24 мм, с коефициент на топлопреминаване 1,70W/m2K, с което ще се намалят топлинните резултати от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградите…”. „Непосредствено след смяната на всеки прозорец ще монтираме отвън и ламаринени подпрозоречни первази, с топло и хидроизолация под тях и с достатъчен наклон за оттичане на водата навън от стената.” Информация за топлинно изолиране на покрива и свойствата и характеристиките на материали за това е изложена на стр. 88-92. Топлоизолационните системи се изпълняват съгласно предвидената в проекта технологична последователност. Тенекеджийските и бетонови работи са представени на стр. 92-97. Поет е ангажимент материалите предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи – БДС 4543-82- Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и листолакирана, като при окончателното приемане ще се предоставят документи с които се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на проекта. Изброени са и нормативните документи, на които ще отговарят материалите за бетонни и стоманобетонни работи.

В етап ІІІ от обяснителната записка е изложена информация за въвеждане на обекта в експлоатация. От стр. 99 до стр. 110 е изложен подробна информация за документите, които ще се съставят по време на изпълнението на поръчката, тяхното съдържание и значението им за отчитане на строителните дейности. От стр. 108 до стр. 110 са посочени задълженията на консорциума  по качественото и срочно изпълнение на поръчката.
Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи срочност и качество на изпълнение са представени в отделен раздел от стр. 111 до стр. 121. Представя методика и практики за управление на СМР с оглед по-голяма гъвкавост при изпълнение на строителството, между които – обезопасяване на строителните машини и техника, ежедневно координиране и планиране на разпределението им от ръководителя отговорят за техниката, доставка на необходимите строителни материали за изпълняване на съответствието с техническата спецификация чрез ежедневно изготвяне на заявки за матиралите необходими за следващия ден. За изпълнението на строителните дейности участникът посочва използване на собствени ресурси от квалифицирани работници, а взаимоотношенията между участниците в строителството ще се регламентират още при подготвителните работи за целият период на строителството. Срочността при изпълнението на строителството се гарантирана от участникът  чрез анализиране на изпълнението на обекта на всеки етап от изпълнението му, както и чрез търсене на най-прекия, директния и ефективен начин за изпълнение на даден процес. „…а)при анализа на дейността да се вземат предвид всички възможни рискове; б) да не се изразходват излишни средства и време при провеждане на действията; в) да не се извършват действия, които са лишени от практически смисъл и нямат значение за цялостния процес; г) да се следи предварително направената организация.” Посочено е постигане на качество на нивата: проектно качество – заложено в инвестиционните и работните проекти; планово качество и фактическо качество. 
В обособен раздел от стр. 121 до стр. 130 участникът е изложил информация за разпределение на отговорностите между членовете на екипа. Координацията, управлението и контрола на участниците при изпълнение на обекта са изложени в диаграма на стр. 124. Посочени са взаимовръзките между възложителя, строителен надзор, изпълнител чрез лице за контакти, технически ръководител/проект, отговорник по ЗБУТ, специалист по качеството и изпълнителски състав. Информация за разпределението на отговорностите е изложена в цялостната организация на работа в техническото предложение на участника.

Информация за „Организация и координация при изпълнението на обществената поръчка” е изложена в отделен раздел от стр. 125 до стр. 130. По време на изпълнението на поръчката участникът поема ангажимент да осъществява организация и координация; поддържане на документацията; управление на строителството; технически и икономически надзор; управление на качеството – контрол по премахването на некачествено извършени работи, проби и тестове; следене за сертификати на влаганите материали; ежедневен надзор над изпълняваните строителни работи, осигурен от ръководителя на обекта, като представители на инвеститора; управление на графиците; управление на административни процедури и лицензи; управление на разходите. Изложена е информация в етапите - организация  по време на подготвителните работи; организация по време на строителството; организация за въвеждане на строежа в експлоатация; гаранционно обслужване. Като стратегия за правилна организация и координация участникът посочва – обезпечаване на строежа с необходимата строителна техника и механизация за изпълнение на строежа, съобразно техническата спецификация; ритмично доставяне на необходимите строителни материали; осигуряване на необходимите човешки ресурси (квалифициран работнически и технически състав) съобразно срока за изпълнение; създаване на всички необходими условия за стриктно спазване на времевия график; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за участниците в строителния процес; осигуряване на контрол на качеството за влаганите материали и изпълнените СМР; осигуряване опазването на околната среда и оценка на рисковете за изпълнение на поръчката и мерки за предотвратяването. Посочени са нормативни документи, които ще се прилагат. Акцентирано е също върху поддържането на коректни връзки с доказали се доставчици на влаганите строителни материали. Поета е инициатива за ежеседмични работни срещи и срещи за решаване на текущите проблеми. «Срещи, предхождащи строителството с участието на представител на Възложителя, Строителния надзор и Изпълнителя, на които се решават всички въпроси, свързани със стартирането на строителството.

Срещи по време на подготвителните работи и строителството с участието на представители на Възложителя, Строителния надзор, Изпълнителя, експлоатационните дружества на подземни комуникации, при необходимост с представители на проектанта и държавни контролни органи.” Посочен е начина за осъществяване на комуникация.

В обособен раздел е разгледана информация за взаимоотношенията с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката – стр. 131-139. Разгледана е ролята на консултанта, авторския надзор, технически правоспособните лица, техническия ръководител, строителния надзор. Стриктното спазване и съблюдаване на работния процес е посочено на стр. 135-136. Отчитането на напредъка по изпълнението на възложените СМР към настоящата поръчка ще става със седмични доклади към Възложителя. Предложено е съдържание на докладите /стр. 136/. Посочени са основните задачи при реализиране на работните срещи с другите участници в строителния процес.
На стр. 140 е посочено, че координацията между Възложителя и Изпълнителя по всички въпроси касаещи изпълнението ще се осъществява от две лица, като едното ще замества другото при болест, нетрудоспособност, отпуск и др. Записани са  трите им имена и мобилен телефон за връзка и задълженията им при изпълнение на строително монтажните работи.
Основни нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката които ще се съблюдават са посочени на стр. 141-148.

Комисията единодушно реши, че елемент 1 в техническото предложение е изложена информация въз основа на която участникът може да бъде оценен с максимален брой точки-20. Предложена е организация за изпълнение на проектирането и строителството с включена организация на персонала, представена информация за техническото оборудване и механизация, и разпределение на отговорностите. Организацията на работа съдържа информация надграждаща предвидената в техническата спецификация и изисквания, с включено съдържание за отделните етапи, видовете СМР и дейностите във връзка с тях. Представена е изчерпателна информация за всеки от поделементите на организацията на работа.  
· Оценка по елемент 1 – Организация на работата с включени стратегия, условия, методи, похвати, и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката. Предложената организация на работа обхваща всички задължителни поделементи на организацията на работа – 20 т. Предложена е ясна организация на работа за управление, проектиране и изпълнение на СМР на обекта, гарантираща ефективно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнението. Предложената организация за изпълнение доказва възможност за извършване на дейностите в посоченият срок с  посочените ресурси при спазване на технологичните изисквания. Предложената организация на работа, освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към изпълнение на поръчката и има надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка, и са предложени и обосновавани методи за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача, посочени са съдържанието и характеристиките на проектните части. Разгледани са и са анализиране етапите на съгласуване на проектите по отделните части.
- Относно Елемент 2. Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване.
Информация по елемент е представена от стр.149 до стр. 210.
Изложено е разбирането на участника за управлението на риска чрез нива за измерването му, класифицирането му след оценка на риска, избор на ефективни защитни средства за неутрализиране на рисковете, технология на управление на риска и фактори на влияние. Чрез схеми е представена информация за процесите по оценка на риска, приоритизиране на риска,  оценка и мониторинг на риска и прилагане на мерки срещу риска.
Представени  рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху настоящата обществена поръчка с предложени адекватни мерки за тяхното управление. 
На стр. 165 участникът е изложил информация за рисковите области които оказват влияние  и малко или много се отразяват върху времето за изпълнение на поръчката при което пораждат времевите рискове.  
     В таблица е представен анализ на риска на десет различни ситуации по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава. Срещу всеки от рисковете са представени причините за възникване, аспекти на проявление, оценка на риска, мерки за предотвратяване и ликвидиране. 
Отделно от това отново в таблица е представена количествена оценка на идентифицираните рискове /стр. 195-198/. Информация за възможните рискове които биха се проявили  но по време на проектирането участникът е изложена на стр. 48-53. 
Във връзка с изложената информация по елемент 2 комисията единодушно реши да оцени участника с 5 т. В изложената информация са предложени процедури за идентифициране на оценка на риска с адекватни мерки за преодоляване и предотвратяване при десет ситуации. Предложените от участника мерки са адекватни на изложените времеви рискови ситуации. В представената по елемента информация обаче не е ясна организация на екипа по предложените мерки по времевите рискове и не е представено поименно посочване на лицата от екипа, които ще изпълняват мерките с ясно разпределение и характеристики на задачите.
· Оценка по елемент 2 - Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване – 5 т. 
- Относно Елемент 3. Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация.

             Информация за елемента е изложена на стр. 211 – 243.
             Консорциума, ще застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Съответствието на строителните продукти влагани по време на изпълняване на СМР на настоящият обект ще бъдат оценявани съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.

Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.
           Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. За топлоизолационните системи следва да се представи сертификат от изпитване по ЕТАС004.
Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.
         Чрез таблица участникът е изложил информация, от която е видно съответствие с техническото задание и спецификация необходими за изпълнение на поръчката на продуктовите области с показателите за енергийна ефективност.  
Във фаза работен проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи ще се представят в чертежите на проекта с характерните детайли, а така също ще се задават минималните експлоатационни показатели на съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти.
Определени са лицата по спазването на проекта и техническата спецификация и отговорностите им - Техническият ръководител /Ръководител на обекта и респективно неговите заместници/. Ръководят пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговарят за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така отговарят за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност. Техническият ръководител ще следи за своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия на ръководения от него обект.
Фирмите в Консорциума, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката притежават въведени и функциониращи системи за управление на качеството /ЕИ180 9001/; системи за управление на околната среда /180 14001/, системи за управление на здравето и безопасността при работа /180 18001/.
Проектантът на строежа упражнява авторски надзор в строителството от откриване на строителната площадка до издаване на разрешение за ползване на строежа. Лицето, упражняващо независим строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно правилника за прилагане на закона за териториално и селищно устройство и наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
„При евентуално появили се скрити дефекти ние носим отговорност пред Възложителя съгласно клаузите на сключения Договор за строителство.” 
            В етап ІV е представена информация за гаранционното обслужване на обекта, като посочени гаранционните срокове са минималните гаранционни срокове от Наредба №  2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /стр. 110/.
    Въз основа на изложената информация по елемента 3, комисията единодушно реши да оцени участникът с 5 т. Участникът е предложил гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажните работи по Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатационни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти които са минималните, а не по-големи от тях. Установеното е основание за оценяване на участникът с по-нисък брой точки.

· Оценка по Елемент 3. Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация – 5 т.
Относно Елемент 4. Предложена организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството.

            Информация за елемента е изложена от стр. 245 до стр. 285.
Посочено са нормативните документи, които участникът поема ангажимент да спазва /стр. 245-246/.  
Задължение на строителя е изработването, актуализирането и поставянето на достъпни и видни места в съответната работна зона на инструкции по безопасност и здраве.
            На стр. 247 е посочено съдържанието на инструкцията.
            Предложен е организационен план за изпълнение на изискванията по ЗБУТ по етапи /247-249/, като е включена подготовка преди започване на работа, мобилизация на обекта, земни работи, инсталации, довършителни работи и оборудване, демобилизация на обекта. Посочени са местата със специфични рискове на обекта. На стр. 250 участникът е изложил информация за мерките за обезопасяване на строителната площадка.  
Тоалетните се разполагат на разстояние до 75 м от най-отдалеченото работно място на строителната площадка и се свързват с канализационна мрежа, а при невъзможност се разполага химическа тоалетна.»
            Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите. При използване на улеи при изхвърляне на строителните отпадъци, същите се закрепят и използват по начин по който да не замърсяват или запрашават околната и работната среда.
Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин. При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават предупредителни сигнали. Предложени са мерки при работа на височина /стр. 254-255/, при пожарна безопасност. Територията на строителната площадка се категоризира за ПБ и означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания. При работа със строителни продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.
Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
Строително-монтажните пистолети се използват само по предназначение от обучени и инструктирани лица. За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа.
Не се допуска използване на скелета, платформи и люлки, когато не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението, имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи, разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 м.
Монтирани скелета, които не са използвани в продължение на повече от един месец или са били изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, реконструкция или всяко друго обстоятелство, което може да засегне (намали) тяхната якост (здравина) или устойчивост, се използват с разрешение на техническия ръководител на строежа.
При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу падане на хора и предмети.
Празни палети или контейнери се спускат от етажните работни площадки чрез товарозахващащите устройства, използвани при повдигането. Не се допуска хвърлянето на празни палети или контейнери от височина, както и при разтоварването им от превозното средство. Изложени са мерките за работи с тежка механизация на строителния обект.
Строителните дейности ще се изпълняват така, че да се генерира минимална запрашеност и недопускане на шумово замърсяване. При разчистване на строителната площадка от всички препятствия ще се спазва забраната, ограничаваща нивата на шум, събиране и обезвреждане на ненужните материали и отпадъци на определените за целта места, без да се допуска замърсяване на откритите територии и обособяването на нерегламентирани сметища. 
             За недопускане на затруднения и излишно неудобство на жителите и гостите в района на обекта участникът предлага извършването на СМР да се осъществява на определени участъци при спазване на приложения линеен график. 

             Мерки за минимизиране на шума са представени на стр. 186. Предвижда се да бъдат предприети действия по организиране и поддържане на строителната площадка чиста чрез събиране на строителните отпадъци и отломки поне веднъж седмично. При осъществяване на тази дейност ще се използват методи и модерни технологии, които не водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда, свързани с шум, вибрации и миризми.                           Транспортирането и обезвреждането на отпадъците чрез депониране ще бъде осъществено посредством използването на специализирана техника без да се допуска натоварването й с отпадъци над установения капацитет. Същата ще е снабдена с необходимите покривала за недопускане на замърсяване на околната среда.

Спазване на допустимата граница за шум, при необходимост прилагане на допълнителни средства като шумозаглушителни прегради и др.

За осигуряване на защитата от шум строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите на строежа или до хората в близост до него, да не надвишава нивата, които застрашават тяхното здраве, и да им позволява да спят, почиват и работят при задоволителни условия.

За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Предвижда се да бъдат предприети всички възможни мерки за недопускане на увреждане на лица и имоти вследствие на изпълнението на СМР. В случай, че въпреки всичко се случи да бъдат нанесени имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът ще поддържа валидна застраховка професионална отговорност.

Комисията единодушно реши да оцени участникът по елемент 4 с 5 точки.  Изложената информация в техническото предложение съдържа мерки и организация които гарантират здравословни и безопасни условия на труд, както на персонала така и на други лица които ще бъдат засегнати при изпълнение на строителните дейности. Представен е подхода на участника при реализиране на мерките по ЗБУТ при строителството и е предложена ясна организация за изпълнението им. Комисията установи че не се създава яснота за подхода на участника  по изпълнение на изискванията за управление на отпадъците, като така представената информация е неизчерпателна. По конкретни мерки участникът е изложил в част строителство.

· Оценка по Елемент 4. Предложена организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството – 5 т.
При спазване на методиката за оценка на офертите, по Подпоказател К2В= Техническо предложение участникът се оценява общо с – 35 т.
3. Относно оферта  с вх. № 5300-6265/22.10.2015 г. от 16:51 ч. на участника „Стима” ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „П. Яворов” 34, телефон 062 62 79 79; факс: 062 62 40 42, e_mail: stima@mail.bg, лице за контакти – Стоян Стоянов, за обособена позиция №1– Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №15:

Плик № 2 съдържа следното: 

 - Образец № 14, подписан и подпечатан, стр.1-2

· За работен проект -   17(седемнадесет) дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя;

· За изпълнение на строителството /СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР/ - 65  (шестдесет и пет) дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка на сградата;

Конкретните  предложения относно гаранционните срокове на изпълнените СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР са:

топлоизолация –                       5 години

PVC дограма                             5 години

хидроизолация покрив –         5 години

ел.инсталация  -                        5 години

ВиК          -                                 5 години

Тенекеджийски работи  -         5 години

- Обяснителна записка  с методологията за изпълнение, стр.3-188
- Диск

Плик № 2 има съдържание, съгласно предварително обявените условия.

Оценка  по методиката  за икономически най- изгодна оферта: 

КО=К1 + К2  

Показател К1 – Предлагана цена- оценката ще бъде извършена след отваряне на плик «Предлагана цена»
Показател К2  - Техническа оценка 
К2 = К2А + К2Б + К2В, като

К2=5  + 5  + 40 = 50
Подпоказател К2А – Срок за изълнение на проектирането- 5 т.

Подпоказател К2Б – Срок за изпълнение на СМР- 5 т.

Подпоказател К2В= 40т. /получени от сбора на точките по елементите №1;№2; №3;№4/

Елемент № 1-20т.

Елемент № 2-5т

Елемент № 3-5т.

Елемент № 4-10т.

     По подпоказател  К2А – Срок за изълнение на проектирането, комисията  единодушно оценява  офертата на участника с  максимален брой точки- 5 точки. Офертата е подадена за обособена позиция  № 1 и това е единствената подадена оферта. Оценката се мотивира от направеното  предложение на участника по този подпоказател, а именно: „За работен проект -   17(седемнадесет) дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя”. Така направеното  предложение е в съответствие с  предварително обявените условия и е в рамките на определения максимален срок за изпълнение на работния проект. При спазване на условията на методиката комисията единодушно оценява  оферата на участника с максимален брой точки по този подпоказател от методиката за икономически най- изгодна оферта.

     По подпоказател К2Б – Срок за изпълнение на СМР комисията  единодушно оценява  офертата на участника с  максимален брой точки- 5 точки. Офертата е подадена за обособена позиция  № 1 и това е единствената подадена оферта. Оценката се мотивира от направеното  предложение на участника по този подпоказател, а именно: „За изпълнение на строителството /СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР/ - 65  (шестдесет и пет) дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка на сградата”. Така направеното  предложение е в съответствие с  предварително обявените условия и е в рамките на определения максимален срок за изпълнение на строителство. При спазване на условията на методиката комисията единодушно оценява офертата на участника с максимален брой точки по този подпоказател от методиката за икономически най- изгодна оферта.

 По показател К2  - Техническа оценка, комисията извърши анализ на представената в плик № 2  информация по  показателя и установи, че  е   представена  изчерпателна информация  по организацията на работа за   всеки етап от изпълнението в обхвата на позицията - дейностите, съгласно техническите спецификации, предложените мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на съответната сграда, техническите паспорти, докладите за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, обследването за енергийна ефективност, съгласно изискванията към офертата. Представена е    изчерпателна информация  по всеки поделементите на Организацията на работа за  ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията, по начин,  по който се създава яснота за неговите характеристики,  подхода  и мотивите на участника за осъществяването му, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването му. Мотиви за направените изводи  са направените предложения в плик № 2 по всеки от елементите, както следва: 

Елемент № 1- Организация на работата с включени стратегия, условия, методи, похвати, и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката. Предложената организация на работа обхваща всички задължителни поделементи на организацията на работа.

1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно техническо задание и спецификация за обекта, с приложено разпределение на техническите и човешки ресурси по етапи и работи за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ  предлага организация на необходимия персонал за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък, както и информация за техническо оборудване и механизация. 

· Участникът е изложил информация от стр.15- 32/номерация с химикал/. Представено е пълно описание   на организацията на работа за изпълнение на поръчката; организация за стартиране на изпълнението на поръчката- стр.14; Ще бъде насрочена среща между ръководителите на Строителя, проектантския екип, представители на възложителя и Сдружението на етажната собственост на сградата.Представена е организация за събиране на нужната информация за започване на проектирането- стр.17; организация по изготвяне на инвестиционния проект. С работния проект ще се:
·  изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;
· осигурява възможност за ползването му като документация за изпълнението на строителството;
·  осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

· Работният инвестиционен проект ще е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. 
Проектантският екип ще бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.
Посочено е съдържанието на проектните части- стр.18-стр.25. Изложени са изискванията  за изпълнение на проектирането и  информация за организационни възможности; методи на работа, гарантиращи срочност и качество на изпълнението; методи за управление на качеството на продукта от проектирането; мерки за контрол за достоверност на архитектурното заснемане; мерки по контрол на качеството на крайния продукт- работния проект. Информация по елемента има изложена и хода на цялостното изложение.

Предложена е ясна организация на работа за управление, проектиране и изпълнение на СМР на обекта, гарантираща ефективно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнението. Предложената организация за изпълнение доказва възможност за извършване на дейностите в посоченият срок с  посочените ресурси при спазване на технологичните изисквания.

 Посочва се разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, поименно посочване на  проектантите по изпълнение на проектните части, брой работници, които участникът ще ангажира  за изпълнение на строителството . 

Участникът е  изложил информация от стр.32-44/номерация с химикал/. На стр. 33 е показана схема  за структурата и взаимовръзките между участниците в проектирането и строителството; описани са принципите на комуникация; поименно са определени отговорности на разполагания екип. На стр. 36-37 са посочени методи за организация  и координация на човешкия ресурс и конкретно разписани отговорности  на проектанти по отделните части.

Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка, и са предложени и обосновавани методи за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача, посочени са съдържанието и характеристиките на проектните части.

2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи:  срочност и  качество на   изпълнението. Комплекс от действия, с които  участникът  се ангажира  за постигане на срочност и качество.  В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 

Участникът е изложил информация от стр. 53 до стр.87. Изложена е методология  за изпълнение на СМР; правила и технология на изпълнението; последователност на изпълнение; описание на изпълнение на видовете работи;

Гарантирането на спазването на сроковете се осигурява основно от правилното планиране и организация на работата, както в проектирането, така и в строителството, от непрекъснат текущ контрол от страна на ръководителите на екипи при проектиране и строителство, както и от ръководителя на обекта като цяло. Срочността на изпълнението и качеството на крайния продукт са взаимносвързани, тъй като некачествено изпълнение на дейности неминуемо ще доведе до забава в крайното изпълнение на поръчката. За целта „Стима” ООД ще разпише пакет от правила и методи на работа, отговарящи на организационните възможности и експертен потенциал на фирмата за да осигури срочно и качествено изпълнение на поръчката.

Организационни възможности които ще се прилагат:

· Изготвяне на йерархична структура, определяне ръководители на екипи, дефиниране задължения и отговорности.

· Разписване система за свеждане на задачи, докладване за напредък и начин на комуникация между всички участници в процеса на проектиране и строителство.

· Разпределяне на задачите и отговорностите между екипите и отделните проектанти и експерти, членове на екипи. 

· Осигуряване комуникацията между членовете на екипа, ръководителите на екипи, ръководителя на проекта, Възложителя и останалите участници в процеса.

· Осигуряване технически средства за измерване, анализ, разработка на проекта и моделиране на обекта.

· Организиране приемането на работата от всеки проектант, коплектоване и взаимна съгласуваност между отделните части и предаване проектите на Възложителя.

Методи на работа, гарантиращи срочност и качество на изпълнението:

Критериите за качество на крайния продукт и методите на работа могат да се опишат по следния начин:

· Точност и коректност на снемане на първоначални данни.

Възможностите за неточност на първоначалните данни са:

· Допуснати неточности при заснемането на сградата. 

· Некоректни данни от енергийното обследване

· Неточности от недобра комуникация с комуналните дружества.

За контрол и недопускане на неточни входни данни ще се въведе правилото на обратната връзка. Всеки елемент ще бъде подложен на проверка по начин, еднозначно определящ истинността на данните. Ще се извършат контролни замервания, ще се проучва практически състава на ограждащите конструкции чрез перфориране на подходящи места. 

· Контрол за достоверност на архитектурното заснемане

Включва контролни измервания, сравняване на резултатите от заснемането с евентуално съществуваща документация и при установени несъответствия извършване на контролна проверка и заснемане на място. Извършване на обход на обекта и сравняване на всеки детайл от обекта с нанесеното на чертежа.

· Контрол на качеството на крайния продукт – работен  проект

Качеството на крайния продукт е съвкупност от свойства на продукта, позволяващи му да изпълнява повече и на по-високо ниво функции с максимална полза за потребителя. За постигане на високо качество на крайния продукт е необходимо да се следи качеството във всеки един момент от процеса на разработка на продукта при всеки от проектантите. /стр. 30-36/

Предложената организация на работа, освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към изпълнение на поръчката и има надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Разгледани са и са анализиране етапите на съгласуване на проектите по отделните части.

3. Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 10. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 

На стр. 36-37 са посочени методи за организация  и координация на човешкия ресурс и конкретно разписани отговорности  на проектанти по отделните части. Разпределени са отговорностите по екипи:  проектантски екип и  екип изпълнение на СМР. Разписани са отговорностите, както на ръководител на екипа за проектиране, така и отговорностите на проектантите по отделните части.

Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка, и са предложени и обосновавани методи за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача, посочени са съдържанието и характеристиките на проектните части.

4.Участникът описва  организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка.

Участникът е изложил информация от стр. 53 до стр.87. Изложена е методология  за изпълнение на СМР; правила и технология на изпълнението; последователност на изпълнение; описание на изпълнение на видовете работи; Информация е изложена и в хода на цялостното изложение, както и  от стр.15- 32 на Техническото предложение.

На стр. 36-37 са посочени методи за организация  и координация на човешкия ресурс и конкретно разписани отговорности  на проектанти по отделните части. Разпределени са отговорностите по екипи:  проектантски екип и  екип изпълнение на СМР. Разписани са отговорностите, както на ръководител на екипа за проектиране, така и отговорностите на проектантите по отделните части.

Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка, и са предложени и обосновавани методи за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача, посочени са съдържанието и характеристиките на проектните части.

5.Участникът следва да представи модел на  взаимоотношения с представителите на  възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой писмени доклади  на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението, както  и минималното съдържание на доклада.

6.Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и  което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. 

Участникът е изложил информация  по елемент № 5  и № 6 от стр. 42-46 / номерация с химикал. Посочват се брой доклади и минимално съдържание на докладите за напредък.

7. Основните нормативни изисквания,  свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение. Участникът е изложил информация   от стр. 46 до стр. 53.
По  елемент 1 комисията единодушно реши, че  е  представена ясна организацията на работа”,  като е представена изчерпателна информация  по организацията на работа за   всеки етап от изпълнението в обхвата на позицията - дейностите, съгласно техническите спецификации, предложените мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на съответната сграда, техническите паспорти, докладите за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, обследването за енергийна ефективност, съгласно изискванията към офертата.  Налице е представяне на  изчерпателна информация  по всеки поделементите на Организацията на работа за  ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията, по начин,  по който се създава яснота за неговите характеристики,  подхода  и мотивите на участника за осъществяването му, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването му. Мотивите  по горе се  основават на информацията съдържаща се  в плик № 2, изложена по елемента, поради което  офертата на участника се оценява  с 20 т.

Елемент № 2-Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване.

Участника е изложил информация от стр. 90 до 139 /номерация с химикал/, като са предложени мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на  най-малки десет различни ситуации/възможности по време на изпълнение на поръчката, които водят или биха довели до забава в изпълнението. Изложението е адекватно на времевите рискове с включена оценка на въздействие на ситуациите /възможностите които водят или биха довели до забава в изпълнението.  .Не е ясна организацията на  екипа по мерките /поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще  изпълняват  мерките с ясно разпределение и характеристики на  техните задачи, което мотивира комисията единодушно да оцени участник с 5т.
Елемент № 3- Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация

Методи на работа, гарантиращи срочност и качество на изпълнението:
Критериите за качество на крайния продукт и методите на работа могат да се опишат по следния начин:

· Точност и коректност на снемане на първоначални данни.

Възможностите за неточност на първоначалните данни са:

· Допуснати неточности при заснемането на сградата. 

· Некоректни данни от енергийното обследване

· Неточности от недобра комуникация с комуналните дружества.

За контрол и недопускане на неточни входни данни ще се въведе правилото на обратната връзка. Всеки елемент ще бъде подложен на проверка по начин, еднозначно определящ истинността на данните. Ще се извършат контролни замервания, ще се проучва практически състава на ограждащите конструкции чрез перфориране на подходящи места. 

· Контрол за достоверност на архитектурното заснемане

Включва контролни измервания, сравняване на резултатите от заснемането с евентуално съществуваща документация и при установени несъответствия извършване на контролна проверка и заснемане на място. Извършване на обход на обекта и сравняване на всеки детайл от обекта с нанесеното на чертежа.

Методите за управление на качеството на продукта от проектирането са:

· Взаимна съгласуваност на частите на проекта на всички етапи от процеса. За целта ще бъде обособена базова компютърна станция, на която ще се намират проектите по всички части. В края на всеки работен цикъл, всеки член на екипа ще верифицира останалите части от проекта. По този начин ще се избегнат разминавания, които биха влошили качеството на крайния продукт.

· Проучване опита на водещи европейски компании при реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради. Проучване и прилагане на съвременни качествени материали. 

· Съгласуване на проектните решения с представител на Възложителя. Отчитайки факта, че представител на Възложителят е този, който ще възлага изпълнението и ще експлоатира обекта, следва да се получи съгласието му за конкретно техническо решение на всеки проблем./ стр. 30-32/

Всички влагани при извършването па СМР строителни продукти ще отговарят на изискванията на работния проект, БДС, EN или, ако са от внос, ще бъдат одобрени за ползване на територията на Република България, ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия и ще бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество. Използването на употребявани/стари и/или рециклирани материали, оборудване и др. за целите на изпълнение на Договора е недопустимо. Подробна информация е изложена  и на стр. 136-145.

Предложените гаранционни срокове не са по големи от минималните съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Последното установено обстоятелство мотивира комисията да оцени офертата на участника с 5т.

Елемент № 4 - Предложена организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството.

При изпълнението на строително- монтажните работи задължително  и стриктно  ще се спазват изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обн. в дв. бр.124 от 23.12.1997г., както и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, обн. в ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.

Строително-монтажните работи ще се изпълнят в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

· носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

· безопасност при пожар;

· хигиена, опазване на здравето и живота на хората;

· безопасна експлоатация;

· защита от шум и опазване на околната среда;

· енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

Дейностите ще се изпълнят в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. / стр. 148/

Изложена е Организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството- стр. 150-152, както и мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове; опасности и превантивни мерки за осигуряване на безопасност и здраве. / стр. 152-186.  Изложен „План за управление на строителните отпадъци” - стр. 186-188.
     Предложените мерки и организация гарантират здравословни и безопасни условия на труд и максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството, представена е изчерпателна информация по всички задължителни поделементи, а именно: създава се яснота за подхода и организацията на изпълнение на участника, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат  за осъществяването. Установените по- горе обстоятелства мотивират комисията да оцени офертата на участника с -10т.
     Комисията при стриктно спазване на условията на методиката за икономически най- изгодна оферта и като взе предвид изложената информация  в пликове № 2 на допуснатите оферти, и като се мотивира с изложените констатации в настоящия протокол оцени офертите и отрази  оценките и резултатите в индивидуални и обобщена оценъчни таблици, които  са неразделна част от  настоящия протокол. 

Оценки и резултати: 

	ОП
/Обособена позиция/
	Фирма
	Показател К2  - Техническа оценка
К2 = К2А + К2Б + К2В,
	    К2

	
	
	Подпоказател К2А =Срок за изпълнение на проектирането
	Подпоказател К2Б = Минимален срок за изпълнение на СМР 
	Подпоказател К2В= 

Техническо предложение
	

	1
	„Стима” ООД
	5
	5
	Елемент № 1-20т.

Елемент № 2-5т

Елемент № 3-5т.

Елемент № 4-10т

Общо К2В=40
	50

	2
	„ПСГ” АД 
	5
	5
	Елемент № 1-20т.

Елемент № 2-5т

Елемент № 3-5т.

Елемент № 4-5т

Общо К2В=35
	45

	3
	Консорциум „Инфраструктура”
	5
	5
	Елемент № 1-20т.

Елемент № 2-5т

Елемент № 3-5т.

Елемент № 4-5т

Общо К2В=35
	45


Мотиви за  оценката са обстоятелствено  отразени в настоящият протокол и се обуславя от информацията,  изложена от участниците в  техническите им предложения.
Комисията приключи работа в 17:00 часа и насрочи следващо заседание  за дата 19.01.2016г. от 11: 00 часа. за отваряне на пликове „Предлагана цена”, за която дата  комисията  реши да бъде публикувано  съобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОП. Комисията реши съобщението за датата на отваряне на пликове „Предлагана цена” да бъде   изпратено и на посочените в офертите електронни пощи.
           Настоящия протокол  се състави в два еднообразни екземпляра.
КОМИСИЯ в състав:

Подпис (не се чете) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев – Директор на дирекция  „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

Подпис (не се чете) 

1. Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

Подпис (не се чете) 

2. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

Подпис (не се чете) 

3. арх. Николай Миладинов Главен експерт в отдел  „Устройство на територията”;

Подпис (не се чете) 

4. инж. Ивайло Борисов Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

Подпис (не се чете) 

5. инж. Свилен Димитров от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;

Подпис (не се чете) 

6. инж. Ани Георгиева Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”.

Вярно с оригинала,


подписан на хартия
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