

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор от дата 13.11.2014 г. с предмет: „Художествена консервация и реставрация по позиции: Позиция 1 - Художествена консервация и реставрация на 14 м2 стенописи на Захарий Зограф в северния певник на наоса на манастирската църква "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир.”

Днес 13.11.2014 г. между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО с адрес гр. Велико Търново, площад "Майка България" 2, ЕИК: 000133634, представлявано от Даниел Панов, Кмет на Община Велико Търново, наричана по-нататък в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” ИЛИ „ОБЩИНА”; и

2. Лозинка Велинова Койнова – Арнаудова с ЕГН 409216338 и екип, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, с адрес: град София, ул. „Елемаг”, бл. 307, вх. А, тел. 02/8657619, e-mail: lozinka_kw@abv.bg от друга страна,

Чл.1 Страните се съгласяват да се измени договор от 13.11.14 г. с предмет: „Художествена консервация и реставрация по позиции: Позиция 1 - Художествена консервация и реставрация на 14 м2 стенописи на Захарий Зограф в северния певник на наоса на манастирската църква "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир.” по следния начин:

Било: Чл.2. Срок за изпълнение: 7 работни дни, но не по-късно от 13.11.2014 г.

Става: Чл.2 Срок за изпълнение: 7 работни дни считано от датата на подписване на договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и е неразделна част от Договор от дата 13.11.2014г. с предмет: „Художествена консервация и реставрация по позиции: Позиция 1 - Художествена консервация и реставрация на 14 м2 стенописи на Захарий Зограф в северния певник на наоса на манастирската църква "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир.”

Всички останали клаузи от договора, остават непроменени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

Надка Цонева

Гл. счетоводител на РИМ – Велико Търново

Съгласували:

Десислава Йонкова
Директор на дирекция „Правна”

Надя Петрова
Директор на дирекция „ОСОП”

арх. Донка Колева

Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико Търново

Иван Църов

Директор на РИМ – Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ: