



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.baregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№ BG161PO001/5-02/2012/022-U-13-01

Към договор от дата 20.01.2015 г. с предмет: „Осъществяване на мерки за информация и публичност и стимулиране на гражданското участие по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Настоящият споразумителен протокол страните подписват във връзка с Анекс № BG161PO001/5-02/2012/022-01 от 17.02.2015 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Велико Търново към Договор № BG161PO001/5-02/2012/022 от 25.09.2013 г.

Днес, 20.03.....2015 г., в град Велико Търново, между:

1. **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,

и

2. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, ЕИК: 201557566, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, ж.к. „Люлин”, бл. 303, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел.: 02/423 48 59, 0884 753 358, факс: 02/427 77 13, e-mail: office@dmibg.com, представляван от Иван Веселинов Димитров, действащ в качеството си на управител, от друга страна,

СЕ ПОДПИСА ТОЗИ СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1 С настоящият споразумителен протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпила промяна в съдържанието на чл. 2, т.2.2 от ДБФП, а именно:

С Анекс № BG161PO001/5-02/2012/022-01 от 17.02.2015 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Велико Търново към Договор № BG161PO001/5-02/2012/022 от 25.09.2013 г., се изменя срокът за изпълнение на проекта от **18 на 27 месеца**.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 2 Страните се съгласяват в изпълнение на чл. 2, ал. 1 от договора за обществена поръчка, че същият има действие за срока на проекта, съгласно чл. 2, т. 2.2 от ДБФП, т.е **27 месеца считано от 25.09.2013 г.**

Настоящият споразумителен протокол се подписва с цел удостоверяване съгласието на двете страни с нововъзникналото обстоятелство и същото не променя или допълва подписания договор.

Настоящият споразумителен протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

Даниела Данчева
Началник на отдел „Бюджет“

Съгласуван с:
Десислава Йонкова
Директор на дирекция „Правна“

Надя Петрова
Директор на дирекция ОСОП

Мариела Цонѐва
Директор на дирекция ОР

инж. Цанко Бояджиев
Началник на отдел ТИ
и Ръководител на проекта

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!