



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№ BG161PO001/5-02/2012/022-U-06-01

Към договор от дата 03.11.2014 г. с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., по обособени позиции”, за обособена позиция № 2 „Подготовка на инвестиционни проекти за Обект 3 „ОДЗ „Рада Войвода” и Обект 4 „СОУ „Владимир Комаров”

Настоящият споразумителен протокол страните подписват във връзка с Анекс № BG161PO001/5-02/2012/022-01 от 17.02.2015 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Велико Търново към Договор № BG161PO001/5-02/2012/022 от 25.09.2013 г.

Днес, 20.03.....2015 г., в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,

и

2. „ЕВРО ПРОЕКТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ДЗД, ЕИК: 176784292, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Тодор Балина” № 11^б, офис № 8, тел.: 062/522 045, 0888 665 446, факс: 062/520 028, e-mail: jovkovdm55@abv.bg, представлявано от Димитър Милчев Йовков, действащ в качеството си на управител, от друга страна,

СЕ ПОДПИСА ТОЗИ СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1 С настоящият споразумителен протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпила промяна в съдържанието на чл. 2, т.2.2 от ДБФП, а именно:

С Анекс № BG161PO001/5-02/2012/022-01 от 17.02.2015 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Велико Търново към Договор № BG161PO001/5-02/2012/022 от 25.09.2013 г., се изменя срокът за изпълнение на проекта от **18 на 27 месеца**.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 2 Страните се съгласяват в изпълнение на чл. 2, ал. 1 от договора за обществена поръчка, че същият има действие за срока на проекта, съгласно чл. 2, т. 2.2 от ДБФП, т.е **27 месеца считано от 25.09.2013 г.**

Настоящият споразумителен протокол се подписва с цел удостоверяване съгласието на двете страни с нововъзникналото обстоятелство и същото не променя или допълва подписания договор.

Настоящият споразумителен протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново ХЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева

Началник на отдел „Бюджет“

Съгласуван с:

Десислава Йонкова

Директор на дирекция „Правна“

Надя Петрова

Директор на дирекция ОСОП

Мариела Цонева

Директор на дирекция ОР

инж. Цанко Бояджиев

Началник на отдел ТИ

и Ръководител на проекта

[Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!](#)