

ПРЕДМЕТ: Почистване на коритото на река Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на реп. Път I-5 (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на река Белица – 300 м след бетонният мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново (дължина 400 м)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЗЗД ЯТРУС 2015”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

АНЕКС КЪМ КЪМ ДОГОВОР ОТ 11.02.16 г.

Днес^{07.10.}.....2016 г. в град Велико Търново, на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, между:

1. **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, наричана по-долу ”**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, от една страна,
и
2. ”**ДЗЗД ЯТРУС 2015**”, ЕИК 176964358, наричано по-долу “**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, със седалище и адрес: град София, ул. “Шипка” №16, e-mail: ildingcomfort.ltd@gmail.com, представлявано от Борислав Атанасов, с партньори: „Билдинг комфорт” ЕООД, гр. София и „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна, от друга страна, се споразумяха за следното:

Чл. 1 Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представено КСС - заменителна таблица, неразделна част от това споразумение.

Чл. 2 С чл. 1 се отменят дейностите договорени по договора от 11.02.16 г. и се заменят с тези по заменителната таблица.

Чл.3 Изменя се чл.3, ал.1 от договора като стойността на строителството по договора възлиза на 396 620.03лв. /триста деветдесет и шест хиляди шестстотин и двадесет лева и 03ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 475 944.04лв. /четиристотин седемдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и 04ст/.

Чл. 4 Останалите клаузи на договора остават същите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Даниела Данчева
Началник отдел „Бюджет”

ИЗПЪЛНИТЕЛ