

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по договор за обществена поръчка от дата 07.11.2016 г. с обект: „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Велико Търново, стопанисвани от община Велико Търново", сключен на основание чл.112, ал.1 от ЗОП, след проведена процедура с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/>.

Днес ...07.11.2017 г. в град Велико Търново, между:

**1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева – Началник на отдел „Бюджет” и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

**2. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД**, град Велико Търново, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; електронна поща за кореспонденция [office@psvt.bg](mailto:office@psvt.bg), ЕИК: 104693344, представлявано заедно от Румен Игнатов и Филип Маринов в качеството им на представители, от друга страна,

На основание постъпило писмо от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД с вх.№ 5300-116-41/14.11.2017 г. и на основание чл. 116, ал.1, т. 5 от ЗОП

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Страните се съгласяват да се намали оферираната единична цена за дейността „Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по- големи пукнатини на асфалтовата настилка с дебелина 4 см.” от 22,44 /двадесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС на 20.08 /двадесет лева и осем стотинки/лева без ДДС, съгласно анализ, представен с писмо от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД с вх.№ 5300-116-41/14.11.2017 г., неразделна част от настоящото споразумение.

Промените влизат в сила от датата на подписването на настоящото допълнително споразумение.

Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Приложения:

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

1/ Писмо от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД с вх.№ 5300-116-41/14.11.2017 г. с анализ на единична цена за дейността „Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по- големи пукнатини на асфалтовата настилка с дебелина 4 см.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
Кмет на Община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД

Румен  
Филип

Игнатов: .....  
Маринов: .....

Даниела Данчева  
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласуван с:

проф. Георги Камарашев  
Заместник - кмет „Строителство и устройство на територията”  
на Община Велико Търново

Надя Петрова  
Директор Дирекция „Обществени поръчки”

инж. Динко Кечев  
Директор Дирекция „Строителство и устройство на територията”

Русанка Александрова  
Главен юриконсулт Дирекция „Обществени поръчки”

# “ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД


5000 В. Търново, бул. „България“ 27, тел.: 61 68 11, тел./факс: 62 83 59, E-mail: office@psvt.bg



РЕГИСТРАЦИЯ НА ИДИЧЕКО И ДАТА

ДО 5000-116-41 / 14.11.17  
Община В. Търново

пл. „Майка България“ № 2  
5000 В. Търново



**ОТНОСНО:** Договор от 07.11.2016 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико Търново

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на дейността „Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини на асфалтовата настилка с дебелина 4 см”, бихме желали да Ви уведомим, че при извършване на тази работа в рамките на гр. Велико Търново единичната цена може да бъде намалена поради следните фактори:

- съкращаване времето за транспорт на машината от базата в с. Шереметя до гр. В. Търново;
- увеличаване на производителността с около 25 % поради близкото разстояние до депото за зареждане с фракция и емулсия.

Прилагаме анализ за образуване на единичната цена по тази позиция за гр. В. Търново на стойност 20,09 лв/м<sup>2</sup> без ДДС.

Приложение: Съгласно текста.

Изп. директори:

/инж. Ф. Маринов/

/инж. Р. Игнатов/

АНАЛИЗ №57

ИЗКЪРПВАНЕ С МАШИНА ЗА РЕМОНТ НА ПОВЪРХН.ПОВРЕДИ И ГОЛ.ПУКНАТИНИ - ЗА ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за 1 м2

ном.	име	мярка	р.н.	цена	ДСР	коэф.	стойн.	забележка
МАТЕРИАЛИ:								
1	МИНЕРАЛНИ МАТЕРИАЛИ	тона	0.0850	38.00	0.00	1.0001	3.23	
2	ЕМУЛСИЯ	тона	0.0060	1 050.00	0.00	1.0001	6.30	
							9.53	
МЕХАНИЗАЦИЯ :								
1	ТОВАРАЧНА МАШИНА	мсм	0.0080	399.67		1.0000	3.20	
2	ПЕЧМАТИК	мсм	0.0080	386.00		1.0000	3.09	
3	ВАЛЯК BW 150 AD	мсм	0.0080	166.31		1.0000	1.33	
4	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0.0080	200.00		1.0000	1.60	
							9.22	
ТРУД :								
1	РАБОТНИК	чч	0.3500	2.50		1.0000	<del>0.88</del> 0,88	
ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			0.00			0.00	
	доп.р.механизация (%)			1.00			0.09	
	доп.р-ди труд (%)			20.00			0.17	
	всичко преки						19.62	
	всичко допълнителни р-ди						<del>0.27</del> 0,26	
	Обща цена преди начисления :						<del>19.89</del> 19,88	
	начисления (%)			1.00			0.20	
	Обща цена :						<del>20.09</del> 20,08	

Проверил:

*Илиян К. Василев*

ИЗГОТВИЛ:.....  
/Р.Морчева/