



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 08.11.2016 г. и Допълнително споразумение от дата 05.06.2018 г. с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“:

позиции“.

Позиция №4: Медиатор към Услуга №2: „Здравна консултация за деца“

Днес 31.10......2018 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов – Кмет на Общината и Даниела Данчева – Главен счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна,

и

2. АЛЕКСАНДРА КЪНЧЕВА, ЕГН _____, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „ _____ ” № _____, тел.: _____ от друга страна,

и на основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 184, ал. 1 от ЗОП и чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с Допълнително споразумение №1 към договор №BG05M9OP001-2.004-0046-C01 между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика за удължаване на срока до 31.12.2019 г. на Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Докладна записка №80 – 309 – 41/31.10.2018 г. на Росица Димитрова – директор на дирекция СДЗ и координатор на проекта и предвид това, че са налице непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от ДР на ЗОП, с които не се променя цялостния характер на поръчката и могат да бъдат изпълнени едновременно следните условия:

„1.1. стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги;

1.2. стойността на изменението независимо от условията по т. 1.1. не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП“.

СЕ ПОДПИСА ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1 Страните се споразумяха да изменят и допълнят сключения между тях договор, съгласно разпоредбите на настоящото допълнително споразумение.

Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Чл.2. Разпоредбата на чл. 2 от договора се изменя, като срокът за изпълнение на услугите се удължава до сключване на договор с изпълнител след провеждане на нова процедура за възлагане на обществена поръчка, за което ще бъде уведомен изпълнителя.

Чл. 3. Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от договора се изменя, като Възложителят се задължава да изплаща ежемесечно стойността на услугата, определена съгласно предложеното почасово възнаграждение в размер на 4,00 (четири лева и 00 ст.) лева без ДДС и броя действително отработени часове, като стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на договора, а именно сумата до **768,00 (седемстотин шестдесет и осем лв. и 00 ст.) лева без ДДС.**


Чл. 4. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Чл. 5. Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново



ИЗПЪЛНИТЕЛ: <

АЛЕКСАНДРА КЪНЧЕВА

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!