

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

по договор с предмет: **“Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново по обособени позиции: За Обособена позиция №3: „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ №15; сключен на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки, след проведена процедура с уникален номер на процедурата 00073-2017-0014 , с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/461>,**

Днес 02.04. 2018 г. в гр. Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от проф. Георги Камарашев – Зам. Кмет при Община Велико Търново, съгласно Заповед № РД 22-511/23.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, в качеството си на Довереник на Сдружение на собствениците „Георги Измирлиев“ №15, бл.2, ЕИК:176841964, МОЛ: Веска Йорданова и

2. Консорциум „Санитране - ВТ“, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с ЕИК: 177181906, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, пощ. код: 5000, улица „Магистрална“ №3, ет.4, ел. поща:geoplanconstr@abv.bg, представлявано от Кристиян Дешков, в качеството му на представляващ консорциума, телефон: 0888166122; с партньори: „Геоплан Кънстръкшън“ ЕООД, с ЕИК 201432883, със седалище и адрес на управление: гр. В. Търново, ул. „Магистрална“ №3, представлявано от управителя Кристиян Дешков и „Еврокорект.бул“ ЕООД, ЕИК 202928131, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, 5350, улица „Ангел Кънчев“ №104, представлявано от управителя Радослав Цветков,
на основание 116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки,

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Страните се съгласяват, текста в раздел IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл. 7, ал.1 от договора със съдържание:
„Общото възнаграждение по договора е **1 482 652,00** лв. (словом: един милион четиристотин осемдесет и две хиляди шестстотин петдесет и два лв.) без ДДС, **1 799 182.40** лв. (словом: един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди сто осемдесет и два лв. 0,40 ст.) с ДДС и включва цената за изпълнение на дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, в т.ч. и непредвидените разходи.“
да се чете:

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!

Общото възнаграждение по договора е **1 482 652,00** лв. (словом: един милион четиристотин осемдесет и две хиляди шестстотин петдесет и два лв.) без ДДС, **1 779 182.40** лв. (словом: един милион седемстотин седемдесет и девет хиляди сто осемдесет и два лв. 0,40 ст.) с ДДС и включва цената за изпълнение на дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, в т.ч. и непредвидените разходи.

Промените влизат в сила от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

Всички останали клаузи и условия по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОФ. ГЕОРГИ КАМАРАШЕВ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ

**„Строителство и устройство
на територията“**

при Община Велико Търново

(Съгласно Заповед № РД 22-511/23.05.2018 г.

На Кмета на Община Велико Търново)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кристиян Дешков - представляващ
Консорциум „Санирание ВТ“



Даниела Данчева

Главен счетоводител Община Велико Търново

Надя Петрова

Директор дирекция ОП

Инж. Динко Кечев

Директор дирекция СУТ

Явор Ива̀нов

Юрисконсулт в дирекция ОП

Арх. Николай Миладинов

Главен експерт в отдел „Устройство на територията“

Инж. Ивайло Дачев

Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!