



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД

ПРЕДМЕТ: Изменение на договор за Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен център за лица” – Открита процедура, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор”

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

**на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
и докладна записка № 53-1438-1#1/22.03.19 г.**

№ BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-03-01

Днес, **28.03.** 2019 г. в гр. Велико Търново, между:

1. **Община Велико Търново** – с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, ЕИК 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна и

2. **“ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД**, с ЕИК: 131456138, с адрес за кореспонденция: град София 1000, бул. „Витоша” №40, телефон: 02/9802299, факс: 02/9802236, електронна поща за кореспонденция: expert.dis@gmail.com, представлявано от Красимир Гатев – Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на горещитирания договор.

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 6, ал. 3 от договора се изменя по следния начин:

Било: Срокът за изпълнение на услугите е не по-късно от 31.03.2019 г. с изключение на дейностите по чл. 1, ал. 4, т. 9 и 10.

Става: Срокът за изпълнение на услугите е не по-късно от 31.05.2019 г. с изключение на дейностите по чл. 1, ал. 4, т. 9 и 10.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на кризисен център за лица” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

обачен



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Останалите клаузи на договора остават същите.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни по съдържание екземпляра – 1 (един) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова
Директор дирекция ОП

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Динко Кечев
Директор дирекция СУТ

Жоро Ковачев
Гл. експерт в дирекция СДЗ
Ръководител на проекта

Ваня Косинчева
Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси"
Счетоводител на проекта

Изготвил: Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на кризисен център за лица“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“