



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00073	
Поделение: _____	
Изходящ номер: _____	от дата _____
Коментар на възложителя:	
Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е във връзка с процедура с уникален номер в РОП 00073-2017-0023	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Велико Търново		Национален регистрационен номер: 000133634	
Пощенски адрес: пл. Майка България № 2			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Динко Кечев, Русанка Александрова		Телефон: 062619 506; 062619 231	
Електронна поща: mop_vt@abv.bg		Факс: 062619 231	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдых, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
☐ Добив на газ или нефт		☐ Пристанищни дейности	
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива		☐ Летищни дейности	

☐ Вода☐ Друга дейност: _____☐ Пощенски услуги**РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА****II.1) Обект на поръчката**☒ Строителство☐ Доставки☐ Услуги**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: РД 24-33 от 07/04/2017 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:

00073-2017-0023(nnnnn-uuuu-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката

ОП1 предвижда се реконструкция на тротоари, площадки, стъпала, подходи към сгради и зелени площи в кв. "Чолаковци", изграждане на допълнителни 121бр. нови парко-места. Направа на тротоарна настилка с бетонови павета-7394,54 м2, полагане на 647бр. текстилни плочи (30/30/5), нови улични бордюри-1900мл, възстановяване асфалтова настилка-1571,14м2, основа от трошен камък-1812,64м3, асфалтова настилка-1210м2, направа на метални парпети-246,02м и др. Проектът обхваща и изграждане, обновяване и рехабилитация на пешеходна алея с дължина около 600м между кв. "Чолаковци" и кв. "Бузлуджа" и др. работи. ОП2 Предвижда се подмяна на съществуващите настилки, решаване отводняването на площадното пространство, изграждане на ефектно осветление, възстановяването на чешмата и озеленяването на площадното пространство. „Реконструкция на обществени паркинги – паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала” – Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка – 2794 м2 и полагане на основа от трошен камък – 1082 м3, нова асфалтова настилка (неплътна асф. смет – 221т и плътна асф.смес-221т), поставяне на паркинг елементи на тревна фуга – 356м2. Проектът предвижда реконструкция /основен ремонт/ на сграда за обществено обслужване с РЗП 8,22кв.м-Обществената тоалетна и други работи. ОП3: Реконструкция на улични и тротоарни настилки чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни плочи. Възстановяване на изгледните площадки. Обща дължина улици- 2 129 м и обща площ на пл. "Самоводски пазар"- 1255м2.; полагане на улична настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см-4230м2, уплътняване, валиране и подравняване на същ. основа от гранитни павета-1650м2, улична настилка от съществуващ сортиран камък-1012м2 и улична настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14см-829м2. и др. работи. ОП4: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни плочи. Обща дължина =2248лм. Поставяне на нови каменни бордюри-1401м. Бетонови пояси през 4-4,5м; Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова: бетонови павета, бетонови плочи, каменни плочи от камък с местен произход – пясъчник. Полагане на улична настилка от съществуващ сортиран камък-5563м2. Направа на улична настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14см-3232м2. Направа на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5см, с правилна форма-505м2. Преизграждане на повредени стъпала с нова стоманобетонна конструкция; Частично преизграждане на повредени подпорни стени, подпирани улици; Изграждане на нови подпорни стени, подпирани улици. Направа на тротоарна настилка с каменни плочи-1758,5м2. и др. работи. ОП5: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Обща дължина на улиците -1730 м. Предвижда се направа на улични настилка от плътен асфалтобетон - 4829м2, настилка от съществуващ сортиран камък-472 м2, нова настилка от паваж -2229м2, настилка от съществуващ паваж -1156м2, настилка от кам.плочи-127м2, настилка от нови еднородни камъни-

349м2. Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова-3631м2. Реконструкция на съществуващи или създаване на нови зелените площи, както и градинско обзавеждане и други работи ОП6: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Обща дължина на улиците-2 470 м. Предвижда се направа на улични настилка от съществуващ сортиран камък - 5616м2, нова настилка от паваж -1588м2, настилка от съществуващ паваж-2102 м2, настилка от каменни плочи-72м2, настилка от нови еднородни камъни-3113 м2. и други работи.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 4 от 04/10/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ рамково споразумение
☐ динамична система за доставки
☐ квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование:
„ВТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Национален регистрационен номер:
104112179

Пощенски адрес:

град Велико Търново, ул. „Баба Мота“ № 12

Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Електронна поща:
vtingenering@abv.bg

Телефон:
0626 50336

Интернет адрес: (URL)

Факс:
0626 50336

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

Поръчката е възложена на обединение

Да ☐ Не ☒

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

Да ☐ Не ☒

Официално наименование

Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 5. СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 150 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 1470224.62

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100 % от стойността на договора.

Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен

☐ договорът е предсрочно прекратен

☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

28/06/2019 дд/мм/гггг


IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐			
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да ☒ Не ☐
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	1341736.35	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/07/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**инж. Даниел  в Панов**VII.2) Длъжност:**

Кмет на Община Велико Търново