




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-03-01

по договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-03

от дата 29.06.2018 г. с предмет: *„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:*
Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”

Днес, 25.09.2018 г., в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2. „СТИМА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „П.К.Яворов” № 34, офис № 3, с ЕИК 104035947, тел.: 062/627 979, факс: 062/624 042; e-mail: stima@mail.bg, представлявано заедно и поотделно от управителите Стоян Стоянов, Рачо Рачев и Георги Цанев, наричан за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, на основание чл. 184, ал.1 от ЗОП и чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП, на основание чл. 111, ал.2 от ЗОП и на основание следните документи, които са неразделна част от настоящото допълнително споразумение: одобрена заявка за поемане на задължение с изх. № 80-228-70/25.09.2018 г. и становище от Зорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел „Околна среда“; становище от инж. Сергей Стойков- експерт строителен надзор при „ИНВЕСТРОЙ-92“ ЕООД, становище от арх. Анелия Димова - проектант част архитектурна и управител на „АСТЕДИ“ ЕООД - изпълнител на авторски надзор по проект: *„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”*; становище от инж. Велизар Александров – проектант част ОВК; становище от инж. Младен Даракчиев – проектант част „Електро“; становище от инж. Хенриета Паричева- проектант част ВиК и документи, обосноваващи изпълнението на непредвидените работи:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Измервателен протокол, подписан от изпълнител; строителния надзор и инвеститорския контрол;
- Количествено –стойностна сметка
- Анализи, одобрени от инвеститорския контрол и строителния надзор;

Чл. 1 Страните се споразумяха да изменят и допълнят сключения между тях договор, съгласно разпоредбите на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2 Разпоредбата на чл. 3, ал. 1, ал.2 от договора се изменят, както следва:

БИЛО:

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0 %.(*посочва се в приложимите случаи, ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП за съответния обект в размер допустим за обекта*), е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на **1 121 536,26** /един милион сто двадесет и една хиляди петстотин тридесет и шест лева и 26 ст./ **лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 345 843,51** /един милион триста четиридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и три лева и 51 ст./ лева.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността – авансово, а именно: 392 537,69 /триста деветдесет и две хиляди петстотин тридесет и седем лева и 69 ст. / **лева без ДДС, а с ДДС 471 045,23** /четиристотин седемдесет и една хиляди и четиридесет и пет лева и 23 ст./ лева.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето


2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.

СТАВА:

Чл. 3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностни сметки, в това число непредвидени разходи в размер на 2,34 % от първоначалната стойност на договора, е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на 1 147 733, 34 /един милион сто четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и три лева и тридесет и четири ст./ без ДДС, а с ДДС - 1 377 280, 01/ един милион триста седемдесет и седем хиляди двеста осемдесет лева и една стотинка/, в това число за непредвидени работи в размер на 26 197,08 /двадесет и шест хиляди сто деветдесет и седем лева и осем стотинки/ без ДДС, а с ДДС - 31 436,50/ тридесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки/, за изпълнението на които не се дължи аванс.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността на договора, без непредвидените разходи – авансово, а именно: 392 537,69 /триста деветдесет и две хиляди петстотин тридесет и седем лева и 69 ст. / лева без ДДС, а с ДДС 471 045,23 /четиристотин седемдесет и една хиляди и четиридесет и пет лева и 23 ст./ лева.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение на възложените работи в 30 /тридесет/ дневен срок по банков път като плащанията по непредвидените разходи са след **Решение на Великотърновски общински съвет за приемане на промяна в инвестиционна програма за обекта** и след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.

Чл. 3 Разпоредбата на чл. 3, ал. 12 от договора се изменя, както следва:

БИЛО:

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл.3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП.

СТАВА:

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл.3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.**

Чл. 4 На основание чл. 111, ал.2 от ЗОП, разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от договора се изменя, както следва:

БИЛО:

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на **4,5 % (четири цяло и пет процента)** от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС, а именно в размер на **50 469,13 /петдесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 13 ст./ лева.**

СТАВА:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на **4,5 % (четири цяло и пет процента)** от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС, без непредвидените разходи а именно в размер на **50 469,13 /петдесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 13 ст./ лева**. В допълнение на така представената гаранция **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури гаранция за изпълнение в размер на **4,5 % (четири цяло и пет процента)** от стойността на непредвидените разходи без ДДС, а именно в размер на **1 178, 87 /хиляда сто седемдесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/ лева**, за която се прилагат разпоредбите на раздел VIII. „Гаранция за изпълнение“ от договора.

Чл. 5 Промяната влиза в сила от датата на подписване на настоящото споразумение и след представяне на допълнителна гаранция за изпълнение, като изпълнението е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само при осъществено условие на осигурено финансиране след Решение на Великотърновски общински съвет за приемане на промяна в инвестиционна програма за обекта.

Чл. 6 Всички останали условия до договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. /

ЗА КМЕТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Снежана Данева - Иванова
Заместник Кмет „Финанси“
(Съгласно Заповед РД 22 - 1616/20.09.2018 г.
на Кмета на Община Велико Търново)

Даниела Данчева
Главен счетоводител
Община Велико Търново

Съгласуван с:
Надя Петрова:
Директор на дирекция ОП

Мариела Цонева
Директор на дирекция „Проекти и програми“

Зорница Кънчева
Началник отдел ОС в Дирекция СУТ

Русанка Александрова
Главен юриконсулт в Дирекция ОП

5

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.