



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

91-00-323/200919

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново”, открита с Решение РД 24 - 128 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 930785 и Обявление за поръчка с ID 930797, заведена под уникален номер в РОП 00073-2019-0048, и с адрес на профила на купувача: <https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/713>.

Въпрос № 1:

Наблюдава се разминаване между сроковете, посочени в документацията за възлагане на обществената поръчка и в Образец № 3 - Техническо предложение.

В документацията за възлагане на обществена поръчка сроковете са, както следва:

Срокът за извършване на техническата рекултивация следва да е не по-малко от 290 (двеста и деветдесет) и не повече от 341 (триста четиридесет и един) календарни дни

Срокът за извършването на техническата рекултивация, и първи етап на биологична рекултивация (в календарни дни), е не повече от 351 (триста петдесет и един) календарни дни

В образец № 3 - Техническо предложение е записано следното:

„7. Предлагаме **срок за извършване на техническата рекултивация:** (.....) **календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. Предлагаме **срок за извършване на първи етап на биологична рекултивация:** (.....) **календарни дни** (срокът е част от срока за изпълнение на техническата рекултивация), считано от датата на получаване на възлагателно писмо за осигуреното финансиране“.

Съгласно т. 8 на Образец № 3 срокът за извършване на първи етап на биологична рекултивация е част от срока за изпълнение на техническата рекултивация, т. е. сумата от сроковете на техническата рекултивация и първи етап на биологичната рекултивация трябва да бъде в рамките на от 290 до 341 дни. В същото време в документацията за участие е записано, че: *Срокът за извършването на техническата рекултивация, и*

първи етап на биологична рекултивация (в календарни дни), е не повече от 351 (триста петдесет и един) календарни дни.

Моля да уточните допусната ли е техническа грешка и колко трябва да бъде сумарния максимален срок техническата рекултивация и първи етап на биологичната рекултивация (в календарни дни).

Отговор № 1:

Съгласно условията от документацията, посочени в Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи“, Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, участниците представят „3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП по образец № 3, съдържащо:

- срок за извършване на техническата рекултивация (в календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа) - не по-малко от 290 (двеста и деветдесет) и не повече от 341 (триста четиридесет и един) календарни дни

- срок за извършване на първи етап на биологична рекултивация (в календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за осигуреното финансиране).

- гаранционен срок на изпълнение СМР при техническата рекултивация (в години) - не по-малко от 5 (пет) години, след приключване на техническата рекултивация с подписването на акт обр.15).

- Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б“) от ППЗОП в съответствие с техническото задание, действащото законодателство и изискванията на възложителя“.

В Раздел 2 „Изисквания за съдържанието на предложение за изпълнение на поръчката“ е указано, че „линейният график включва всяка една от дейностите в обхвата на поръчката за изпълнението. Участниците се съобразяват със заложения срок за изпълнение на работите“; „Етапите на изпълнението са съгласно приложената количествена сметка“, като са изрично посочени и границите на сроковете, които следва да предложат участниците, съобразно спецификата на дейностите и целите на поръчката, а именно:

„Срокът за извършване на техническата рекултивация следва да е не по-малко от 290 (двеста и деветдесет) и не повече от 341 (триста четиридесет и един) календарни дни.

Срокът за извършването на техническата рекултивация, и първи етап на биологична рекултивация (в календарни дни), е не повече от 351 (триста петдесет и един) календарни дни.

Срок за извършване на отгледни мероприятия - втори етап на биологичната рекултивация - 3 (три) години“.

Определените срокове за извършване на техническата рекултивация - не повече от 341 календарни дни, и за извършване на техническа рекултивация заедно с първи етап на биологична рекултивация - не повече от 351 календарни дни, са посочени като максимални.

Според посочените условия в Техническата спецификация биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата, но може да започне и след полагане на рекултивирания слой от пръст и хумус и да се изпълнява паралелно с изграждането на система за повърхностни води.

Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: <https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/713>.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ,
Кмет на Община Велико Търново



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679