



СПОРАЗУМЕНИЕ

№BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 -01

по договор №BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05

от дата 16.07.2020 г. с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“

Днес, на дата 24.12.2021 г. в гр. Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, ЕИК 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на Община Велико Търново и Даниела Данчева - главен счетоводител в Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. "МИСТРАЛ 7" ООД със седалище гр. Велико Търново, ул. „Ю. А. Гагарин“ № 1, вх. А, ет. 3 и адрес гр. Велико Търново, ул. „Ю. А. Гагарин“ № 1 вх. А, ет. 3, тел: 0878728484, e-mail: mistral7@abv.bg, ЕИК/БУЛСТАТ 104679005, идентификационен номер по ДДС BG 104679005, представлявано от Венцислав Дончев - Управител и Лъчезар Димитров - Управител, представляващи заедно и поотделно, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се подписа настоящото споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, изречение второ, във връзка с чл. 120 от ЗОП; на основание чл.21, ал.1, т.2 от горепосочения договор; писмо от „МИСТРАЛ 7“ ООД с вх. № 5300-12836-5/01.10.2021 г. и разменената кореспонденция между страните, и с оглед да се ограничи хипотетичното финансово влияние върху средства на ЕС, се сключи това споразумение за следното:

Чл.1 Страните се съгласяват на основание чл.21, ал.1, т.2 да прекратят договор №BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 от 16.07.2020 г. по взаимно съгласие със слените последици:

1. Във връзка с волята на страните да ограничат хипотетичното финансово влияние върху бюджета на ЕС при фактическата обстановка, описана по - горе и не започналия процес по изпълнението на строително – монтажни работи, респективно авторския надзор по договора към датата на подписване на настоящото споразумение страните се съгласяват, че Община Велико Търново не дължи заплащане на цената за същите по чл. 2, ал.1 от договора в размер на:

- цена за авторски надзор - 9 200,00лв. (словом девет хиляди и двеста лева и 00 ст.) без ДДС или 11 040,00 лв. (словом единадесет хиляди и четиридесет лева и 00 ст.) е ДДС;
- цена за СМР - 376 200,00 лв. (словом триста седемдесет и шест хиляди и двеста лева и 00 ст.) без ДДС или 451 440,00 лв. (словом четиристотин петдесет и една хиляди четиристотин и четиридесет лева и 00 ст.) с ДДС.



2. В срок от три работни дни от датата на подписване на настоящото споразумение „МИСТРАЛ 7“ ООД е длъжен да възстанови остатък в размер на 161 868,00 лв. с ДДС от полученото авансово плащане в размер на 35 % от общата стойност по чл.2, ал. 1 от договора по следната банкова сметка на Община Велико Търново:

BG 80 SOMB 9130 32 24758000

BIC КОД: SOMBBGSF

БАНКА: ОБЩИНСКА БАНКА АД

3. Договор №BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 от 16.07.2020 г. между Община Велико Търново и „МИСТРАЛ 7“ ООД се прекратява на дата следваща, датата на възстановяване на авансовото плащане по т.2 в пълен размер.

4. Съгласно чл. 16, ал. 16 от договора след кумулативно осъществяване на обстоятелствата: възстановяване остатъка от аванса от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в размер на 161 868,00 лева с ДДС и настъпило прекратяване на договора, страните предприемат необходимите мерки за прекратяване на застрахователна полица № 1500-500-2020-00018г. от 09.07.2020 г. от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, представляваща гаранция за изпълнение в размер на 16 176,00 лв. без ДДС.

5. При осъществено условие на настъпило прекратяване по т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за авансово плащане, която към датата на подписване на споразумението е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на банкова гаранция за авансово плащане от „Юробанк България“ АД - референция 48-10097 от дата 28.08.2020 г. за стойност 169 848,00 лева с ДДС лева чрез предаване оригинала на документа за учредяването ѝ.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни в съдържанието им екземпляра по един за всяка от страните:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова
Директор Дирекция ОП

Инж. Динко Кечев
Директор Дирекция СУТ

Мариела Цонева
Директор Дирекция ПП

Грета Маринова
Юрисконсулт в Дирекция ОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ванциса
Данчева

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679