



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № BC16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06, сключен между Община Велико Търново и „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, гр. Велико Търново от 31.07.2020 г., с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:

Обособена позиция № 5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

по обществена поръчка с уникален № 00073-2020-0027

Днес, 29.05. 2023 г., в град Велико Търново, между:

1. **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Община Велико Търново, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и Даниела Данчева - Главен счетоводител в Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна

и

2. **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД**, гр. Велико Търново, с ЕИК: 104693344, с адрес: гр. В. Търново, бул. „България“ № 27, тел: 062/61 68 11, e-mail: office@psvt.bg, представлявано от Румен Игнатов - Изпълнителен директор, и Филип Маринов - Изпълнителен директор, **заедно**, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

се подписа настоящото Допълнително споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във вр. с чл. 26 от договора, и във връзка получено Уведомително писмо с изх. № 0650/10.05.2023 г. от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД, за следното:

Чл. 1. Във връзка с получено Уведомително писмо с изх. № 0650/10.05.2023 г. и извършена служебна справка в Търговския регистър се установи, че е налице промяна в правната форма на дружеството от 10.05.2023 г. и последвала промяна в наименованието на същото, страните се споразумяха да изменят сключения между тях договор, съгласно разпоредбите на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП се променя Изпълнителя по сключения на 31.07.2020 г. договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Обособена позиция № 5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“,

между ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО и „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, гр. Велико Търново, с ЕИК: 104693344, като занапред в договора и приложенията към него **ИЗПЪЛНИТЕЛ** ще бъде „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД, гр. Велико Търново, с ЕИК: 104693344, бул. „България“ № 27, тел: 062/61 68 11, e-mail: office@psvt.bg, представлявано от Румен Игнатов - Изпълнителен директор, и Филип Маринов - Изпълнителен директор, **заедно**.

Чл. 3. Промяната влиза в сила считано от датата на възникване на обстоятелството.

Чл. 4. Всички останали условия по договора и приложенията към него остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни в съдържанието си екземпляра по един за всяка от страните.

Приложение:

1. Уведомително писмо с изх. № 0650/10.05.2023 г. от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД
2. Разпечатка от Търговския регистър относно датата на промяна на правната форма
3. Устав на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД, гр. Велико Търново
4. Разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД, гр. Велико Търново

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Даниела Данчева
Главен счетоводител
Община Велико Търново



Съгласуван с:

Надя Петрова
Директор Дирекция ОП

Инж. Динко Кечев
Директор дирекция СУТ

Мариела Цонева
Директор Дирекция ПП

Изготвил и съгласувал:

Грета Маринова


Старши юриконсулт в дирекция ОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Филип Маринов
(Изпълнителен директор)

инж. Румен Игнатов
(Изпълнителен директор)





УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уважаеми дами и господа,

Бихме желали да Ви уведомим , че от **10.05.2023г** се променя името на **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“** от АД на ЕАД. Считано от тази дата името на дружеството следва да се изписва **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД**.

Останалите данни остават непроменени.

Име: „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕАД

ЕИК:104693344

ДДС№ :BG104693344

Адрес: гр.Велико Търново, бул.“България“№27

Изп.директори: инж.Филип Маринов , инж.Румен Игнатов

Изп.директор

/инж.Ф.Маринов/



/инж.Р.Игнатов/



ИСТОРИЯ

История



3. Правна форма

- 10.05.2023 г. 13:07:33 Еднолично акционерно дружество
- 06.08.2009 г. 14:13:37 Акционерно дружество
- 15.01.2008 г. 10:07:29 Еднолично акционерно дружество

Затвори

РАТН-СТРОЕЖНИ - VELIKO TARNOVO

5. Седялище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Велико Търново, Община: Велико Търново

Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000

Булевард: бул. БЪЛГАРИЯ № 27 (Е-поща: OK2@RTM.BG, Факс: 062 640315)

Адрес на електронна поща: office@rtm.bg

201405071822

6. Адрес на кореспонденция с НАП на територията на страната

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Велико Търново, Община: Велико Търново

Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000

Булевард: бул. България № 27

201405071824