3.3. Продължителност и план за действие
Продължителността на проекта ще бъде 24 месеца.
3.3.1. Продължителност и план за действие за основните обекти на интервенция

Планът за действие трябва да включва наименованието на дейностите. Планът трябва да бъде достатъчно подробен, за да представи обобщение на подготовката и изпълнението на всяка една от дейностите.

	План за изпълнение на проекта 

	Планирано начало на изпълнение на проекта 
	Месец май/година 2013

	Планиран край на изпълнение на проекта
	Месец май/година 2015

	Година 1

	
	                   Шестмесечие 1
	               Шестмесечие 2
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Подготовка  на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 2 

Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 3

Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Подготовка  на дейност 4 

Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 5

Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 1: Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора”;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 2. Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Чолаковци” (кв.7 УПИ ІІ, V, кв.14, УПИ І);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 3: "Изграждане на Спортна площадка в кв. „Чолаковци”;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 4:  Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Зона В”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 5:  Довършване на тротоарна настилка, около парк „Майка България”;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 6: Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 7: Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 8:  Парк „Акация” - изграждане на поливна система;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Обект 9:  Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 6

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 7 

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Година 2

	
	                   Шестмесечие 3
	               Шестмесечие 4
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител


3.3.2. Продължителност и план за действие за допълнителните обекти на интервенция (ако е приложимо)

Планът за действие трябва да включва наименованието на дейностите. Планът трябва да бъде достатъчно подробен, за да представи обобщение на подготовката и изпълнението на всяка една от дейностите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 1. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО НА ДКС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”;
	План за изпълнение на проекта 

	Планирано начало на изпълнение на проекта 
	Месец май/година 2013

	Планиран край на изпълнение на проекта
	Месец май/година 2015

	Година 1

	
	                   Шестмесечие 1
	               Шестмесечие 2
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 2 

Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 3

Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Подготовка  на дейност 4 

Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 5

Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 6

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 7 

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител


*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 2. ПАРК „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА И СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА И ПОЛИВНА СИСТЕМА, РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТОАЛЕТНА С ВЪНШНО ВИК

	План за изпълнение на проекта 

	Планирано начало на изпълнение на проекта 
	Месец май/година 2013

	Планиран край на изпълнение на проекта
	Месец май/година 2015

	Година 1

	
	                   Шестмесечие 1
	               Шестмесечие 2
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 2 

Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 3

Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Подготовка  на дейност 4 

Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 5

Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 6

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 7 

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Година 2

	
	                   Шестмесечие 3
	               Шестмесечие 4
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител


*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 3. ПАРК „БУЗЛУДЖА” - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АЛЕЙНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА

	План за изпълнение на проекта 

	Планирано начало на изпълнение на проекта 
	Месец май/година 2013

	Планиран край на изпълнение на проекта
	Месец май/година 2015

	Година 1

	
	                   Шестмесечие 1
	               Шестмесечие 2
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 2 

Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 3

Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Подготовка  на дейност 4 

Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 5

Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 6

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 7 

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Година 2

	
	                   Шестмесечие 3
	               Шестмесечие 4
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител


*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 4. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В КВ. „БУЗЛУДЖА”, КВ.353 – І, КВ. 6361, КВ.637 V, VІ, VІІ.

	План за изпълнение на проекта 

	Планирано начало на изпълнение на проекта 
	Месец май/година 2013

	Планиран край на изпълнение на проекта
	Месец май/година 2015

	Година 1

	
	                   Шестмесечие 1
	               Шестмесечие 2
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 2 

Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 3

Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Подготовка  на дейност 4 

Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 5

Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 6

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 7 

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Година 2

	
	                   Шестмесечие 3
	               Шестмесечие 4
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител


*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 5. ИЗГРАЖДАНЕ НА БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ И ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД НА УЛ. „ИЛИЯ ЯНУЛОВ”

	План за изпълнение на проекта 

	Планирано начало на изпълнение на проекта 
	Месец май/година 2013

	Планиран край на изпълнение на проекта
	Месец май/година 2015

	Година 1

	
	                   Шестмесечие 1
	               Шестмесечие 2
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 2 

Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 3

Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Подготовка  на дейност 4 

Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 5

Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 6

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Подготовка  на дейност 7 

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Година 2

	
	                   Шестмесечие 3
	               Шестмесечие 4
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Изпълнение на дейност 1 

Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител

	Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кандидат и избран изпълнител


